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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per ¢

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

Rimozione di serramenti interni

Rimozione di serramenti esterni

Rimozione di apparecchi igienico sanitari

Rimozione di caldaia a basamento

Rimozione di rivestimenti in ceramica

Rimozione di pavimento in ceramica

Demolizione di ramezzature eseguita con mezzi meccanici

Rimozione di pavimento in materie plastiche

Rimozione di massetto

Rimozione di impianti elettrici

Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas

Rimozione di impianti termici

Rimozione di manto di copertura in tegole

Demolizione di solai in legno eseguita con mezzi meccanici

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni

IMPIANTISTICA

Esecuzione di tracce eseguite a mano

Realizzazione di impianto elettrico

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impiar

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sar

Installazione della centrale termica per impianto termico (cent

OPERE EDILI

Realizzazione di tramezzature interne

Formazione di masso per pavimenti interni

Formazione intonaci interni (tradizionali)

Posa di rivestimenti interni in ceramica

Posa di pavimenti per interni in ceramica

Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

Tinteggiatura di superfici interne

Montaggio di porte interne

Montaggio di serramenti esterni

Montaggio di porte per esterni

Formazione intonaci esterni (tradizionali)

Tinteggiatura di superfici esterne

Smobilizzo del cantiere

LEGENDA Zona:
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