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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 19 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 g

Rimozione di caldaia a basamento 1 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 2 g

Rimozione di pavimento in ceramica 2 g

Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici 2 g

Rimozione di pavimento in materie plastiche 4 g

Rimozione di massetto 3 g

Rimozione di impianti elettrici 2 g

Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas 2 g

Rimozione di impianti termici 2 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 2 g

Demolizione di solai in legno eseguita con mezzi meccanici 3 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 3 g

IMPIANTISTICA 9 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 3 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico5 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas4 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)2 g

OPERE EDILI 39 g

Realizzazione di tramezzature interne 3 g

Formazione di masso per pavimenti interni 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 4 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 3 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 3 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 2 g

Tinteggiatura di superfici interne 6 g

Montaggio di porte interne 2 g

Montaggio di serramenti esterni 3 g

Montaggio di porte per esterni 1 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 6 g

Tinteggiatura di superfici esterne 9 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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