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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Scavo di sbancamento 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 7 g

Montaggio di arcarecci in legno lamellare 3 g

Montaggio di tavolame in legno lamellare 3 g

Impermeabilizzazione di coperture 4 g

Posa di manto di copertura in tegole bituminose 3 g

Realizzazione di opere di lattoneria 1 g

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 9 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 2 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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