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COMUNE DI SAN MANGO D’AQUINO
PROVINCIA DI CATANZARO

COMMITTENTE: Comune di San Mango d’Aquino
Lavori a base d’asta: 113.484,12 € oltre IVA
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 1.265,88 € oltre IVA.
e Considerato che la produzione media mensile di un’impresa di modeste dimensioni varia
tra 50000 e 100000 euro;
e Tenuto conto della tipologia dei lavori e delle forniture e che la maggior parte di essi si
svolge in ambiente chiuso;
e Ritenendo in via presuntiva che il verbale di consegna possa essere redatto in data

22/02/2016;
il programma dei lavori risulta determinato come segue:
CONSEGNA DEI LAVORI: 22/02/2016;
INIZIO DEI LAVORI: 22/02/2016;
PRODUZIONE

euro %

22/02-21/03 40 000,00 35,24
22/03-21/04 40 000,00 35,24
22/04-21/05 33484,12 29,52

Pertanto il tempo utile per dare ultimati i lavori, mettendo in conto eventuali imprevisti, viene
determinato in 90 giorni solari consecutivi dalla data di consegna dei lavori. La stazione
appaltante, considerato che le sequenze delle produzioni convenzionali mensili siano strettamente
legate alla data in cui viene effettivamente redatto il verbale di consegna, si riserva espressamente
la facolta di mettere a punto il programma definitivo dei lavori in sede di redazione di detto
verbale allorché alla data di quest’ultimo non coincida con quella indicata in via presuntiva.
Conseguentemente la stazione appaltante si riserva anche la facolta di ridefinire, qualora lo
ritenesse opportuno, in sede di consegna, il tempo utile contrattuale.

| Progettisti

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Francesco Torchia



N.ord. | Cod. Attivita Inizio Fine Durata gg.
1 A Consegna dei lavori 22/02/2016 22/02/2016 0
2 B Realizzazione della recinzione e degli accessi al 22/02/2016 23/02/2016 1
cantiere

3 CA1 Scavo di sbancamento 23/02/2016 25/02/2016 2

4 C.2 Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 25/02/2016 26/02/2016 1

5 C.3 Realizzazione della carpenteria per le strutture in 26/02/2016 02/03/2016 5
fondazione

6 c4 Lavorazione e posa ferri di armatura per le 02/03/2016 04/03/2016 2
strutture in fondazione

7 C5 Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 04/03/2016 06/03/2016 2

8 C.6 Realizzazione della carpenteria per le strutture in 06/03/2016 13/03/2016 7
elevazione

9 c.7 Lavorazione e posa ferri di armatura per le 13/03/2016 18/03/2016 5
strutture in elevazione

10 (OX:] Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 18/03/2016 19/03/2016 1

11 Cc.9 Montaggio di grossa orditura di tetto in legno 19/03/2016 30/03/2016 11
lamellare

12 C.10 |Montaggio di arcarecci in legno lamellare 30/03/2016 02/04/2016 3

13 C.11  |Montaggio di tavolame in legno lamellare 02/04/2016 08/04/2016 6

14 C.12 |Impermeabilizzazione di coperture 08/04/2016 14/04/2016 6

15 C.13 |Posa di manto di copertura in tegole bituminose 14/04/2016 17/04/2016 3

16 C.14 |Realizzazione di opere di lattoneria 17/04/2016 18/04/2016 1

17 C.15 |Posa di pavimentazione sintetica per impianti 18/04/2016 02/05/2016 14
sportivi

18 C.16  |Formazione di massetto per pavimentazioni 02/05/2016 06/05/2016 4
esterne

19 C.17 |Posa di pavimenti per esterni in masselli 06/05/2016 08/05/2016 2

20 C.18 |Formazione di fondazione stradale 08/05/2016 14/05/2016 6

21 C.19 |Formazione di manto di usura e collegamento 14/05/2016 21/05/2016 7

22 D Smobilizzo del cantiere 21/05/2016 22/05/2016 1
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