


COMUNE DI SAN MANGO D’AQUINO 
PROVINCIA DI CATANZARO 

 
COMMITTENTE: Comune di San Mango d’Aquino 

Lavori a base d’asta: 113.484,12 € oltre IVA 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 1.265,88 € oltre IVA. 

 Considerato che  la produzione media mensile di un’impresa di modeste dimensioni varia 

tra 50000 e 100000 euro; 

 Tenuto  conto della  tipologia  dei  lavori  e  delle  forniture  e  che  la maggior  parte  di  essi  si 

svolge in ambiente chiuso; 

 Ritenendo  in  via  presuntiva  che  il  verbale  di  consegna  possa  essere  redatto  in  data 

22/02/2016; 

il programma dei lavori risulta determinato come segue: 

CONSEGNA DEI LAVORI:    22/02/2016; 

INIZIO DEI LAVORI:      22/02/2016; 

PRODUZIONE 

  euro %

22/02‐21/03  40 000,00  35,24

22/03‐21/04  40 000,00  35,24 

22/04‐21/05  33 484,12  29,52 

  

Pertanto  il  tempo  utile  per  dare  ultimati  i  lavori, mettendo  in  conto  eventuali  imprevisti,  viene 

determinato  in  90  giorni    solari  consecutivi  dalla  data  di  consegna  dei  lavori.  La  stazione 

appaltante, considerato che le sequenze delle produzioni convenzionali mensili siano strettamente 

legate alla data in cui viene effettivamente redatto il verbale di consegna, si riserva espressamente 

la  facoltà  di  mettere  a  punto  il  programma  definitivo  dei  lavori  in  sede  di  redazione  di  detto 

verbale  allorché  alla  data  di  quest’ultimo  non  coincida  con  quella  indicata  in  via  presuntiva. 

Conseguentemente  la  stazione  appaltante  si  riserva  anche  la  facoltà  di  ridefinire,  qualora  lo  

ritenesse opportuno, in sede di consegna, il tempo utile contrattuale. 

 

                    I Progettisti 

                   

        Il Responsabile del Procedimento 

              Geom. Francesco Torchia 



N. ord. Cod. Attività Inizio Fine Durata gg.

1 A Consegna dei lavori 22/02/2016 22/02/2016 0

2 B Realizzazione della recinzione e degli accessi al 
cantiere

22/02/2016 23/02/2016 1

3 C.1 Scavo di sbancamento 23/02/2016 25/02/2016 2

4 C.2 Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 25/02/2016 26/02/2016 1

5 C.3 Realizzazione della carpenteria per le strutture in 
fondazione 

26/02/2016 02/03/2016 5

6 C.4 Lavorazione e posa ferri di armatura per le 
strutture in fondazione 

02/03/2016 04/03/2016 2

7 C.5 Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 04/03/2016 06/03/2016 2

8 C.6 Realizzazione della carpenteria per le strutture in 
elevazione 

06/03/2016 13/03/2016 7

9 C.7 Lavorazione e posa ferri di armatura per le 
strutture in elevazione 

13/03/2016 18/03/2016 5

10 C.8 Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 18/03/2016 19/03/2016 1

11 C.9 Montaggio di grossa orditura di tetto in legno 
lamellare 

19/03/2016 30/03/2016 11

12 C.10 Montaggio di arcarecci in legno lamellare 30/03/2016 02/04/2016 3

13 C.11 Montaggio di tavolame in legno lamellare 02/04/2016 08/04/2016 6

14 C.12 Impermeabilizzazione di coperture 08/04/2016 14/04/2016 6

15 C.13 Posa di manto di copertura in tegole bituminose 14/04/2016 17/04/2016 3

16 C.14 Realizzazione di opere di lattoneria 17/04/2016 18/04/2016 1

17 C.15 Posa di pavimentazione sintetica per impianti 
sportivi 

18/04/2016 02/05/2016 14

18 C.16 Formazione di massetto per pavimentazioni 
esterne 

02/05/2016 06/05/2016 4

19 C.17 Posa di pavimenti per esterni in masselli 06/05/2016 08/05/2016 2

20 C.18 Formazione di fondazione stradale 08/05/2016 14/05/2016 6

21 C.19 Formazione di manto di usura e collegamento 14/05/2016 21/05/2016 7

22 D Smobilizzo del cantiere 21/05/2016 22/05/2016 1

90 gg.

naturali consecutivi
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