ALLEGATO "A"

Comune di San Mango d'Aquino
Provincia di CZ

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA" INTERNA E SPAZI PUBBLICI
ATTREZZATI

COMMITTENTE: Comune di San Mango d'Aquino.

CANTIERE: viale olimpico, via Casalinuovo, San Mango d'Aquino (CZ)

San Mango d'Aquino, 23/12/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Costanzo Pasquale)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP Torchia Francesco)

Geometra Costanzo Pasquale

via Giovanni XXIII

88040 San Mango d'Aquino (CZ)

Tel.: $EMPTY_CSP_09% - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: pcostanzo2@alice.it
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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1 .
Scavo di sbancamento 29 Al -
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 19 Z1 .
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 39 Z1 _
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 29 Z1 -
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19 Z1 .
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 59 Z1 _
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 39 Z1 -
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 19 Z1 .
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 79 Z1 _
Montaggio di arcarecci in legno lamellare 39 Z1 -

Montaggio di tavolame in legno lamellare 3g z1

Impermeabilizzazione di coperture 49 Z1 _

Posa di manto di copertura in tegole bituminose 39 Z1 -
Realizzazione di opere di lattoneria 19 Z1 .

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 99 Z1 _

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 29 Z1 _

Posa di pavimenti per esterni in masselli 29 Z1 -

Formazione di fondazione stradale 49 Z1 .
Formazione di manto di usura e collegamento 59

Smobilizzo del cantiere 19

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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