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SIC03_CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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Impianto Cantiere

Interventi di demolizione e rimozione

Scavi e sbancamenti

Realizzazione struttura in c.a.

Tampognature

Isolamento a cappotto

Installazione serramenti esterni

Tinteggiatura superfici esterne

Interventi in copertura

Realizzazione tetto-giardino

Installazione impianto fotovoltaico

Tramezzature

Intonaci interni

Impianto condizionamento

Impianto elettrico

Impianto Idraulico

Impianto antincendio

Pavimentazioni, rivestimenti, finiture, tinteggiatura

Sistemazione esterna

Smobilizzo cantiere

CORPO B

Impianto Cantiere

Interventi di demolizione e rimozione

Scavi e sbancamenti

Realizzazione struttura in c.a.

Tampognature

Isolamento a cappotto

Installazione serramenti esterni

Tinteggiatura superfici esterne

Interventi in copertura

Realizzazione tetto-giardino

Installazione impianto fotovoltaico

Tramezzature

Intonaci interni

Impianto condizionamento

Impianto elettrico

Impianto Idraulico

Impianto antincendio

Pavimentazioni, rivestimenti, finiture, tinteggiatura

Sistemazione esterna

Smobilizzo cantiere
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