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C.1 - Capitolato speciale d'appalto (parte normativa) — Art. 53, comma 2, lettera c)

COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO
Piazza Municipio — San Mango d’Aquino — Tel. +39096896003

Appalto del progetto definitivo-esecutivo, intervento di:

“SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ INTERNA E SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(articolo 53, comma 2, lettera c), comma 3 e comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006)
(articoli 43, commi 3 e seguenti, 138, commi 1 e 2, e 168, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a corpo e a misura

A LAVORI

Al Lavori [PROGETTO] 113.484,12 €

A2 Oneri sicurezza [non soggetti a ribasso] 1.265,88 €
TOTALE CONTRATTO 114.750,00 €
[lavori netti + sicurezza)

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Iva 10% sui lavori 11.475,00 €

B.2 Spese Tecniche:

B.2.1 Progettazione 6.450,00 €
CNPAIA 5% su B.2.1 322,50 €
IVA 22% su B.2.1 1.489,95 €

B.2.2 Direzione dei Lavori 6.000,00 €
CNPAIA 5% su B.2.2 300,00 €
IVA 22% su B.2.2 1.386,00 €

B.2.3 Collaudo 700,00 €
CNPAIA 5% su B.2.3 35,00 €
IVA 22% su B.2.3 161,70 €

B.2.4 Indagini geologiche 1.400,00 €
CNPAIA 2% su B.2.4 28,00 €
IVA 22% su B.2.4 314,16 €

B.2.5 Responsabile per la sicurezza 4.000,00 €
CNPAIA 5% su B.2.5 200,00 €
IVA 22% su B.2.5 924,00 €

B.6 imprevisti 63,69 €

totale  35.250,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE_B 35.250,00 €

TOTALE FINANZIATO 150.000,00 €

| progettisti

Il responsabile del procedimento
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ABBREVIAZIONI

Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);

-d.P.R. n. 554 del 1999: decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

d.P.R. n. 34 del 2000: decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 200, n. 34 - Regolamento per
I'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8
della legge n. 109 del 1994,

d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

Capitolato generale d’appalto (decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145);

R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva previsto
dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i),
allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207;

attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o pil categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

«lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori, di cui all’articolo 119
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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PARTE PRIMA -
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

. Ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera c¢), del Codice dei contratti, I'oggetto dell’appalto consiste
nell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo-esecutivo predisposto dalla Stazione appaltante, della
realizzazione dell’intervento di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3.

. L'intervento é cosi individuato:

a) Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate

. Sono comprese nell’appalto:

a) I'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 72, comma 4, sono stati acquisiti i
seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

. Il presente Capitolato Speciale d’Appalto comprende il Capitolato prestazionale di cui all’articolo 23 del d.P.R. n.
207 del 2010, a sua volta parte integrante del Progetto preliminare posto a base di gara.

Art. 2. Ammontare dell’appalto

. LU'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento é definito dalla seguente tabella:

A LAVORI IMPORTI

Al Lavori [PROGETTO] 113.484 12 £
A.2 Oneri sicurezza [non soggetti a ribasso] 1.265.88 €
TOTALE 114.750,00 €

[lavori netti + sicurezza)

. L'importo contrattuale & costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto
dei ribassi percentuali offerti dall’appaltatore in sede di gara sugli importi:

a) dicui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a corpo;

. Non é soggetto al ribasso I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, come determinati nella
tabella di cui al comma 1, al rigo 2, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e
del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

. Gli importi dei lavori in economia di cui al comma 2, lettera a), sub. a.2) e a.3), e di cui al comma 3, lettera b),
nonché degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza relativi ai lavori in economia di cui al comma 3, lettera a),
sub. a.2), sono stimati e soggetti a rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 28.
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1.

2.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti,
nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto, come determinato in
sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

Anche ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede
di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo dell’'offerta, anche se determinato
attraverso I'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1;
allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali e nella «lista», anche qualora quest’ultima sia stata rettificata o integrata dal concorrente, essendo
obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci
e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle
proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto, i
prezzi unitari offerti dall’appaltatore risultanti dalla «lista» in sede di aggiudicazione sono da intendersi come
«elenco dei prezzi unitari».

| prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione
dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei
contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’articolo 28.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 14, comma 4, i vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai
sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano
invariati anche dopo la presentazione e I'approvazione della progettazione esecutiva.

Art. 4. Categorie dei lavori

Ai sensi dell’art. 92 del d.P.R. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1»
con ulteriori opere specializzate «OS 8»

L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, al netto degli importi delle categorie

Lavori a misura Categoria
N | Descrizione Importo Aliquota % |0G1 0S8
1 | Scavi e rinterri 1592,18 1,39% 1592,18
2 | Demolizioni, rimozioni e smontaggio 1605,51 1,40% 1605,51
3| Opereincls 10141,79 8,84% | 10141,79
4 | Acciaio 7171,30 6,25%| 7171,30
5 | Casseformi 7562,01 6,59%| 7562,01
6 | Massetti drenaggi 10709,74 9,33%| 10709,74
7 | Impermeabilizzazioni 22437,59 19,55% 22437,59
8 | Opere in ferro e ringhiere 5954,20 5,19%| 5954,20
9 | Opere in legno lamellare 12374,87 10,78% | 12374,87
10 | Pavimentazioni 7863,74 6,85% 7863,74
11 | Posa strato manto erboso sintetico 23916,75 20,84% | 23916,75
12 | Coperture 2526,72 2,20%| 2526,72
13 | Opere da lattoniere 893,57 0,78% 893,57
TOTALE Importi| 114749,98 92312,39| 22437,59
80,45% 19,55%
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scorporabili di cui al comma 3.

3. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010, le parti di lavoro appartenenti alle categorie
diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili
e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale e
prestazionale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

a) ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i lavori appartenenti alle categorie generali
indicate nell’allegato A al d.P.R. n. 207/2010, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure
a euro 150.000 indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei
requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa
mandante qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo. Qualora 'appaltatore, direttamente o
tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per le predette
categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare. In ogni caso
I’esecutore (sia esso I'appaltatore singolo, 'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei
requisiti necessari.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Non si e ritenuto di dover stimare delle categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del
Codice dei contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207
del 2010 e all’articolo 44 del presente Capitolato speciale.

2. Ferme restando le ipotesi di cui all’articolo 14, comma 4, l'articolazione di cui al comma 1, in categorie di
lavorazione omogenee ed eventualmente in sottocategorie disaggregate di cui all’articolo 43, comma 6, terzo
periodo, del Codice dei contratti, € individuata dall’appaltatore nella progettazione definitiva presentata in sede
di gara come approvata ai sensi dell’articolo 13, comma 6.

3. Tutti i lavori appartenenti alla categoria OG10 devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di
cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37. Analoga condizione vale per tutti i
lavori offerti dall’appaltatore per i quali possa trovare applicazione tale requisito.
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale e prestazionale d'appalto

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato e comunqgue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale e
Prestazionale, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con |'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
applicabile a seguito delle abrogazioni operate dal D.P.R. 207/2010 e per quanto non in contrasto con il
presente Capitolato Speciale e Prestazionale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato Speciale e Prestazionale, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara, come elencati nell’allegato «C», ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131,
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora
accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010, cosi come allegato all’offerta economica e
temporale;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 40, 42 e 43;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
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subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione
delle addizioni o diminuzioni dei lavori all’articolo 132 del Codice dei contratti;

¢) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le
relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come
da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.

. Qualora lI'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. 'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione
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. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale e prestazionale d’appalto, negli
elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente |'articolo 167 del d.P.R. n. 207
del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si
intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'"ESECUZIONE

Art. 13. Progettazione definitiva

1. La progettazione definitiva presentata dall’appaltatore in sede di gara ai sensi dell’articolo 53, comma 2,
lettera c), del Codice dei contratti, completa in ogni sua parte, deve conseguire I'acquisizione dei nulla—osta,
autorizzazioni, pareri o atti di assenso, comunque denominati, con particolare riguardo:

a) a qualsivoglia nulla—osta, autorizzazione, parere o atto di assenso, comunque denominato,
eventualmente ed ulteriormente necessario per |'approvazione della progettazione e la successiva
esecuzione dei lavori.

2. | Progettisti si fanno carico di ogni adempimento coordinandosi con gli organi preposti all’espressione
obbligatoria di pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati nonché ai soggetti
incaricati della verifica indicati dalla Stazione appaltante, fermo restando il prioritario coordinamento con il R.U.P.
La Stazione appaltante assicura la leale collaborazione ai fini dell’ottenimento dei predetti atti di assenso, anche
mediante convocazione e gestione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241
del 1990.

3. Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti di cui al
comma 1, devono essere obbligatoriamente ottemperate dall’appaltatore, a sua cura e spese, senza oneri per la
Stazione appaltante, qualora riconducibili a responsabilita progettuale, a discordanze rispetto agli atti posti a
base di gara o comunque prevedibili in base alla «best practice» in materia di progettazione. Alle prescrizioni e
condizioni imposte ai sensi del presente comma si applica la disciplina del successivo comma 4. In caso di
mancato adeguamento nei termini prescritti dall’invito ad adeguarsi, si procede alla risoluzione del contratto per
inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla & dovuto
all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione definitiva.

4. Nell’ambito dei procedimenti di verifica di cui agli articoli da 45 a 54 del d.P.R. n. 207 del 2010, I'organismo di
verifica, con proprio verbale, determina quali condizioni, prescrizioni di cui al comma 3, e inadempimenti
progettuali rilevati:

a) sono irrimediabili o il cui rimedio comporti sostanziali modifiche progettuali o costi aggiuntivi a
carico della Stazione appaltante; in tal caso I'aggiudicazione e revocata e, qualora sia stato stipulato il
contratto, questo e risolto per inadempimento dell’appaltatore;

b) sono rimediabili senza sostanziali modifiche progettuali ma che necessitano di verifica dopo il loro
rimedio; in tal caso la progettazione definitiva deve essere adeguata prima della sua approvazione ai
sensi del comma 1;

) sono rimediabili con modifiche progettuali marginali che non necessitano di verifica dopo il loro
rimedio; in tal caso la progettazione definitiva puo essere approvata ai sensi del comma 1, con rinvio
alla progettazione definitiva degli adeguamenti.

5. Durante l'eventuale adeguamento della progettazione definitiva, il progettista deve coordinarsi con il
soggetto o I'organo di verifica di cui all’articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo
da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresi, se ci0 sia opportuno, sentire il soggetto
titolare della progettazione preliminare posta a base di gara, al fine di completare la progettazione definitiva nel
modo piu coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara come integrati dall’'offerta
tecnica.

6. La progettazione definitiva, una volta ottenuti i nulla—osta, autorizzazioni, pareri o atti di assenso, comunque
denominati, ed eventualmente adeguata ad essi, & verificata entro 20 (venti) giorni dal conseguimento ed,
ottenuta la verifica favorevole, & approvata dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto
preliminare posto a base di gara, entro i successivi 10 (dieci) giorni. L’avvenuta approvazione € comunicata
tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P.
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Art. 14. Progettazione esecutiva: modalita e termini

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 168 del d.P.R. n. 207 del 2011, dopo la stipulazione del contratto e
I"'approvazione della progettazione definitiva di cui all’articolo 13, comma 6, il R.U.P. ordina all’appaltatore, con
apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva.

2. Qualora il provvedimento di cui al comma 1 non sia emesso o non pervenga all’appaltatore entro 10 (dieci) giorni
dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo, lo stesso si intende comunque emesso e
I'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

3. La progettazione esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche
supplementari, deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di 30
(trenta) giorni dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. La progettazione esecutiva
non puo prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle lavorazioni previste nel progetto definitivo
approvato; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori
che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualita dell’esecuzione, dei materiali, delle
prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a
base di gara. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al
5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, che
non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti di cui all’articolo 13, comma 3 e che non comportino
un aumento dell’'importo del contratto stipulato.

4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei
contratti, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all’articolo
46. La Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo
alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 10 (dieci) giorni dall’accertamento della necessita
di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L’assenso alla variante
da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore;
con tale assenso puo essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la
presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessita e importanza
delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non pud comungue essere superiore ad un quarto
del temine previsto inizialmente.

5. Nel corso della progettazione esecutiva |'appaltatore provvede ad apportare gli adeguamenti e le specificazioni
prescritti in sede di progettazione definitiva ai sensi dell’articolo 13, comma 4, lettera c). Durante la progettazione
esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o I'organo di verifica e con il RUP, mediante confronti
costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progetto esecutivo deve essere corredato dal piano
di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto n. 81 e del fascicolo informativo di cui all’articolo
91, comma 1, lettera b), dello stesso decreto.

6. Ove previsti dal progetto definitivo presentato, unitamente alla progettazione esecutiva I'appaltatore deve
predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento
armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo, ai sensi dell’articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001, per
I’ottenimento dell’autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle
procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

7. Ove previsti dal progetto definitivo presentato, unitamente alla progettazione esecutiva I'appaltatore deve
predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle
fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all’'uso razionale dell’energia, qualora siano intervenute variazioni
rispetto al progetto definitivo, ai sensi dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure
e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

8. Con il provvedimento di cui al comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi all’appaltatore in
tempo utile, il R.U.P., a suo insindacabile giudizio, puo ordinare all’appaltatore medesimo di provvedere
all'effettuazione di ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la
redazione del progetto a base di gara, senza che cid comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore
dell’appaltatore.

15/134



9. Qualora il R.U.P. richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui al comma
precedente, cid non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore, e tali adempimenti devono
essere assolti entro il termine di cui al comma 3; tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 il R.U.P. pud
concedere motivatamente una proroga del termine di cui al predetto comma 3, strettamente necessaria
all’esecuzione dei nuovi adempimenti.

10.Non rientrano in alcuna delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti,
le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva per eventuali indagini geologiche che inducano a
considerare dei prezzi differenti per gli scavi rispetto al progetto definitivo presentato: la valutazione del prezzo a
corpo per I'esecuzione delle opere di scavo deve essere effettuata prima della presentazione dell’offerta, ed il
prezzo cosi formulato deve intendersi fisso ed inderogabile per le quantita di scavo computate, essendo esclusiva
responsabilita dell'impresa effettuare tutte le indagini delle effettive profondita degli strati sottostanti le
urbanizzazioni a realizzarsi.

Art. 15. Ritardo nella progettazione esecutiva

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, nel caso di mancato rispetto del termine per la
consegna della progettazione esecutiva previsto dall’articolo 14, comma 3, primo periodo, per ogni giorno
naturale di ritardo viene applicata la penale nella misura di cui al comma 2.

2. La penale & determinata nelle misura prevista dall’articolo 22, comma 1.

3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla
presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all’approvazione da pare di
quest’ultima. | termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione,
I"acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo,
ente o autorita competente, nonché all’ottenimento della verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei
contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all’appaltatore o ai
progettisti dell’appaltatore.

Art. 16. Approvazione della progettazione esecutiva

1. La progettazione esecutiva e verificata entro 15 (quindici) giorni dalla sua presentazione da parte dell’appaltatore
e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e
54, del d.P.R. n. 207 del 2010, & approvata dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto
preliminare posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione &
comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P.

2. Qualora nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure
nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, siano imposte prescrizioni e condizioni, queste
devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni
ostative ai sensi dei successivicommi 4 o0 5.

3. Qualora la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non sia ritenuta meritevole di approvazione, il
contratto e risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei
contratti. In tal caso nulla & dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione definitiva ed
esecutiva.

4. Non é meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

a) che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le
finalita dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara;

b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico
sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

¢) che sia redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle
parti strutturali e a quelle impiantistiche;
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d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri
compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;

e) nella quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;

f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto
previsto dalla progettazione definitiva oggetto di offerta.

. Non é altresi meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che
I’hanno redatta, non ottenga la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da
52 a 59 e 169, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta,
autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisca attivita vincolata o, qualora
costituisca attivita connotata da discrezionalita tecnica, il mancato rilascio di tali pareri sia imputabile a colpa o
negligenza professionale del progettista.

. Ai sensi del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Sannicandro di Bari, sottoscritto in
data 29.07.2011, dell’Atto Dirigenziale n. 226 del 26.07.2011 del Dirigente del Servizio Energia Reti e
Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, nonché in virtu della nota prot. n. AOO_159
12/09/2011 — 0010793 dell’Ufficio Infrastrutture Aree Industriali e Aree Produttive della Regione Puglia, la
progettazione esecutiva preordinata alla procedura di consegna dei lavori & sottoposta all’obbligo di acquisizione
del nulla-osta del Responsabile della Linea di Intervento 6.2 del P.O. FESR Puglia 2007-2013: a norma del punto 3
della Parte Prima del Disciplinare di Gara, l'impresa aggiudicataria dovra introdurre tutte le modifiche
eventualmente richieste dalla Regione al progetto, fino all'approvazione dello stesso, senza che ci0 possa
determinare costi aggiuntivi rispetto all'importo offerto.

. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili
all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del
Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:

a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;

c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a
quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 17. Consegna e inizio dei lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo I'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 (quindici) giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione
dell’'esecutore.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto e
facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il
valore della cauzione, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore.
Qualora sia indetta una nuova procedura per |'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore € escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n.
207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, qualora il
mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che I'opera appaltata e destinata a
soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; (il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su
autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei
lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
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4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 47, 50 e 51 e ne comunica |'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di
consegna e subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna é inefficace e i
lavori non possono essere iniziati. L'inizio dei lavori & comunque subordinato all’approvazione di cui al comma 6 e
alla sottoscrizione del verbale di cantierabilita di cui all’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. Ove previsti dal progetto definitivo presentato, I'inizio dei lavori non pud avvenire se non & accertata I'avvenuta
denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo I'avvenuto
rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 14, comma 6.

Ove previsti dal progetto definitivo presentato, |

Art. 18. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 120 (centoventi) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 ¢ il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante
e determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione in ragione dell’offerta di ribasso sullo stesso
termine, presentata dall’appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 e
automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i
tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 23 é redatto sulla base del termine contrattuale
per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.

Art. 19. Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 18, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 18.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora manchino meno di 45
giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 18, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che
hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata
anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

\

3. La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal
proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il
parere del direttore dei lavori.

4. La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni
e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere del direttore dei lavori qualora
questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
cui all’articolo 18, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

7. Trova altresi applicazione I'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.
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Art. 20. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale
sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere
alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non
si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

. Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure
apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata
I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il
predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.

. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso e efficace dalla data
della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 23.

Art. 21. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

. Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine e
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 20, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

. Qualora la sospensione, o le sospensioni se pil di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista dall’articolo 18, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente,
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I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 22. Penali in caso di ritardo

. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito
per 'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,1

per mille (euro uno e centesimi dieci ogni mille) dell'importo contrattuale, corrispondente a euro
(iii)

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 17, comma 2 oppure comma 3;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 17, comma 4;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disapplicata qualora I'appaltatore, in seguito all’andamento
imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui
all’articolo 23.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore
dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla
base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di
collaudo.

. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I'articolo 25, in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 23. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro i termini per la consegna della progettazione
esecutiva di cui all’articolo 14, comma 3, e comunque prima dell'inizio dei lavori, |'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale
e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. ™

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
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a)

b)

d)

per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
gualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con
il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante
al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 24. Inderogabilita dei termini di progettazione ed esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attivita di progettazione:

a)

b)

c)

la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, gia previsti nel presente
Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell’appaltatore ritenessero di dover effettuare per
procedere alla progettazione, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P.
per i quali & concessa la proroga ai sensi dell’articolo 14, comma 8;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che 'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la progettazione
esecutiva.

. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a)

b)

c)

d)

f)

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, se nominato;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
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g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette
ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della
progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione
esecutiva.

. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 19,
di sospensione dei lavori di cui all’articolo 20, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 22, né per
I’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 25.

Art. 25. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi
dell’articolo 14, comma 3, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto,
a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del
Codice dei contratti, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessita di messa in mora, diffida o altro
adempimento.

. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore a 60
(sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante
e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo
appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 22, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 26. Lavori a misura

. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.

. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B»,
integrante il presente capitolato, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco
allegato al presente capitolato, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 27. Lavori a corpo

. La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

. La contabilizzazione del lavoro a corpo é effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle
quali & contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. La contabilizzazione comprende la parte
relativa al costo del lavoro determinato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, rigo 1.1.

. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto |'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione
alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del
d.P.R. n. 207 del 2010.

. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 5, comma 1,
sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul
bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la
guota parte proporzionale a quanto eseguito.6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto,
non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di
cui all’articolo 184 del d.P.R. n. 207 del 2010, per I'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono
necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non
siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilita, puo
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contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di
proporzionalita e del grado di pregiudizio.

Art. 28. Eventuali lavori in economia

. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante e effettuata con le modalita
previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non gia
comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime
componenti.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che
alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al
comma 3.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate
nelle misure previste nelle analisi dei prezzi integranti il progetto redatto dall’appaltatore o, in assenza di queste,
nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 29. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

. In deroga all’articolo 180, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie
d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 30. Anticipazione

. Sara riconosciuta un’anticipazione pari al 10% dell’offerta di gara.

Art. 31. Pagamento del corrispettivo per la progettazione

. Ai sensi dell’articolo 168, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, la Stazione appaltante provvede al pagamento del
corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto;
successivamente provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le
seguenti modalita:

a) un primo acconto, pari al 50 % (cinquanta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori di cui
all’articolo 17;

c) il saldo, entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

. | pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a
cura dell’appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od
omissioni progettuali.

. Qualora la progettazione esecutiva sia eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o facenti parte del suo
staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, il pagamento dei corrispettivi di cui al
comma 1 e effettuato a favore dell’appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 32,
comma 7.

. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non & prevista alcuna ritenuta di garanzia, ma comunque i
pagamenti risultano vincolati alla presentazione della polizza assicurativa per la responsabilita nella progettazione
esecutiva prevista dagli artt.111 del D.Lgs. 163/2006 e 269 del D.P.R. 207/2010.

. Qualora la progettazione sia eseguita da progettisti non dipendenti dell’appaltatore, comunque non facenti parte
del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, ma indicati o associati
temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 e
effettuato direttamente a favore dei progettisti, ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del Codice dei contratti,
previa presentazione della fattura fiscale da parte di questi ultimi.

. Il pagamento di cui al comma 5 ¢ effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di cui all’articolo
32, comma 7, ed e subordinato all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilita dei
pagamenti.

Art. 32. Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 26,
27, 28 e 29, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della
ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non
inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell’importo degli importi di cui all’articolo
31, comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello
0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ......cc.cceveueennens » con l'indicazione
della data di chiusura;
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b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010,
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a),
con l'indicazione della data di emissione.

. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale.

. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo
superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello
stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell'importo contrattuale. Non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale
medesimo. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 33. Ai fini
del presente comma per importo contrattuale si intende lI'importo del contratto originario eventualmente
adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della
legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, I'emissione di ogni
certificato di pagamento e subordinata:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 59, comma 2;

b) qualora I'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate
del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempienza accertata, il pagamento e sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 58,
comma 2.

Art. 33. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori & redatto entro 40 (quaranta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e
proposto lI'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione e subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
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. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 32, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90
(novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare
fattura fiscale.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n.
207 del 2010, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato di
collaudo prowvisorio;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché
le misure da adottare per il loro rimedio.

. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 32, commi 7 e 8.

Art. 34. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 32 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra I’emissione del certificato di pagamento e
il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di
qguanto maturato; in alternativa, e facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla
data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

. Per ogni altra condizione trova applicazione I'articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.
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Art. 35. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 33, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di
mora.

Art. 36. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, € esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento
o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’'intervento, in misura non
inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

¢) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci
per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora
non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei
lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale,
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3,
deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
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Art. 37. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

. Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 38. Cessione del contratto e cessione dei crediti
. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

. E" ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata,
sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 39. Cauzione provvisoria

. Aisensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti é richiesta una cauzione provvisoria,
con le modalita e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

Art. 40. Cauzione definitiva

. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, &
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura
superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), I'aumento é di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita alla scheda
tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al
predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, in conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia € presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla
scheda tecnica.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%
(settantacinque) per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione
innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi
1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso
di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino
alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5,
del Codice dei contratti.

. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 39 da parte
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della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 41. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvisoria di
cui all’articolo 39 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 40 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI
CEI 1SO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione
deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in
raggruppamento.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non e
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere comprovato dalla
certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora I'appaltatore, in relazione allo specifico appalto, non
sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia
sufficiente la classifica Il.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui
all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

. Lariduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualita da parte dei progettisti.

Art. 42. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010,
I'appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo
provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non
ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli
effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio e stabilito in
misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai
successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e
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deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila).

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante. )

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice
dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa & prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.Ai sensi dell’articolo
128 del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui
all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti
alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da
esse assunti.

Art. 43. Assicurazione della progettazione esecutiva

. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché
dell’articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di
responsabilita civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione della progettazione
esecutiva di cui all’articolo 16, comma 1, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che
I'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei
contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.

. La garanzia e prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004,
n. 123, in conformita alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore
a euro 263.706,05.

. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni
non sono opponibili alla Stazione appaltante.

. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o
associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti:

b) dall’appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79, comma
7, del d.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico.
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CAPQO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 44. Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo |'appaltatore possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice
dei contratti.

. Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
gualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) categorie di
lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5% (cinque per cento)
dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera
al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia introdotti in
sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento
dell’esecuzione dei predetti lavori in economica e i costi introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessita del
preventivo accertamento della disponibilita delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione
della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione
in aumento.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati
a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui
all’articolo 45.

Art. 45. Varianti per errori od omissioni progettuali

. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle possibili carenze del progetto preliminare a base
di gara legate al livello di progettazione, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in
parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di
una nuova gara alla quale ¢ invitato I'appaltatore originario.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
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. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita di introdurre varianti in corso d’opera a
causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo pud essere imputato alla Stazione
appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione
esecutiva, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario
del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla
quale non puo partecipare I'appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei
contratti.

. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti
utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in
contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello
stesso caso e portato a debito dell’appaltatore I'importo della progettazione esecutiva inutile gia corrisposto.

. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entita, la Stazione appaltante, prima di
procedere alla risoluzione del contratto, puo chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla
nuova progettazione indicandone i termini perentori.

. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 60, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

Art. 46. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale
di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 47. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori
qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con
I'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita
IVA, numero REA;

d) idati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 59, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del
Decreto n. 81 del 2008, se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f),
del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi puo
essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 49, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’articolo 50;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 51.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma
1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei
contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state
individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
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d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 e
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui
all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del decreto 81 ¢ individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 52, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 48. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXI11, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

¢) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all’articolo 47, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 49, 50, 51 o 52.

Art. 49. Piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in
conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo
dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del
presente Capitolato speciale.

. L'obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 50.

Art. 50. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
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. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

. Qualora l'appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rilevi carenze od omissioni al piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore individuato ai sensi dell’articolo 169, comma 10, del
d.P.R. n. 207 del 2010, deve darne tempestiva comunicazione al R.U.P. esponendo dettagliatamente e
quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione
I'articolo 14, comma 4, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel
progetto a base di gara.

. L'appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, puo presentare al R.U.P. una o piu proposte
motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a)
e b). Il R.U.P., sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide
tempestivamente sull’accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per I'appaltatore e,
fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, qualora entro il termine di tre giorni
lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi, il R.U.P. non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Art. 51. Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.
81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi
di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 53, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici

35/134



piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso
trova applicazione quanto previsto dall’articolo 47, comma 4.

. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 49.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non € necessario
per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli
obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 52. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, |'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto
di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 53. Subappalto

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella
misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria
prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono
scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 e
I'osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 del d.P.R. n. 207 del 2010, con i
limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

a)

i lavori appartenenti alla/e categoria/e generale/i nonché alla/e categoria/e specializzata/e indicata/e a
«qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al d.P.R. n. 34 del 2000, di importo superiore al 10% (dieci per
cento) dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, diversa/e da quella/e di cui alla precedente lettera
a), possono essere subappaltati per intero; gli stessi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati
qualora I'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; tali lavori sono individuati all’articolo 4,
comma 3, lettera b);

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:

a)

b)

c)

d)

che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo e
vietato e non puo essere autorizzato;

che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto
devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste
dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 72, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

che 'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo
38 del Codice dei contratti;

3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 59, comma 2;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575
del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo del contratto di subappalto
sia superiore ad euro 154.937,07, I'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e
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lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di
cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del
1998, il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per lI'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo
contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della
Stazione appaltante sono ridotti della meta.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in
subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 49 e 51 del presente Capitolato speciale.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
puo subappaltare a sua volta i lavori.

7. Qualora I'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276
del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

c) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
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Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante,
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo negare I'autorizzazione
al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art. 54. Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92
del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo
118, comma 11, del Codice dei contratti € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al
R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in
cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 53 del presente Capitolato
speciale non é considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché
tali attivita non costituiscano lavori.

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I'articolo 58, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

. | progettisti dell’appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione
se non nei limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni
tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, in quanto compatibili; in
caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione il comma 3.

Art. 55. Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore e
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.2. Ai sensi dell’articolo
118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure
all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 59, comma 2;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c¢) alle limitazioni di cui agli articoli 58, comma 2 e 59, comma 3.
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3. Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante puo
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore
inadempimento, sospendere I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non provveda.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la
sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 53, comma 4, lettera b).

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 56. Accordo bonario

. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in
misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita
di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

. I R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del
Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente
inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

. La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione
appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della
Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto
costituisce rigetto della proposta.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, & necessario il parere
dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione
formulata dall’appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione all’appaltatore, previa audizione
del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.

Art. 57. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 56 e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione di
tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all’autorita giudiziaria competente presso
il Foro di Bari ed € esclusa la competenza arbitrale.

. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione
alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.
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Art. 58. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 31, comma 9 e 32, comma 8, del presente
Capitolato Speciale.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono
altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta |'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non &€ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 59. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti
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di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

2. Il DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che |'appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-
CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» 0, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- laclasse dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

3. Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti
di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in
assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede
direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 32 e 33 del
presente Capitolato Speciale.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 60, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per I'acquisizione del
DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei
lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta)
giorni, € necessari I'acquisizione del DURC con le modalita di cui al comma 2.

6. In caso di irregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’'INPS,
all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’lammontare delle somme che hanno
determinato l'irregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede altresi all’appaltatore la
regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a
motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una
somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente
lettera a), ai fini di cui al comma 3.

¢) qualora la irregolarita del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da
pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente
Capitolato, I'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto
d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese
subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, pud chiedere una specifica procedura di
accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in
cui si attesti della regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere,
come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, pud essere
utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto
d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potra procedere alla liquidazione delle somme
trattenute ai sensi della lettera b).

Art. 60. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
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mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) I'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui
all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n.
575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai
sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai
piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

[) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 72, comma 5,
del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del
d.P.R. n. 207 del 2011; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore
dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione
delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione
del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

. Il contratto e altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza,
nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario informatico.

. Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo
132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si
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procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell'importo del contratto.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilita di altra
impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente,
I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 61. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il
direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore e tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In
caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 22, in proporzione all'importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le
certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 26, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non puo redigere il
certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non ¢ efficace e non decorrono i termini per il collaudo di cui
all’articolo 62, né i termini per il pagamento della rata di saldo d cui all’articolo 33.

Art. 62. Termini per il collaudo

. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
0 ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2011.

Art. 63. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo 'ultimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. L'appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.
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5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione
dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dal presente Capitolato speciale.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 64. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

d)

f)

g)

h)

j)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla
stessa Stazione appaltante;

I’'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per
I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per |'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; |'appaltatore si obbliga a

48/134



k)

concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera
di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di

n)

p)

a)

s)

t)

w

~

X)

y)

direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

I’'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso |'ufficio
comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;
il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice
della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con
I’esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
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z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le
fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

. L’appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’'utile, come dichiarata
dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come
prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto redatto dall’appaltatore o, in assenza di queste, nella misura
prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo
contrattuale dei lavori, trova applicazione l'articolo 161, comma 13, del d.P.R. n. 207 del 2010. Per ogni altra
condizione trova applicazione I'articolo 166 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 65. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
. L'appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

. L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione
lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa direzione lavori.

. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure
a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

Art. 66. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
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. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in un luogo del cantiere appositamente perimetrato e destinato al
relativo stoccaggio, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, ancorché non specificati nelle
voci di prezzo del progetto presentato dall’appaltatore.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in un luogo del cantiere appositamente perimetrato e destinato al
relativo stoccaggio, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni, ancorché non specificati
nelle voci di prezzo del progetto presentato dall’appaltatore.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. F’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 67,
fermo restando che al termine dei lavori il materiale, eventualmente non riutilizzato nello stesso cantiere od in altri
cantieri della Stazione Appaltante, deve essere rimosso e smaltito a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
qguest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per
gli scavi, ancorché non specificati nelle voci di prezzo del progetto presentato dall’appaltatore.

Art. 67. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi
di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché
compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti
attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei
limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante
aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

. L'appaltatore & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e
ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 68. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
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. B’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello
stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies
della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 69. Custodia del cantiere

. E’" a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, per lavori che richiedano la custodia continuativa,
tale custodia deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione
della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o del’lammenda da euro 51,00 ad
euro 516,00.

Art. 70. Cartello di cantiere

. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. I cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’allegato «D».

Art. 71. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010
(Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.

. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-
quinquies, del Codice dei contratti.

Art. 72. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo
di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I"applicazione degli interesse legali, degli interessi di cui agli articoli 34, commi 1 e 2, e 35, e per la richiesta di
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risoluzione di cui all’articolo 34, comma 4.
. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della
spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b).

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 60, comma 2, lettera b), del
presente Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 73. Spese contrattuali, imposte, tasse
. Aisensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.
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. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'LV.A. e regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI al Titolo | della Parte prima

Allegato «A»

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Elemento di costo importo incidenza %

1) Manodopera euro %
2) Materiale euro %
3)  Trasporti (gl/Km) euro %
4) Noleggi euro %
totale | euro 100,00 %

squadre tipo:

operai specializzati

operai qualificati

manovali specializzati

Allegato «B»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
1l.a Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)

1.b  Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b)

2.a  Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %
2.b  Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)

3  Importo del contratto (2.b + 1.b)

4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1) (articolo 39) %
4.b  Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)

5.a  Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) %
5.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
5.c  Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b) (articolo 30)

5.d  Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)

6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 42, comma 3, lettera a)

6.b  dicui: perleopere (articolo 42, comma 3, lettera a), partita 1)

6.c per le preesistenze (articolo 42, comma 3, lettera a), partita 2)

6.d per demolizioni e sgomberi (art. 42, comma 3, lettera a), partita 3)

6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 42, comma 4, lettera a)

7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 42, comma 7 mesi
8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 42, comma 8, lett. a)

8.b  Massimale polizza indennitaria decennale art. 42, comma 8, lett. a)

8.c dicui: perle opere (articolo 42, comma 8, lettera a), partita 1)

8.d per demolizioni e sgomberi (art. 42, comma 8, lettera a), partita 2)

8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 42, comma 8, lett. b)

9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 32, comma 1

10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 37, comma 6

11 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 18 giorni
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 22 /o0
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo /oo
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Allegato «C»

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO

(articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola

denominazione

note
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Allegato «D» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 70)

Comune di San Mango d’Aquino
Ufficio competente:
ASSESSORATO Al LAVORI PUBBLICI UFFICIO TECNICO
Sezione Urbanistica Edilizia Manutenzioni
“SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ INTERNA E SPAZI PUBBLICI
ATTREZZATI”

Progetto approvato con del n. del

Progetto definitivo

Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo opere in c.a. Direzione lavori opere in c.a

Progettista dell'impianto

Progettista dell'impianto

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO a base d’asta: euro di cui:

Importo dei lavori: euro

Oneri per la sicurezza: euro

Spese tecniche progettuali: euro

IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , Offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica
, classifica
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione euro
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso Ufficio Tecnico Comunale
tel.: 096896003
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche
art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010

CAPO 13 — MATERIALI DA COSTRUZIONE, OPERE EDILI E STRADALI

Art. 74. Qualita e provenienza dei materiali

1. Generalita: Fermo restando quanto gia prescritto nell’Art. 11, per le forniture di materiali (esclusi quelli allo stato

naturale e grezzo, come pietre, tufi ecc.), apparecchi, macchinari ed altri impianti indicati in questo Capo, oltre
che in eventuali documenti allegati al presente Capitolato, I'lmpresa dovra esibire alla Direzione dei Lavori le
singole documentazioni di conformita dei prodotti forniti alle regole tecniche ed alle normative vigenti, tra le
quali:

per tutte le forniture in genere:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

Certificato di conformita del Sistema di Qualita aziendale, posseduto dalla Ditta produttrice conforme alla norma
UNI EN ISO 9001 : 2000 o superiore ed approvata da un Organismo terzo di certificazione accreditato secondo la
norma UNI CEl ISO/IEC 17021 (gia UNI CElI EN 45012), attestante che la Ditta fornitrice dei materiali o delle
apparecchiature, ecc. mantiene un Sistema Qualita aziendale ai sensi della norma e, in relazione al tipo di
prodotto da fornire. Ciascuna fornitura deve essere corredata di una copia della suddetta certificazione.

per le apparecchiature idrauliche, i tubi e i raccordi la certificazione di conformita del Sistema di Qualita
aziendale, conforme alla norma UNI EN ISO 9001 : 2000, deve essere posseduta sia dalla Ditta fornitrice
(rivenditore, assemblatore), sia dalle Ditte che realizzano i prodotti/componenti costituenti il singolo prodotto (
fonderie per produzione di tubi e raccordi, fonderie per produzione corpi valvola, ecc.)

Certificazione di conformita del prodotti fornito alla norma nazionale o internazionale di riferimento (UNI, EN,
ISO, CEl, IEC, ecc.) rilasciata da un Organismo terzo europeo di certificazione accreditato in conformita alle norma
UNI CEI EN 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020, attestante che il prodotto & conforme ai requisiti delle norme
tecniche di riferimento. Ciascuna fornitura deve essere corredata di una copia della suddetta certificazione, e
ciascun prodotto deve riportare, ove applicabile, il marchio di conformita rilasciato dal suddetto Organismo.

Certificato di collaudo contenete i risultati delle prove previste dalle norme tecniche di riferimento. Ciascuna
fornitura deve essere corredata di una copia della suddetta certificazione.

per tubi, raccordi, apparecchiature idrauliche devono essere fornite anche le eventuali ulteriori certificazioni
richieste nella normativa di riferimento per ogni singolo prodotto, nei disciplinari tecnici allegati al progetto
nonché a quelle richieste nelle Tabelle del Catalogo AQP dei Materiali e degli Impieghi - ultimo aggiornamento,
anche se non materialmente allegate al progetto.

Dichiarazione di conformita dei materiali destinati a contatto con I'acqua potabile (guarnizione, rivestimenti
interni di tubi e apparecchiature, malte preconfezionate, additivi per calcestruzzo, ecc.) al Decreto del Ministero
della Salute n. 174 del 06.04.2004.

Certificazione di conformita del sistema di gestione ambientale (solo su richiesta della D.L.) posseduta dalla Ditta
produttrice conforme alla UNI EN I1SO 14001:2004 approvato da un Organismo terzo di certificazione accreditato
secondo la norma UNI CEI EN 45012

Per i tubi ed i raccordi in materiali plastici: Documenti di attestazione della qualita delle resine - La fornitura di
tubi e raccordi in materiali plastici deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformita del fabbricante,
che attesti che le resine impiegate per la fabbricazione dei prodotti finiti siano conformi alla norma di prodotto;
la stessa fornitura deve essere, inoltre, corredata della documentazione dei test interni. Per materiali in
polietilene deve pervenire una campionatura della resina utilizzata per la produzione dei materiali forniti,
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corredata di una scheda tecnica, redatta dal produttore della resina stessa, che stabilisca i parametri di
riferimento per I'eventuale analisi comparativa tra campione di resina e prodotti finiti forniti; la suddetta
campionatura deve essere accompagnata anche da una certificazione che attesti che le resine adoperate siano
idonee per I'impiego voluto e che siano omologate da un Organismo accreditato secondo le norme UNI CEl EN
45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Nonostante I'acquisizione delle certificazioni richieste, qualora la D.L. ritenga opportuno approfondire la qualita dei
prodotti consegnati, si potra dar corso alle seguenti procedure:

1.

effettuazione delle verifiche ispettive secondo quanto indicato nella norma di riferimento, nel disciplinare
tecnico del prodotto e nelle relative tabelle del catalogo AQP dei materiali e degli impieghi;

sottoporre a prove uno o piu campioni del prodotto, presso un Laboratorio indipendente e accreditato secondo
la norma UNI CEl EN ISO/IEC 17025, per attestarne la conformita alla rispettiva norma di prodotto o al
disciplinare tecnico;

e, in particolare, per i materiali plastici:

3.

ottenere la conferma del nome produttore della materia prima dei materiali forniti, in forma riservata e senza
coinvolgere il fabbricante dei prodotti finiti.

La Direzione dei Lavori si riserva, inoltre, la facolta di attivare gli ulteriori accertamenti e controlli previsti dalla
normativa vigente, dal presente Capitolato, dai disciplinari tecnici allegati al progetto nonché dalle Tabelle del
Catalogo AQP dei Materiali e degli Impieghi - ultimo aggiornamento, nei quali sono riportate anche altre specifiche
tecniche complementari a cui devono rispondere i prodotti.

i)

j)

k)

Per il calcestruzzo prodotto con processo industrializzato: Certificato di del controllo di processo produttivo
posseduto dalla Ditta produttrice conforme alla norma UNI EN ISO 9001 : 2000 o superiore rilasciato da un
Organismo terzo indipendente che opera in coerenza con la norma UNI CEl ISO/IEC 17021 autorizzato dal
Servizio dal STC del Consiglio Superiore dei LL.PP. attestante che il sistema di controllo della produzione del
calcestruzzo confezionato con processo industrializzato nell'impianto di produzione e prodotto in impianto
dotato di Sistema di Controllo della Produzione (FPC) effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida
sul Calcestruzzo Preconfezionato ultima stesura. | documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo
confezionato con processo industrializzato devono indicare gli estremi di tale certificazione (p.to 11.2.8 del D.M.
14.01.2008). Detto certificato dovra essere trasmesso prima dell’inizio della fornitura.

per il ferro di armatura: a) La fornitura effettuata dal produttore deve essere sempre accompagnata
dall’Attestato di qualificazione rilasciato dal STC del Consiglio Superiore dei LL.PP. , nel quale deve essere
riportato anche il marchio di laminazione. Il riferimento di tale attestato deve essere riportato sul documento di
trasporto (DDT) che deve accompagnare la fornitura (p.to 11.3.1.5. del D.M. 14.01.2008); b) La fornitura
effettuata da un commerciante intermedio deve essere accompagnata da copia dei documenti rilasciati dal
produttore e completati con il riferimento al DDT del commerciante stesso; c) La fornitura effettuata da un
centro di trasformazione deve essere accompagnata dal DDT riportante gli estremi dell’attestato di avvenuta
dichiarazione di attivita, rilasciato dal STC del Consiglio Superiore dei LL.PP recante il logo o il marchio del centro
di trasformazione e dall’attestazione inerente I'esecuzione di tutte le prove di controllo previste e fatte eseguire
dal Direttore tecnico del centro di trasformazione (p.to 11.3.1.7 del D.M. 14.01.2008).

per i prodotti laminati in acciaio : a) La fornitura effettuata dal produttore deve essere sempre accompagnata
dall’Attestato di qualificazione rilasciato dal STC del Consiglio Superiore dei LL.PP. . Il riferimento di tale attestato
deve essere riportato sul documento di trasporto (DDT) che deve accompagnare la fornitura (p.to 11.3.1.5. del
D.M. 14.01.2008); b) La fornitura effettuata da un commerciante intermedio deve essere accompagnata da copia
dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al DDT del commerciante stesso;

Ricevute le suddette documentazioni di conformita dei prodotti la Direzione dei Lavori puo rifiutare le forniture
non ritenute idonee.

m) Eventuali deroghe alla presentazione di una certificazione devono essere espressamente e motivatamente

autorizzate, per iscritto, dalla Direzione Lavori.

2. principali materiali da costruzione: i materiali da costruzione dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:
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a) acqua, pozzolana e materiali a comportamento pozzolanico, calci, gesso, cementi e conglomerati cementizi, malte,
aggiunte e additivi per impasti cementizi

Acqua - L'acqua per l'esecuzione dei lavori e delle prove delle condotte dovra essere fornita dall’assuntore e dovra
essere limpida, dolce e priva di sostanze organiche.

Per I'impasto con il cemento, 'acqua dovra avere requisiti conformi alla norma UNI EN 1008:2003 come richiesto dal
D.M. del 14.01.2008 (NTC per le Costruzioni).

Calci - Le calci da costruzione aeree e idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alla norma
UNI EN 459 e al R.D. 16.11.1939 n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute
nella Legge 26.05.1965 n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31.08.1972.

Gesso — i leganti e gli intonaci a base di gesso dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alla norma UNI
EN 13279-1.

Cementi - | cementi utilizzati per il confezionamento dei conglomerati cementizi normali armati e precompressi
dovranno essere conformi alle norme UNI EN 197-1.

| cementi rispondenti alla UNI EN 197-1 possono anche essere qualificati secondo le UNI 9156 e UNI 9606 come
cementi rispettivamente resistenti ai solfati e alle acque dilavanti.

Conglomerati cementizi. 1l calcestruzzo per usi strutturali, armato e non, normale e precompresso deve essere
conforme al D.M. del 14.01.2008, alle UNI EN 206-1: 2006 e UNI 111104: 2004 e alle Linee Guida sul calcestruzzo
strutturale pubblicate dal servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. e al D.P.R. n° 246/93,

Le loppe granulate d’altoforno dovranno essere conformi alla norma UNI EN 15167-1

Le pozzolane naturali e industriali dovranno rispondere ai requisiti di cui alla norma UNI EN 197-1 nonché, per quelle
naturali, anche a tutti i requisiti prescritti dal R.D. n. 2230 del 16.11.1939.

Malte . Le malte (di cemento, bastarde, ecc.) per intonaci dovranno essere conformi alla norma UNI EN 998-1;le
malte per muratura dovranno essere conformi alla norma UNI EN 998-2.

Nel caso di murature portanti, le malte per usi strutturali dovranno essere conformi oltre che alla UNI EN 998-2
anche a tutte le ulteriori prescrizioni del D.M. 14.01.2008

Malte impermeabilizzanti — Malte impermeabilizzanti composte da leganti idraulici e da silice pura in percentuale
non minore del 95 % e da attivi minerali.

Qualora le malte impermeabilizzanti dovessero entrare in contatto con l'acqua destinata al consumo umano,
dovranno essere dotate di certificazione di conformita al D.M. n° 174 del 06.04.2004 del Ministero della Sanita e
al D. Lgs n°31 del 02.02.2001.

Additivi ed aggiunte per impasti cementizi

- Gli additivi per impasti cementizi devono essere conformi alla norma UNI EN 934-2 come richiesto dal D.M. del
14.01.2008.

- Sono considerate generalmente idonee le aggiunte praticamente inerti (tipo |) e pozzolaniche o ad attivita idraulica
latente (tipo Il) conformi alle seguenti norme:

tipo I: UNI EN 12620 per i filler ; UNI EN 12878 per i pigmenti
tipo Il: UNI EN 450 -1 per le ceneri volanti; UNI EN 13263 -1 per i fumi di silice

Qualora i conglomerati cementizi additivati dovessero entrare in contatto con l'acqua destinata al consumo umano,
le aggiunte e gli additivi dovranno rispettate le prescrizioni del D.M. n° 174 del 06.04.2004 del Ministero della
Sanita e del D.Lgs n°31 del 02.02.2001.

Per le modalita di controllo ed accettazione, il Direttore dei Lavori potra far eseguire delle prove di laboratorio
ovvero controllare i documenti di conformita alle norme vigenti.

b1) Aggregati per il confezionamento di conglomerati cementizi e malte, per costruzioni stradali
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Aggregati - Gli aggregati naturali o di frantumazione, da impiegarsi per la formazione dei conglomerati cementizi e
malte, dovranno avere caratteristiche conformi alla norma UNI EN 12620 (come richiesto dal D.M. 14.01.2008),
inoltre dovranno essere dotati di marcatura CE con livello di attestazione 2+.

Nel caso di utilizzo di aggregati leggeri questi devono essere conformi alla UNI EN 13055-1 come richiesto dal D.M.
14.01.2008.

Gli aggregati da utilizzare per le costruzioni stradali dovranno rispondere ai requisiti di accettazione riportati dalla
norma CNR 139/92.

b2) Pietre naturali e principali manufatti in pietra naturale

Pietre naturali: Le pietre naturali da utilizzare nelle costruzioni dovranno rispondere alle norme di accettazione
previste dal R.D. 16.11.1939 n. 2232 e dalla norma UNI EN 12670

Manufatti in pietra naturale:

- le lastre di pietra naturale per pavimentazioni esterne dovranno rispondere ai requisiti di accettazione riportati
dalla norma UNI EN 1341.

- le lastre di pietra naturale per rivestimenti dovranno rispondere ai requisiti di accettazione riportati dalla norma
UNI EN 1669

- i cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne dovranno rispondere ai requisiti di accettazione riportati
dalla norma UNI EN 1342,

- Cordoli di pietra naturale per pavimentazioni esterne dovranno rispondere ai requisiti di accettazione riportati dalla
norma UNI EN 1343.

- Gli elementi di muratura di pietra naturale dovranno rispondere ai requisiti di accettazione riportati dalla norma
UNI EN 771-6

¢) Materiali metallici:
Acciai per getti: gli acciai per getti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 10293 (D.M. 14.01.2008)

Profilati in acciaio per costruzione metalliche: per i laminati, per i tubi senza saldatura e per i tubi saldati da utilizzare
nella costruzione di strutture metalliche si dovranno utilizzare acciai conformi rispettivamente alle seguenti
norme: UNI EN 10025, Uni EN 10210 e UNI EN 10219-1 come richiesto dal D.M. 14.01.2008.

Profilati in acciaio per infissi: i profilati in acciaio per infissi dovranno essere fabbricati con un acciaio avente qualita
non inferiore al tipo Fe37A previsto dalla norma UNI EN 10025, secondo i profili, le dimensioni e le tolleranze
riportate in progetto o indicate dalla D.L.

Acciai inossidabili:
- i getti di acciaio inossidabile dovranno essere conformi alla norma UNI EN 10213.
- | profilati in acciaio inossidabile dovranno corrispondere alle prescrizioni previste dalla norma UNI 10233-6.

Secondo le prescrizioni correnti degli organi di controllo e tutela igienico sanitaria, le tubazioni, i manufatti in acciaio
( pezzi speciali, le scale, ecc.), che dovranno entrare in contatto con acqua potabile, dovranno essere in acciaio
inox del tipo ASI 316L (X2CrNiMo1712 secondo le UNI EN 10088-1).

Acciai per cemento armato ordinario e precompresso - Gli acciai per calcestruzzo armato (anche inossidabili e zincati),
dovranno rispondere alle prescrizioni del D.M. 14.01.2008 .

Bulloneria in acciaio - | bulloni in acciaio dovranno essere conformi alle norme UNI 3740-1 e per quelli da utilizzare
per la costruzione di strutture in acciaio, alle prescrizioni del D.M. 14.01.2008

Ghisa grigia: La ghisa grigia per getti dovra essere conforme alla norma UNI EN 1561.
Ghisa sferoidale: La ghisa sferoidale per getti dovra essere conforme alla norma UNI EN 1563.
Piombo: i pani e i laminati in piombo dovranno essere conformi rispettivamente alle norme UNI 3165 e UNI 6450.

Rame: Il rame dovra corrispondere per qualita, prescrizioni e prove alla norma UNI EN 1982.
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Zinco: Lo zinco e le leghe di zinco dovranno corrispondere per qualita, prescrizioni alle norme UNI EN 1179 e Uni EN
13283, .

Zincatura: Per la zincatura di materiali da costruzioni quali laminati, tubazioni e fili in acciaio dovranno essere
rispettate le prescrizioni delle norme UNI EN 10326 , UNI EN 10240 e UNI EN 10244.

Alluminio e leghe di alluminio.

- Barre, tubi e profilati estrusi: i profilati di alluminio e sue leghe dovranno essere conformi alla norma UNI EN 755-1
- Profilati per serramenti: | serramenti di alluminio e sue leghe dovranno essere conformi alla norma UNI 3952

d1) Elementi in laterizio e calcestruzzo, materiali per la pavimentazione, manufatti in grés ceramico e legnami

Elementi in laterizio e calcestruzzo - Gli elementi di laterizio dovranno rispondere ai requisiti di accettazione previste
dal R.D. 16.11.1939 n. 2233.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, gli elementi resistenti artificiali devono rispondere alle
prescrizioni contenute nel D.M. 14.01.2008.

Nel caso di murature non portanti, le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, unitamente a quelle
della norma UNIEN 771 -1

Piastrelle in ceramica: Le piastrelle in ceramica per rivestimento e pavimentazione dovranno rispondere alle
prescrizioni previste dalla norma UNI EN 14411; quelle per pavimentazione dovranno rispondere anche ai requisiti
di cuiR.D. 16.11.1939 n. 2234,

Manufatti in grés ceramico - | tubi e gli elementi complementari di grés ceramico dovranno essere conformi alle
norme UNI EN 295/1, UNI EN 295/2, UNI EN 295/3, UNI EN 295/4, UNI EN 295/5 e UNI EN 295/6.

| mattoni, le mattonelle e i fondi fogna di gres per condotte di liquidi dovranno essere conformi alle norma UNI 9459.

Le piastrelle in gres ceramico antisdrucciolo per pavimentazione dovranno corrispondere alle prescrizioni previste
dalla norma UNI EN 14411

d2) Legnami - | legnami, di qualunque essenza, da impiegare in opere stabili o provvisorie dovranno rispondere ai
requisiti di accettazione di cui al D.M. 30.10.1912.

| legnami dovranno corrispondere alle normative UNI 2853, UNI 2854, UNI 3517 e UNI 3917

Il legno massiccio e i prodotti a base di legno per usi strutturali dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al
D.M. 14.01.2008.

e) elastomeri:

Elastomeri per guarnizioni di tenuta: gli elastomeri utilizzati per la fabbricazione delle guarnizioni ad anello
elastomerico compatto avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme UNI EN 681-1 e
aggiornamenti.

La suddetta norma si applica a guarnizioni ad anello destinate alla tenuta di tubazioni di ghisa, acciaio, grés, cemento
armato ordinario e precompresso, PRFV, PE 100, PVC e di altri materiali plastici e compositi.

Le mescolanze di elastomeri devono essere esenti da rigenerato e, per gli usi potabili, devono risultare conformi alle
prescrizioni del Decreto 6 Aprile 2004, n. 174, Ministero della Salute, nonché dalla normativa internazionale 1SO
10221.

Le guarnizioni devono portare le seguenti marcature: nome o marchio del fabbricante, diametro nominale, anno di
fabbricazione.

Per il mantenimento delle proprieta chimico - fisiche, le guarnizioni devono essere immagazzinate in locali
sufficientemente asciutti, freschi ed oscuri, evitando in ogni caso la vicinanza di fonti dirette di calore e la diretta
incidenza di radiazioni solari.

Elastomeri per appoggi strutturali: gli elastomeri utilizzati per gli appoggi strutturali dovranno essere conformi alle
norme UNI EN 1337-1 e UNI EN 1337-3.
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f) Bitumi, asfalti, membrane impermeabilizzanti bituminosi, membrane imperemabilizzanti:

Bitumi: i bitumi per usi stradali dovranno essere conformi rispettivamente alle «<norme per I'accettazione dei bitumi
per usi stradali» di cui al «fascicolo n. 2» del CNR, ultima edizione.

| bitumi liquidi per usi stradali dovranno essere conformi alle «norme per |'accettazione dei bitumi liquidi per usi
stradali» di cui al «fascicolo n. 7» del CNR, ultima edizione.

Le emulsioni bituminose da utilizzare per usi stradali dovranno essere conformi alle «norme per I'accettazione delle
emulsioni bituminose per usi stradali» di cui al «fascicolo n. 3» del CNR, ultima edizione.

| bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono rispondere alle
prescrizioni della norma UNI 4157.

Asfalti: la polvere di roccia asfaltica da utilizzare per usi stradali dovra essere conforme alle «norme per
I'accettazione delle polveri asfaltiche per usi stradali» di cui al «fascicolo n. 6» del CNR, ultima edizione.

Gli asfalti colati e le malte asfaltiche per impermeabilizzazioni devono rispondere rispettivamente alle norme UNI
5654 e UNI 5660 .

Il mastice di rocce asfaltiche e il mastice di asfalto sintetico necessari alla preparazione delle malte asfaltiche e degli
asfalti colati per impermeabilizzazione devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 4377 e UNI 4378.

Catrami: i catrami da utilizzare per usi stradali dovranno essere conformi alle «norme per I'accettazione dei catrami
per usi stradali» di cui al «fascicolo n. 1» del CNR, ultima edizione

Manti prefabbricati bituminosi: Membrane bituminose per I'impermeabilizzazione delle coperture devono essere
conformi alla norma UNI EN 1107-1

Membrane a base di elastomeri: le membrane a base di elastomeri e di plastomeri utilizzate per
I'impermeabilizzazione di fondazioni, gallerie, canali, ecc. devono essere conformi alle norme UNI 8898.

g) vetri e cristalli, polimetilacrilati
Vetri e cristalli: i vetri e i cristalli dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti in materia.

Polimetilacrilati: i polimetilacrilati dovranno essere del tipo Plexiglas GS 233, assolutamente incolori e con le
seguenti caratteristiche:

- Resistenza a trazione a 23° : 80 N/mm?
- Resistenza a flessione: 115 N/mm?
- Resistenza a caduta di sfera H 961/30: 200 N/mm?
- Conducibilita termica: 0,19 W/mk
- Temperatura di rammollimento: 115 °C
- Comportamento al fuoco: B2
- Trasmissione luminosa: 92%

h) colori e vernici:
Biacca: La biacca (o cerusa) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario

Bianco di zinco: Il bianco di zinco dovra essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non dovra
contenere piu del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né piu dell’l di altre impurita; I'umida non deve
superare il 3%.

Minio : Il minio sia di piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (sesquiossido di alluminio) dovra conforme
alla UNI 10104.

i) Prodotti geotessili: i prodotti geotessili dovranno essere conformi alle norme UNI 8279, UNI 8986 e CNR B.U. n.
110, 111.
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Art. 75. Prove, indagini ed analisi

1. L'assuntore ha l'obbligo, a sua cura e spesa, di far eseguire tutte le prove, le indagini e le analisi previste dalla
normativa vigente, dagli elaborati progettuali e comunque disposte dalla D.L. durante |’esecuzione dei lavori.

2. Dette prove dovranno effettuarsi solo presso laboratori, ufficialmente riconosciuti, che verranno indicati dalla
Direzione dei Lavori.

3. Il prelevamento dei campioni sara fatto in conformita alle norme vigenti e secondo le disposizioni della D.L.

4. Dei campioni puo essere ordinata la conservazione negli Uffici dell'’Amministrazione, munendoli di suggelli e firme
della D.L. e dell'assuntore, nei modi adatti a garantirne I'autenticita.

Art. 76. Facolta della Stazione Appaltante di fornire materiali

1. L'Amministrazione dell’Azienda si riserva la facolta di fornire all'lmpresa i materiali che avesse disponibili nel
propri cantieri o che potesse comunque procurarsi.

2. La stazione appaltante, nel caso in cui si avvalesse di tale facolta, dara, all'atto dell'appalto, I'elenco
particolareggiato del materiali.

3. | materiali forniti dalllAmministrazione saranno consegnati all'lmpresa nei magazzini o depositi
dell'’Amministrazione ovvero a pie d'opera.

4. Resta a cura e spese dell'Impresa lo scarico, il prelevamento dai magazzini, il carico su mezzi di trasporto, il
trasporto e lo scarico a pie d'opera, intendendosi tali oneri compresi e compensati nel prezzo di trasporto all'uopo
stabilito in elenco.

5. Ove richiesto, I'mpresa dovra pure provvedere allo svincolo dei carri ferroviari, anticipandone il relativo importo
che le verra rimborsato a parte.

6. Resta pure contrattualmente convenuto che le soste dipendenti da ritardi nell'eseguire lo scarico dai carri
ferroviari saranno a carico dell'Impresa, la quale dovra tenere interamente sollevata I'Amministrazione da ogni
onere che per tale motivo le potesse derivare.

7. E’ poi fatto espresso divieto all'lmpresa di potere adoperare diversamente da come prestabilito i singoli materiali
forniti dall'Amministrazione.

Requisiti delle tubazioni, dei raccordi e delle apparecchiature

Salvo specifiche diverse risultanti dagli elaborati di progetto o dall’elenco prezzi le tubazioni dovranno in generale
essere conformi a quanto di seguito specificato:

Tubazioni di acciaio per acquedotto

| tubi di acciaio avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme UNI 6363/84 nonché al
Disciplinare di aggiornamento e/o integrazione eventualmente allegato al progetto.

| tubi di acciaio saldato corrisponderanno alle istruzioni fornite sul loro impiego dalla Circ. Min. LL.PP. del 05.05.1966
n°2136, in quanto non contrastanti con le norme sopra indicate.

Le giunzioni delle tubazioni di acciaio dovranno corrispondere alle prescrizioni dell’appendice A alle suddette norme
UNI 6363/84.

| raccordi a flangie devono essere effettuati secondo le ISO 2084 e dovranno essere adottati nelle tratte non interrate
e per tutti i collegamenti con gli apparecchi idraulici.

| raccordi per saldatura devono essere effettuati secondo i documenti ISO elaborati dal Comitato Tecnico ISO/TC 44
“Saldature” come riportato dalla UNI 6363/84.

| rivestimenti interni ed esterni dovranno corrispondere alle prescrizioni dell’appendice B alle suddette norme UNI
6363/84.
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| rivestimenti a base di bitume o di catrame sono regolamentati dalla norma UNI ISO 5256.
| rivestimenti a base di polietilene sono regolamentati dalla norma UNI 9099.

Per tutti i rivestimenti interni, la ditta fornitrice dei materiali deve presentare un certificato di analisi chimica, relativo
a provini prelevati dalla partita commissionata secondo quanto previsto dalla Circolare n°102 del 02.02.1978 Min.
Sanita; in particolare, per quanto attiene le prove di migrazione, I'analisi deve essere eseguita anche su campioni
posti a contatto con I'acqua distribuita normalmente in rete (acqua clorata con concentrazione di 1 ppm almeno).

| tubi devono recare almeno le seguenti marcature:

- -il marchio del fabbricante applicato a punzone o per DN 500 anche a vernice,
- - qualita dell’acciaio,

- -riferimento alla norma UNI 6363.

E’ facoltativa I'indicazione del tipo di esecuzione.

Tubazioni di ghisa sferoidale per acquedotto

| tubi di ghisa sferoidale saranno centrifugati e ricotti e avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi
alle norme EN 545 nonché al Disciplinare di aggiornamento e/o integrazione eventualmente allegato al progetto.

Le tubazioni avranno di norma un’estremita a bicchiere per la giunzione elastica, a mezzo di anello di gomma, del
tipo automatico conforme alle norme UNI 9163/87.

Il giunto dovra permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta.

| tubi saranno rivestiti internamente con malta cementizia rinforzata secondo le EN 545 e le UNI ISO 4179, ed
esternamente con:

- per DN <400 mm: con una lega di zinco alluminio di spessore pari a 400 g/m2 applicato per metallizzazione e
successiva vernice epossidica azzurra di spessore non minore a 70 pm. (EN 545).

- per DN 2450 mm: con uno strato di zinco applicato per metallizzazione di spessore pari a 200 gr/m? e successiva
vernice bituminosa o a base di resine sintetiche (compatibili con lo zinco) di spessore non minore a 70 im (UNI
ISO 8179).

| raccordi di ghisa sferoidale per le tubazioni di acquedotto avranno le stesse caratteristiche previste per i tubi e
saranno rivestiti internamente ed esternamente con:

- per DN <400 mm: trattamento di fosfatazione allo zinco eseguito mediante elettrodeposizione di uno strato
spesso non meno di 70 Um di resina epossidica.

- per DN 2450 mm: vernice bituminosa, a base di bitumi ossidati sciolti in idonei solventi applicati per immersione
ovvero con vernici speciali diverse.

| giunti dei pezzi speciali saranno a bicchiere del tipo elastico conforme o/e con giunto a flangia a norma dele UNI
9164/94 e EN 545

Il rivestimento interno non deve contenere alcun elemento solubile in acqua né alcun prodotto che possa dare
sapore o odore all’acqua, né deve contenere elementi tossici.

Per tutti i rivestimenti interni e per le guarnizioni, la ditta fornitrice dei materiali deve presentare un certificato di
analisi chimica, relativo a provini prelevati dalla partita commissionata secondo quanto previsto dalla Circolare
n°102 del 02.02.1978 Min. Sanita; in particolare, per quanto attiene le prove di migrazione, I'analisi deve essere
eseguita anche su campioni posti a contatto con I'acqua distribuita normalmente in rete (acqua clorata con
concentrazione di 1 ppm almeno).

Tutti i materiali di ghisa sferoidale devono portare almeno le seguenti marcature:
- nome e marchio del fabbricante,

- sigla del materiale (GS),
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- diametro nominale,
- eventuali altre indicazioni necessarie per i pezzi speciali,
- anno di fabbrica (per tutti i materiali con DN >300).

Le marcature saranno impresse di fusione o con stampaggio a freddo o con vernice; per i pezzi speciali sono
ammesse solo le marcature in rilievo di fusione.

Tubazioni di ghisa sferoidale per fognatura

| tubi di ghisa sferoidale saranno centrifugati e ricotti e avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi
alle norme UNI EN 598/95 nonché al Disciplinare di aggiornamento e/o integrazione eventualmente allegato al
progetto.

Le tubazioni avranno di norma un’estremita a bicchiere per la giunzione elastica, a mezzo di anello di gomma, del
tipo automatico conforme alle norme UNI 9163/87.

Il giunto dovra permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta.

| tubi saranno rivestiti internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione secondo le
norme UNI ISO 4179 e UNI EN 598 ed esternamente con vernice bituminosa o a base di resine sintetiche
(compatibili con lo zinco) su strato di zinco applicato per metallizzazione. (UNI ISO 8179 ed UNI EN 598) e
successivamente verniciata con vernice epossidica rossa.

| raccordi di ghisa sferoidale per le tubazioni di fognatura avranno le stesse caratteristiche previste per i tubi e
saranno rivestiti internamente ed esternamente con vernici bituminose o epossidiche.

| giunti dei pezzi speciali saranno a bicchiere per giunzione a mezzo di anelli in gomma oppure a flangia.
| materiali di ghisa sferoidale devono portare almeno le seguenti marcature:
- nome e marchio del fabbricante,

- sigla del materiale (GS),

diametro nominale,
- eventuali altre indicazioni necessarie per i pezzi speciali,
- anno di fabbrica (per tutti i materiali con DN >300).

Le marcature saranno impresse di fusione o con stampaggio a freddo o con vernice; per i pezzi speciali sono
ammesse solo le marcature in rilievo di fusione.

Tubazioni in c.a.o.

Le tubazioni di cemento armato del tipo circolare con piede di appoggio dovranno essere a Norma UNI EN 1916,
prefabbricate da ditta specializzata in apposito stabilimento adoperando idonee apparecchiature. Prima di dar
corso all’'ordinazione I'appaltatore dovra comunicare alla Direzione lavori la fabbrica presso la quale egli intenda
approviggionarsi, le caratteristiche dei tubi (dimensioni, spessori, peso ed armatura), le caratteristiche e lo
spessore del rivestimento interno impermeabile, le caratteristiche della guarnizione del bicchiere.

Tutti i tubi dovranno essere provvisti di marcatura CE e contrassegnati in modo durevole sulla parete esterna con
I'indicazione di:

- nome del costruttore
- anno e mese di fabbricazione

Le tubazioni dovranno essere realizzate con il metodo della compressione radiale utilizzando cemento Portland tipo
CEM 1 42.5 R, confezionate con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso rapporto acqua cemento,
Rck 40 N/mm2, armate con gabbia a spirale in acciaio elettrosaldata a barre longitudinali, con tensione
caratteristica di rottura ftk non minore di 440 N/mm2. Lo spessore della tubazione e 'armatura metallica saranno
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proporzionati in modo che la tubazione resista alle sollecitazioni esterne previste per le strade di 1*categoria
anche con ricoprimento minimo di metri 1,00 sulla generatrice superiore del tubo.

Il giunto della tubazione dovra essere a bicchiere con guarnizione in elastomero incorporata nel getto del bicchiere
(UNI EN 681-1) per pressioni di esercizio pari a 0,5 atm.

Ferma restando la responsabilita dell’Appaltatore circa la rispondenza delle forniture alle prescrizioni di capitolato,
tutte le tubazioni dovranno essere accompagnate da una certificazione rilasciata dal produttore attestante le
caratteristiche dei tubi (dimensioni, spessori, peso ed armatura), le caratteristiche e lo spessore del rivestimento
interno impermeabile, le caratteristiche della guarnizione del bicchiere.

Per la stagionatura dei tubi in cemento armato, dovranno essere poi sempre rispettate le norme contenute negli
specifici Regolamenti vigenti. Solo dopo una perfetta stagionatura detto materiale potra essere posato in opera.

Tubazioni in c.a.p.

| tubi in cemento armato precompresso dovranno essere fabbricati con materiali rispondenti alle caratteristiche ed ai
requisiti richiesti dalla Circ. Ministero LL.PP. n°® 1398 del 1965.

Saranno accettati anche tubi costruiti secondo le norme dell'’ANDIS pubblicate nel 1972.

Per i tubi in cemento armato in genere valgono inoltre le Norme vigenti per le strutture in cemento armato, in
guanto applicabili.

Quando I'ambiente di posa presenta caratteristiche tali da compromettere la conservazione nel tempo della spirale
di precompressione o del suo ricoprimento cementizio, i tubi in c.a.p. saranno dotati di un opportuno
rivestimento protettivo, che dovra soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CNR.

Nel caso I'Impresa si valesse della facolta di adottare sistemi di giunzioni diversi da quelli indicati come normali,
dovra presentare alla preventiva approvazione i disegni dettagliati della foggia che intende dare alle estremita da
giuntare nonché del dettagli della giunzione.

Tubazioni in PEAD

Le tubazioni in polietilene ad alta densita dovranno corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione
prescritti dalle norme UNI ed alle raccomandazione 1IP nonché al Disciplinare di aggiornamento e/o integrazione
eventualmente allegato al progetto..

| tubi per acquedotto in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il
marchio di conformita IIP che ne assicura la rispondenza alle norme UNI nonché con l'indicazione del nome o
marchio del produttore, il diametro nominale, e il periodo di produzione.

| raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico - fisiche dei tubi; possono essere
prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo dritto mediante opportuni tagli, sagomature ed
operazioni a caldo.

In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea attrezzatura
presso I'officina del fornitore.

Le tubazioni e i pezzi speciali per acquedotto, del tipo 312 devono essere conformi alla norma UNI 7611 e devono
essere di classe non inferiore a PN 10.

Le tubazioni e i pezzi speciali di acquedotto realizzati in PEAD avente valore di MRS (Resistenza minima richiesta) pari
a 10 Mpa, denominato PE100, devono essere conformi alle prescrizioni del pr EN 12201; le curve di regressione
del valore di MRS ed il valore della pressione critica, da cui deriva la RCP (Resistenza alla fessurazione rapida),
devono essere certificati da un laboratorio di prova indipendente, accreditato secondo le ISO 45000.

La ditta fornitrice dei materiali deve presentare un certificato di analisi chimica, relativo a provini prelevati dalla
partita commissionata secondo quanto previsto dalla Circolare n° 102 del 02.02.1978 Min. Sanita; in particolare,
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per quanto attiene le prove di migrazione, I'analisi deve essere eseguita anche su campioni posti a contatto con
I’'acqua distribuita normalmente in rete (acqua clorata con concentrazione di 1 ppm almeno).

Deve essere inoltre certificato che il nerofumo, eventualmente impiegato come stabilizzante, sia conforme alla
disciplina igienica di cui al D.M. 21.03.1973.

Le tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente ad una tensione di prova s = 4MPa,
mantenuta costante a 1000 h. ad una temperatura di 80 °C.

Le tubazioni dovranno riportare sulla superficie esterna:
- il nome del fabbricante;
- marchio lIP-UNI con il numero del produttore;
- tipo e normalizzazione
- dimensione
- data produzione;
- sigla del polimero utilizzato con dicitura "polietilene vergine al 100%"

pezzi speciali in polietilene ad elettrofusione per acquedotto.

| raccordi in polietilene ad alta densita (PEAD) dovranno essere ad elettrofusione stampati per iniezione con polimeri
aventi le stesse caratteristiche di quelle richieste per le tubazioni di cui al comma precedente.

| documenti relativi a tubazioni e raccordi vanno consegnati alla Direzione dei Lavori.

Tubazioni in PVC per fognatura

| tubi e i pezzi speciali in PVC (Cloruro di polivinile) per fognature dovranno corrispondere alle caratteristiche ed ai
requisiti di accettazione prescritti dalle norme UNI EN 1401-1 e saranno accettati solo quelli in PVC rigido non
plastificato della serie SN 4 SDR 41.

| tubi e i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformita IIP che ne assicura la rispondenza
alle norme UNI nonché con lindicazione del materiale (PVC), della serie (SN 4 SDR 41), il diametro di
accoppiamento, il periodo di produzione).

Tubazioni in gres ceramico per fognatura

Le tubazioni ed i materiali per collettori di fogna devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di
accettazione prescritti dalle norme UNI EN 295/1, UNI EN 295/2, UNI EN 295/3, UNI EN 295/4, UNI EN 295/5 e
UNI EN 295/6 nonché al Disciplinare di aggiornamento e/o integrazione eventualmente allegato al progetto.

| tubi saranno muniti di giunto elastico poliuretanico premontato che dovra avere dimensioni funzionali di
accoppiamento conformi alla norma UNI EN 295 .

| tubi e i pezzi speciali devono essere contrassegnati in maniera indelebile e leggibile le seguenti indicazioni:

- -il nome o il marchio del fabbricante,

- il diametro nominale in millimetri,

- la classe di resistenza allo schiacciamento,

- la data di fabbricazione.

Tubazioni in PRFV

- Per l'accettazione e I'impiego dei tubi in PRFV (Plastici rinforzati con fibre di vetro ed inerti) si prescrive I'osservanza
della norma UNI 9032, e della serie delle norme UNI 9033.
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| materiali adoperati dovranno essere dotati di marchio IIP di conformita alle norme UNI.

Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura

Dovranno essere conformi alle norme UNI EN 598 e UNI ISO 2531, con giunto di tipo elastico rapido con guarnizioni
in nitrile HR, rivestimento interno in malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione (secondo UNI ISO
4179 e UNI EN 598) e rivestimento esterno in zinco applicato per metallizzazione (secondo ISO 8179 e UNI EN
598) e strato di finitura con vernice epossidica rossa.

Pezzi speciali e i raccordi in ghisa sferoidale

Dovranno essere conformi alle norme UNI EN 545 e UNI ISO 2531, dovranno essere collaudati in fabbrica, dovranno
avere giunzione del tipo elastico meccanico a bulloni completa di controflangia (secondo UNI 9164/94) e
rivestimento esterno ed interno a base di bitume o di vernice epossidica.

Saracinesche

Le saracinesche dovranno essere conformi alle norme UNI 10269-95 e ISO 7259-88, provate in fabbrica secondo le
norme ISO 5208, e avere: pressione massima ammissibile di 16 bar, chiusura sinistrorsa, raccordi a flangia, corpo
e coperchio in ghisa sferoidale GS 400 con rivestimento anticorrosione, interno ed esterno, con polveri
epossidiche; cuneo in ghisa sferoidale GS 400 totalmente rivestito in elastomero; sistema di tenuta corpo-
coperchio di tipo autoclave con assenza di bulloni di fissaggio del coperchio sul corpo valvola; albero di manovra
del cuneo in acciaio inox.

Art. 77. Accettazione delle tubazioni, dei pezzi speciali e degli apparecchi in genere

Tutte le tubazioni, i raccordi e i pezzi speciali e le apparecchiature dovranno essere prodotti in stabilimenti certificati a
norma I1SO 9000/UNI! EN 29000 e ogni fornitura dovra essere munita di certificato rilasciato dal produttore,
riportante la data e il numero della bolla di accompagnamento relativa, attestante I’avvenuto collaudo in fabbrica
e la conformita delle forniture a tutte le richiamate norme UNI e ISO.

1. - Accettazione delle tubazioni e dei pezzi speciali: L’accettazione delle tubazioni e dei pezzi speciali & subordinata
alla rispondenza dei materiali alle relative norme.

Oltre a quanto prescritto nelle norme, per accertare la buona qualita del materiale impiegato nella fabbricazione di
tubi di qualunque genere, pezzi speciali ed apparecchi, la bonta della lavorazione, la corrispondenza dei tubi
all’'uso cui dovranno servire, I'Amministrazione appaltante avra ampia facolta di far sorvegliare la lavorazione in
officina e in cantiere a mezzo di propri incaricati e di sottoporre i materiali e le tubazioni a tutte le prove
prescritte nei regolamenti vigenti e alle verifiche di collaudo che saranno ritenute necessarie, a cura e spese
dell'lmpresa.

Pertanto I'Impresa fornira, subito dopo la consegna dei lavori, I'elenco delle ditte produttrici dei materiali che
saranno posti in opera nel corso dei lavori e le schede tecniche dei materiali stessi da cui deve risultare la loro
conformita alla normativa vigente nonché a tutte le prescrizioni di capitolato ed elenco prezzi. Elenco delle ditte
produttrici e schede tecniche dovranno essere fornite con congruo anticipo sull’inizio dei lavori in modo da
consentire all Amministrazione di effettuare preliminarmente tutte le prove, collaudi ed analisi in fabbrica, ovvero
presso laboratori ufficiali, che riterra eventualmente opportune per verificare la conformita delle forniture. A tal
uopo le ditte produttrici dovranno, durante la lavorazione, dare libero accesso nella propria officina o cantiere agli
incaricati dell'Amministrazione appaltante e prestarsi in ogni tempo affinché essi possano verificare se sono
esattamente osservate le prescrizioni di fornitura. L'impresa, e per esso la ditta produttrice, dovra procurare a sue
cure e spese i mezzi e la mano d'opera necessaria per eseguire le prove e verifiche disposte dall’Amministrazione.

| tubi, i giunti e i pezzi speciali verranno presentati alle verifiche finali in stabilimento (previste dalle norme vigenti)
completamente ultimati ovvero, per i manufatti in ghisa e in acciaio, privi dei rivestimenti interni ed esterni.
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Dopo il collaudo senza rivestimento, i tubi e pezzi speciali di ghisa e di acciaio saranno sottoposti ai trattamenti d'uso
per munirli di uno strato protettivo interno ed esterno del tipo previsto dalle normative vigenti

La qualita del materiale impiegato nella fabbricazione di tubi pezzi speciali ed apparecchi sara controllata ogni
qualvolta I'Amministrazione appaltante lo ritenga necessario, mediante le prove meccaniche, tecnologiche e
pratiche prescritte per ogni singolo materiale.

In particolare per le tubazioni e pezzi speciali in materiale plastico (PEAD e PVC) e per le tubazioni rivestite
internamente con strati protettivi, ’Amministrazione si riserva di verificare la efficacia, la stabilita e la atossicita
dei materiali utilizzati, mediante analisi chimiche e batteriologiche, da eseguirsi a spese dell'impresa presso
laboratori ufficiali, sia su campioni prelevati dalle singole forniture sia sulle caratteristiche dell'acqua potabile
prima e dopo il passaggio o il ristagno nei tubi, nei pezzi speciali e negli apparecchi. La minima alterazione delle
caratteristiche in genere o anche delle sole qualita organolettiche dell'acqua dara diritto al rifiuto della fornitura e
al risarcimento dei danni

Oltre alle prove predette, i tubi, i pezzi speciali ed apparecchi, saranno sottoposti in officina (secondo le Norme
vigenti) alla pressione idraulica prescritta per il tempo prefissato, onde si possa esaminare accuratamente se le
diverse parti presentino qualche difetto di tenuta.

Saranno rifiutati tutti quei pezzi che presenteranno lesioni, rotture o anche trasudamenti oltre i limiti di tolleranza
consentiti per ciascuna specie di tubi.

Quando tutte le prove e i controlli eseguiti abbiano avuto risultato soddisfacente, il materiale od il manufatto
s'intendera accettato.

| pezzi rifiutati dovranno essere ridotti in rottami o quanto meno venire conservati sino al termine di consegna della
intera fornitura, previa apposita marcatura di rifiuto.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti il nome o il marchio
della ditta costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe d’'impiego) alle quali andranno
aggiunte quelle variabili in base alla tipologia del materiale costituente; le singole partite della fornitura dovranno
avere una documentazione dei risultati delle prove eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali impiegati ed
i tubi forniti.

L'incaricato delle verifiche, nell'assistere al carico dei manufatti sui mezzi di trasporto, potra scartare tutti quei pezzi
che presentassero difetti non prima avvertiti.

La Direzione del lavori si riserva naturalmente la facolta di rifiutare i tubi approvvigionati in cantiere che si
presentassero comunque difettosi, senza che per gli altri tubi non rifiutati venga ad essere menomata la
responsabilita dell'Impresa, restando essa sempre garante della buona riuscita delle opere a tutti gli effetti del
presente Capitolato.

Nonostante il collaudo e le verifiche eseguite in officina, I'Appaltatore resta garante delle tubazioni fino a dopo
I’esecuzione delle prove in opera e vale a dire s'impegna di cambiare, a tutte sue spese, quei pezzi che all'atto
pratico non corrispondessero alle prove stesse.

Le relative certificazioni dovranno essere allegate agli atti di collaudo.

2. - Accettazione delle apparecchiature idrauliche: Gli apparecchi idraulici dovranno corrispondere alle caratteristiche
ed ai requisiti di accettazione previsti dalle vigenti norme UNI e dai relativi disciplinari tecnici allegati al progetto
nonché da quelle eventualmente stabilite dalla D.L., la quale non consentira la messa in opera di nessun
apparecchio che non sia stato dall'’Amministrazione precedentemente collaudato.

Art. 78. Movimento di materie
a) Saggi e tracciamenti

Prima di iniziare qualsiasi movimento di materiale I'assuntore ha lI'onere di procedere, a tutta sua cura e spese, a
contattare le societa di gestione dei servizi sotterranei (gas, acquedotto, fognatura, linee elettriche e
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telefoniche, ecc) per acquisire tutte le informazioni utili a definire la posizione e giacitura di tali servizi nel
sottosuolo e ad eseguire una campagna di scavi di saggio per verificare I'andamento e I’esatta giacitura plano-
altimetrica delle opere sotterranee presenti nella zona di scavo. Effettuati i saggi si procedera ad eseguire i
tracciamenti definitivi nonché la picchettazione completa dei tracciati. L'Impresa é inoltre tenuta ad inserire
lungo i tracciati altri capisaldi di numero sufficiente secondo le indicazione della Direzione dei lavori. | capisaldi
saranno formati da pilastrini di sufficiente consistenza affinché non possano essere facilmente asportabili.

| capisaldi dovranno essere custoditi dall'Impresa e tenuti liberi, in modo che il personale della Direzione se ne possa
servire in qualsiasi momento, per i controlli del caso.

Qualora nei tracciamenti I'lmpresa abbia a riscontrare differenze o inesattezze dovra subito riferire alla Direzione dei
lavori per le disposizioni del caso. Comunque I'Impresa assume ogni responsabilita dei tracciati eseguiti, sia per la
corrispondenza del progetto, sia, per |'esattezza delle operazioni.

L'Impresa dovra inoltre porre a disposizione della Direzione dei lavori, il personale, gli strumenti topografici e metrici
di precisione e quant'altro occorra perché la Direzione stessa possa eseguire le verifiche del caso.

Tutti gli oneri anzidetti saranno a totale carico dell'Appaltatore, il quale non potra pretendere, per essi, alcun
compenso od indennizzo speciale, essendosene tenuto conto nei prezzi di elenco.

b) Scavi in genere.
Ove occorra gli scavi saranno preceduti dall'abbattimento e sgombero di alberi, dall'estirpazione di radici e ceppaie.

| lavori di scavo saranno condotti in modo che le acque scorrenti alla superficie del terreno non si versino negli scavi
che le acque di infiltrazione che eventualmente scaturissero dal fondo e dalle pareti dei cavi possano essere al pil
presto eliminate.

Qualora le sagome geometriche degli scavi risultino, per qualsiasi motivo, diverse da quelle fissate negli allegati di
progetto, |I'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso per i maggiori volumi di scavo, ma anzi sara tenuto ad
eseguire a proprie cure e spese tutte quelle maggiori opere (trasporti a rifiuto, rinterri, demolizioni e ricostruzioni
di pavimentazioni stradali, ecc) che si rendessero per conseguenza necessarie.

Nella esecuzione degli scavi, qualora per la qualita del terreno, per il genere di lavori che si eseguono, per rendere
sicuro il transito di veicoli e persone nella zona adiacente allo scavo o per qualsiasi altro motivo fosse necessario
puntellare, sbadacchiare od armare le pareti dei cavi I'assuntore dovra provvedervi di propria iniziativa, a sue
spese, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e franamenti e per assicurare contro
ogni pericolo gli operai. L'assuntore dovra costruire i puntellamenti e le sbadacchiature nel modo che riterra
migliore e, secondo la necessita, restando ad esclusivo suo carico i relativi oneri senza diritto a rimborso in quanto
compresi nei prezzi di elenco. L'assuntore resta in ogni caso unico responsabile, sia in via diretta che,
eventualmente, in via di rivalsa di eventuali danni alle persone e alle cose e di tutte le conseguenze di ogni genere
che derivassero dalla mancanza, dalla insufficienza o dalla poca solidita delle opere provvisionali, dalla poca
diligenza nel sorvegliare gli operai nonché dalla inosservanza delle disposizioni vigenti sui lavori pubblici, sulla
polizia stradale e sulla prevenzione degli infortuni.

Gli scavi dovranno essere mantenuti asciutti sia durante la loro esecuzione, che durante I'effettuazione dei getti per
la costruzione delle murature e delle altre opere di fondazione, nonché durante la posa in opera e la prova delle
tubazioni.

Sono considerati scavi all'asciutto tutti quelli eseguiti anche in presenza di acque sorgive purché, dopo il completo
prosciugamento giornaliero iniziale delle acque raccoltesi durante la notte (eseguito a cura e spese dell'Impresa),
il cavo possa essere mantenuto asciutto, sia mediante I'apertura di brevi canali fugatori, sia con il funzionamento
intermittente di pompe.

Scavi in presenza di acqua sono quelli durante la cui esecuzione l'acqua si mantiene costantemente di altezza non
superiore a 15 cm sul fondo del cavo, pur provvedendosi contemporaneamente al suo allontanamento o a mezzo
di canali fugatori appositamente aperti o con funzionamento ininterrotto di sistemi di aggottamento , di
qualunque tipo (pompe, well-point, ecc) e potenza.
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Qualora, invece, l'acqua sia in tale quantita che, malgrado le precauzioni di cui al comma precedente, il suo livello si
mantenga superiore per piu di 15 cm dal fondo del cavo, al di sotto di tale livello lo scavo sara considerato come
scavo subacqueo.

Ogni onere e magistero occorrente per I'esecuzione di scavi in presenza di acqua o di scavi subacquei, compresa
I'installazione, il funzionamento e lo smontaggio di attrezzature di pompaggio e di tubazioni di evacuazione,
nonché la realizzazione e successiva rimozione di tutte le opere provvisionali (pozzi di alloggiamento pompe,
basamenti per gruppi elettrogeni di alimentazione, movimenti di materie per I'esecuzione dei pozzi e basamenti e
per l'installazione delle tubazioni di evacuazione, ecc.) necessarie all’'installazione e funzionamento delle predette
attrezzature, si intende compreso nel prezzo stabilito per lo scavo (salvo esplicita previsione nell’elenco prezzi di
progetto di un compenso aggiuntivo per tale lavorazione).

Qualora, lungo le strade sulle quali si dovranno realizzare le opere, qualche fabbricato presenti lesioni o, in rapporto
al suo stato, induca a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sara onere ed obbligo dell'Appaltatore
redigerne lo stato di consistenza in contraddittorio con le Proprieta interessate, corredandolo di una adeguata
documentazione fotografica e installando, all'occorrenza, idonee spie.

L'Impresa dovra sviluppare i lavori di scavo con mezzi adeguati alle condizioni di lavoro. All'interno dei centri abitati o
su strade di intenso traffico, dovranno essere utilizzati di preferenza mezzi gommati di piccole dimensioni (bobcat,
miniescavatori girosagoma, minipale, ecc.) che arrechino il minore disturbo possibile all’ambiente circostante e
che consentano di effettuare gli scavi con la dovuta cautela necessaria ad evitare danneggiamenti alla diffusa rete
di sottoservizi paralleli e/o trasversali allo scavo normalmente presente nel sottosuolo stradale. Qualora I'esatta
individuazione di tali sottoservizi risulti incerta o la loro ubicazione sia tale da rendere difficoltosa I'esecuzione
degli scavi con mezzi meccanici, sia pure di piccole dimensioni, I'appaltatore dovra procedere allo scavo a mezzo
di martelli demolitori, intendendosi tale onere compreso nel prezzo stabilito per lo scavo.

Gli scavi in roccia di qualsiasi compattezza, durezza e consistenza dovranno comunque essere eseguiti senza uso
delle mine, a meno di autorizzazione scritta della D.L. In ogni caso, l'assuntore dovra, per la esecuzione e
I'esplosione delle mine, ottemperare a tutte le prescrizioni vigenti per la pubblica sicurezza e prendere tutte le
precauzioni necessarie per evitare danni alle persone e alle cose, delle cui conseguenze, egli &€ sempre ed in ogni
caso responsabile sia direttamente che, eventualmente, in via di rivalsa.

b1) Scavo a sezione ampia

Per scavo a sezione ampia s'intende quello eseguito per aperture di trincee a qualsiasi scopo occorrenti, anche per la
posa di tubazioni, di larghezza superiore a 3 metri;

Gli scavi occorrenti per la fondazione delle opere murarie, saranno spinti alla necessaria profondita fino al terreno
stabile in modo da evitare ogni pericolo di cedimento o scalzamento; in ogni caso é vietato all'assuntore, sotto
pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed
accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione delle opere murarie saranno perfettamente orizzontali; ma per quelle opere che cadono sopra
falde inclinate dovranno essere disposti a gradoni con leggera pendenza verso monte.

b2) Scavi a sezione ristretta

Per scavo a sezione ristretta si intende quello necessario a dar luogo a vani destinati a contenere strutture di
fondazione (plinti e travi rovesce), ovvero all’apertura di trincee di larghezza massima di 3 metri per la posa di
tubazioni ed opere d’arte connesse all’esecuzione delle condotte di acquedotto e fognatura.

Gli scavi, eseguiti nella sede di condotte esistenti, dovranno essere spinti sino alla quota di posa di queste, per poter
procedere comunque alla loro rimozione.

Il fondo dei cavi aperti per il collocamento in opera delle tubazioni dovra essere ben spianato e non saranno tollerate
sporgenze o infossature superiori ai 3 cm. misurati dal piano delle livellette.

Le pareti dei cavi non dovranno presentare blocchi sporgenti o masse pericolanti che, in ogni caso, dovranno essere
tempestivamente abbattute o sgombrate a cura e spese dell'assuntore.
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Nei punti corrispondenti alle giunzioni dei tubi, si dovranno scavare, all'atto della posa di questi, nicchie di
conveniente dimensioni, si da permettere di lavorare con comodita alla perfetta esecuzione dei giunti ed della
loro completa ispezione durante le prove.

Le armature per degli scavi devono essere eseguite a regola d'arte e assicurate in modo da impedire qualsiasi
deformazione dello scavo e lo smottamento di materie.

¢) Demolizioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue murature e da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in
basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni l'appaltatore deve inoltre provvedere, a sua cura e spese, alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti,
i quali devono ancora potersi impiegare utilmente. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre
precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spesa dell'Impresa,
senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili sono di proprieta dellAmm.ne appaltante e devono essere, con le dovute cautele,
scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito da procurarsi a cura e spese dell'Impresa.

| materiali di scarto dovranno essere direttamente caricati sul mezzi di trasporto all'atto delle demolizione ed avviati
a idonea discarica senza deposito intermedio.

d) Materiale di risulta.
| materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni si divideranno in:
1) materiali inutili;

2) materiali reimpiegabili che possono essere utilizzati o in altre lavorazioni attinenti le opere in appalto ovvero
dall'’Amministrazione in lavori successivi.

| materiali inutili, dovranno essere immediatamente portati a rifiuto e smaltiti con conferimento, previo prelievo dei
campioni e analisi di caratterizzazione del materiale da eseguire a tutta cura e spese dell’appaltatore, in idonee
discariche, attenendosi alle disposizioni della normativa vigente ((Dlgs 22/1997, Dlgs 36/2003, Decreto Ministero
dell’Ambiente 30 agosto 2005 e Decreto Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i., Regolamento Regione
Puglia n.6 del 12 giugno 2006, ecc.).

All'interno dei centri abitati o su strade di intenso traffico, al fine di ridurre il disturbo al circostante traffico veicolare
e pedonale prodotto dai mezzi di cantiere adibiti al trasporto, la Direzione Lavori potra disporre che i materiali
inutili siano provvisoriamente stoccati in cassoni scarrabili di opportune dimensioni che saranno ubicati in aree
idonee, prossime alla zona di scavo e tali da arrecare il minore disturbo alle attivita circostanti, che dovranno
essere immediatamente rimossi al loro riempimento e comunque alla fine della giornata lavorativa.

Gli oneri per lo staccaggio nei cassoni scarrabili, per lo smaltimento secondo normativa, per lo scarico e la
sistemazione a discarica, nonché per le tasse di conferimento s’intendono compresi nel prezzo del trasporto a
rifiuto, intendendosi tale onere compreso nel prezzo stabilito per lo scavo.

| materiali reimpiegabili in altre lavorazioni attinenti le opere in appalto, dopo essere stati adeguatamente puliti e
vagliati per renderli idonei al reimpiego, saranno generalmente depositati lateralmente alle trincee, nel rispetto
del D.P.R. 07.01.1956 n° 164, disposti in modo da non creare danni alle opere pubbliche e private, ostacoli per il
passaggio, il traffico e le manovre degli operai, mantenendo libera la zona stradale riservata al transito, ed in
modo da prevenire ed impedire l'invasione delle trincee dalle acque meteoriche e superficiali, nonché gli
scoscendimenti e smottamenti delle materie depositate e ogni altro eventuale danno.

Quando i materiali non debbano essere immediatamente reimpiegati, o quando i lavori ricadono su strade pubbliche
o private, o comunque su disposizione insindacabile della D.L., i materiali da reimpiegare dovranno essere
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trasportati in luogo pil adatti da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, donde saranno poi di volta in volta ripresi.
Tutti gli oneri conseguenti all'allontanamento provvisorio e alla successiva ripresa (carico, trasporto, scarico e
sistemazione), anche se da effettuarsi a mano, saranno a carico dell'impresa essendo compensati nei prezzi
relativi alle demolizioni e ricostruzioni.

| materiali reimpiegabili dal’Amministrazione in altri lavori successivi e diversi da quelli in appalto, dopo essere stati
adeguatamente puliti, dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere e trasportati ed ordinatamente
accatastati in idonei siti, distanti non pil di 20 km, che saranno indicati dall’Amministrazione.

L'onere conseguente alla pulizia, al trasporto e all’accatastamento s’intende compreso e compensato nei prezzi
relativi alle demolizioni

e) Lavori ricadenti su strade

| lavori ricadenti su strade provinciali e statali, o attraversamenti di queste, dovranno essere eseguiti con il pieno ed
incondizionato rispetto delle prescrizioni che saranno emanate dalle rispettive Amministrazioni proprietarie delle
strade. Eventuali infrazioni che potranno essere accertate o contestate direttamente da agenti preposti alla
disciplina del traffico, sono a carico esclusivo dell’Appaltatore, restando sollevate '’Amministrazione Appaltante e
la D.L. da ogni responsabilita in ordine al mancato rispetto delle norme che regolano I'esecuzione dei lavori su
strade provinciali e statali per esclusivo difetto dell’appaltatore. Cio, anche quando l'infrazione viene notificata
dall'appaltatore, alla Amministrazione appaltante ed alla Direzione dei lavori. Ogni eventuale giudizio civile per
infrazione riscontrata, anche quando sono chiamate in causa I'"Amministrazione appaltante e la Direzione dei
lavori, é a totale carico dell'appaltatore. Il risarcimento di danni a persone od a cose mobili e di terzi, quando
questi danni si verificassero per negligenza dell'appaltatore nel corso di esecuzione dei lavori su strade provinciali
e statali, sono a totale carico dell'appaltatore medesimo.

Per i lavori ricadenti su strade comunali, I'Appaltatore dovra richiedere disposizioni che verranno impartite di volta in
volta dal Comando di Polizia Urbana e dall’Ufficio del Traffico con i quali I'lmpresa dovra prendere preventivi
contatti in modo che si produca il minore disagio possibile al traffico veicolare e pedonale e sia possibile
programmare le eventuali chiusure al traffico. Il mancato riscontro alla richiesta di disposizioni non esime in ogni
caso la responsabilita dell'lmpresa e ogni danno dipendente da mancanza di efficaci segnalazioni resta a carico
completo dell'assuntore.

In generale durante l'esecuzione dei lavori comunque interessanti le strade, I'Appaltatore dovra sottrarre alla
viabilita il minor spazio possibile ed adottare tutti i provvedimenti e le disposizioni necessari a rendere sicuro il
transito di veicoli e pedoni nonché I'attivita delle maestranze.

Fermi tutti gli obblighi e le responsabilita in materia di prevenzione degli infortuni e le prescrizioni emanate dalle
Amministrazioni proprietarie delle strade, dovra essere adottata segnaletica di pericolo, direzione ed indicazione
sia diurna che notturna per la tutela della pubblica incolumita e la sicurezza del traffico veicolare (con la
scrupolosa osservanza del Testo Unico per la disciplina del Traffico, del Regolamento Edilizio e dell’ISPLLS ex ENPI)
anche impiegando personale che disciplini la circolazione. Ad integrazione verra inoltre posta adeguata
segnaletica, preavvisante dei lavori in corso, a distanza adeguata dalle lavorazioni.

Dovranno essere adottate tutte le misure e cautele atte a garantire la pubblica e privata incolumita evitando
difficolta al funzionamento delle attivita degli esercizi commerciali prospicienti e comunque contermini ai lavori.
Dovranno essere garantiti gli accessi ad altre strade, quantunque private ed alle proprieta pubbliche e private in
genere, nonché dovranno essere salvaguardate le segnaletiche stradali e pubblicitarie e I'ambiente in senso lato
in quanto coinvolto dalle lavorazioni.

Appositi ponticelli in legno - della larghezza minima di m. 0,80 protetti lateralmente con adatta ringhiera- dovranno
essere costruiti per dare comodo acceso ai fabbricati situati lateralmente alle trincee.

f) Interferenze con servizi pubblici

Prima di dare inizio ai lavori & fatto obbligo all’appaltatore di procedere, a tutta sua cura e spese, a contattare le
societa di gestione dei servizi sotterranei (ENEL, TELECOM, Telefoni di Stato, Amministrazioni delle Poste e
Telecomunicazioni, Aziende del Gas, ecc) per acquisire tutte le informazioni utili a definire la posizione e
giacitura di tali servizi nel sottosuolo e ad eseguire una campagna di scavi di saggio per verificare 'andamento e
I’esatta giacitura plano-altimetrica delle opere sotterranee presenti nella zona di scavo.
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Per i sottoservizi che eventualmente dovessero intersecare I'andamento delle tubazioni, I'Appaltatore ha I'obbligo
di darne immediato avviso alla stazione appaltante che provvedera a far eseguire direttamente alle aziende di
gestione dei servizi gli spostamenti che, a suo giudizio, risultino strettamente indispensabili.

Laddove si verifichino parallelismi o intersezioni di altri servizi pubblici sotterranei (condutture per acqua e gas,
fognature, cavi elettrici, telefonici e simili nonché manufatti in genere), I'lmpresa dovra provvedere, a sue cure e
spese, a mezzo di sostegni, puntelli, scavi a mano, sbadacchiature e sospensioni, affinché non siano danneggiate
dette opere nel sottosuolo e perché le opere stesse restino nella loro primitiva posizione e nulla potra pretendere
per le maggiori difficolta derivanti ai lavori a causa dei servizi stessi.

Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvedera a spegnere o ad allontanare
qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertiranno gli Uffici competenti.

Resta comunque stabilito che l'assuntore é responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa venire dai lavori a dette
opere nel sottosuolo e che é obbligato a ripararlo o a farlo riparare al pil presto sollevando I'Amministrazione
appaltante da ogni gravame.

g) Rinterri

Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti gli ancoraggi, si procedera al
rinfianco dei tubi sino a raggiungere un opportuno spessore sulla generatrice superiore.

Il rinfianco dovra essere eseguito apportando, in un primo tempo, il materiale su entrambi i lati della tubazione fino
al piano diametrale della stessa e quindi spingendo il materiale sotto il tubo con I'aiuto di una pala e costipandolo
a mano.

In questa fase bisognera stare attenti a non spostare e a non danneggiare la tubazione, a verificare che non
rimangano zone vuote sotto la stessa e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto; in
tale fase si recupereranno le eventuali impalcature poste per il contenimento dello scavo.

Ultimato il rinfianco si procedera al rinterro della trincea.

Il rinfianco ed il riempimento dei cavi sara eseguito con le modalita previste in progetto, & comunque vietato
I'impiego di materie impregnate di liquami cloacali o di residui industriali, di materiali di natura argillosa,
contenenti scorie o terreni gessosi, che possano aggredire clinicamente le opere, ovvero erba, legno, torba e
simili, che possano successivamente provocare sprofondamenti

Il rinterro della trincea di posa delle tubazioni sara realizzato per strati successivi ciascuno di altezza non maggiore di
cm. 25, regolarmente spianati, bagnati ed accuratamente pistonati con vibratore a piastre o altre idonee
macchine costipatrici. Qualora il materiale di riempimento fosse costituito da pietrame o da scapoli di roccia,
proveniente dagli scavi I'lmpresa dovra provvedere alla frantumazione, per ridurli a dimensioni non maggiori di
cm. 10, e alla successiva messa in opera a mano, nella parte di rinterro superiore a quello di prima copertura, in
modo da evitare col loro getto alla rinfusa, i danneggiamenti dei tubi. Gli spazi vuoti saranno riempiti con terre
minute.

Posto che le modalita di esecuzione dei rinterri devono comunque garantire da successivi cedimenti, nel caso di
rinterri di condotte in sede stradale con la compattazione si dovra raggiungere una densita pari al 90% della
densita massima Proctor-Mod. per poi procedere alla ricostruzione della pavimentazione demolita con le
modalita indicate nel corrispondente articolo del presente Capitolato.

Eguali norme saranno tenute per il riempimento a tergo di opere murarie.

L'assuntore resta sempre unico responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alla condotta in dipendenza
del modo con cui si esegue il rinterro.

Per le condotte il cui tracciato si svolge in sede propria, se previsto in progetto o su disposizione della D.L., sul
rinterro precedentemente eseguito, si provvedera alla sistemazione in rilevato, di tutto o parte, del materiale
eccedente con sezione trapezia sul rinterro precedentemente eseguito. In generale il rinterro totale non dovra
risultare inferiore a m. 1,50 dalla generatrice superiore della tubazione; per raggiungere tale scopo, non solo le
condotte dovranno essere situate a profondita convenienti, ma se non bastasse il materiale scavato e depositato
lateralmente, I'assuntore dovra provvedere a tutte sue cure e spese agli eventuali trasporti longitudinali ovvero a
prelevare il materiale da cave di prestito.
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Tanto la sommita che le scarpate del rilevato dovranno essere rivestiti con uno strato non inferiore a 10 cm. di terra
vegetale o almeno di materiale pil minuto, misto a terriccio proveniente dagli scavi.

L'assuntore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli ben allineati e profilati compiendo
quindi a sue spese durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la
sistemazione delle scarpate, delle banchine e I'espurgo dei fossi.

Tutti gli eventuali ricarichi che si rendessero necessari per mantenere i rinterri al piano di campagna o stradale
saranno eseguiti dall'assuntore a tutte sue cure e spese fino al collaudo.

Art. 79. Rinvenimenti durante gli scavi

Tutti gli oggetti di valore che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i relativi frammenti, che
si dovessero rinvenire nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona del lavori, spettano di pieno diritto
all'Amministrazione appaltante, salvo quanto su di essa possa competere allo Stato.

L'Impresa dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi rimuovere gli oggetti e depositarli negli uffici
della Direzione del lavori che redigera regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorita.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Inoltre ’Amministrazione rimborsera all'lmpresa le spese sostenute per la conservazione degli oggetti trovati e per le
speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita e il diligente
recupero.

Quando I'lmpresa dovesse scoprire ruderi monumentali nell’esecuzione dei lavori deve darne subito comunicazione
al Direttore dei lavori e non pud demolirli né alterarli in qualsiasi modo - anche sospendendo i lavori, se occorre -
senza il preventivo permesso della Direzione stessa.

| resti umani che potranno essere rinvenuti negli scavi saranno con ogni cura lasciati al loro posto e sorvegliati; del
rinvenimento I'Impresa & tenuta a fare denuncia alle competenti autorita.

Dopo che saranno espletati gli accertamenti del caso e dopo che si saranno avuti i nulla osta in proposito, si
provvedera alla raccolta di detti resti umani ed al loro trasporto al cimitero.

Se i resti umani dovessero avere interesse archeologico e/o storico dovranno essere seguite le prescrizioni relative al
rinvenimento degli oggetti come su riportato.

Art. 80. Muratura a secco e riempimento di pietrame a secco

Murature in pietrame a secco - | muri a secco devono eseguirsi con pietre il piu possibile di forma regolare, restando
assolutamente escluse quelle di forma rotonda.

Le pietre saranno collegate nel miglior modo fra loro, rinzeppandone gli interstizi tra pietra e pietra con scaglie
conficcate col martello, e scegliendo per le facce viste e, specialmente, per il coronamento le pietre di maggiori
dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le pil adatte per il miglior combaciamento, onde supplire, cosi, con
I'accuratezza della costruzione alla mancanza di malta.

Il paramento delle facce viste deve essere eseguito a superficie regolare secondo le forme prescritte, cercando di
limitare, il piU possibile, gli spazi fra le pietre, e riempiendo i vani stessi con le scaglie battute coi martello.

La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati sara sempre coronata da uno
strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm; a richiesta della Direzione dei Lavori vi si dovranno
eseguire anche opportune feritoie regolarmente disposte, anche a piu ordini, per lo scolo delle acque.

Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature e simili) - | riempimenti di pietrame a secco per fognature,
banchettoni di consolidamento, drenaggi e simili devono essere formati con pietre da collocarsi in opera ad una
ad una, sistemandole a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi
superiori.
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Art. 81. Malte

Gli ingredienti per la preparazione degli impasti dovranno possedere i requisiti e le caratteristiche di cui alle norme
vigenti ed alla buona regola dell’arte.

| tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo quanto riportato nel
titolo | del D. M. LL.PP. del 20.11.1987.

La Direzione dei Lavori ha la facolta di variare tali proporzioni e I'Appaltatore dovra uniformarsi agli ordini ricevuti.

Se il tipo di malta e la classe non sono specificati negli elaborati progettuali I'appaltatore dovra seguire le indicazioni
della D.L.

L'impiego di malte preconfezionate & consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del
fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la qualita dei leganti e degli eventuali additivi.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D.M. 03.06.1968 e
successive integrazioni o modifiche.

Art. 82. Murature di pietrame con malta

La muratura di pietrame sara eseguita con sufficiente dose di malta in modo che questa possa avviluppare in ogni
senso le singole pietre componenti la massa muraria.

Le pietre dovranno possedere i requisiti e le caratteristiche di cui all'art.65 del presente Capitolato.

Tanto le pietre, quanto la malta saranno interamente disposte a mano, seguendo la migliori regole d’arte, in modo
da costituire una massa perfettamente compatta nel cui interno le pietre stesse, ben battute col martello,
risultino concatenate fra loro e rivestite da ogni parte di malta.

Le scaglie che si renderanno necessarie per lo spianamento dei corsi e per chiudere gli interstizi fra pietra e pietra
saranno battute col martello, assicurandosi che siano tutte bene avviluppate con sufficiente quantita di malta.

Art. 83. Muratura costituita da elementi resistenti artificiali
La muratura e costituita da elementi resistenti aventi, generalmente, forma di parallelepipedo.
Gli elementi resistenti possono essere di:
= |aterizio normale;
= |aterizio alleggerito in pasta;
= calcestruzzo normale;
= calcestruzzo alleggerito.

Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (elementi a
foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a foratura orizzontali).

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata e mai per
aspersione.

Essi dovranno essere posti in opera con le connessure alternate, in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna, posati sopra uno strato abbondante di malta e premuti sopra la medesima in modo che la malta refluisca
e riempia tutte le connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di 10 mm né minore di 5 mm.

Art. 84. Murature di tufo

| tufi da impiegare nelle murature per le opere d'arte in genere avranno la forma parallelepipeda rettangolare.
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Prima di mettere a posto i tufi questi saranno accuratamente ritoccati e squadrati con la mannaia affinché possano
essere messi in opera a perfetto contatto tra loro, senza fare uso di scaglie o di detriti, sia nelle connessure che
nell'interno.

La muratura dovra progredire a cordoni orizzontali col migliore collegamento in tutti i sensi secondo le buone norme
d'arte.

Art. 85. Opere in conglomerato cementizio normale ed armato

1. Impasti di conglomerato cementizio - Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in
conformita con quanto previsto dal D.M. 14.01.2008.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati
alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato,
tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati, il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto
in relazione alla resistenza e alla durabilita richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressivita.

L'impasto dovra essere fatto con mezzi idonei, ed il dosaggio dei componenti sara eseguito con modalita atte a
garantire la costanza delle proporzioni previste in sede di progetto.

2. Controlli sul conglomerato cementizio - Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dal D.M.
14.01.2008.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

3. Controlli in cantiere delle armature per calcestruzzo - Per i controlli sugli acciai per I'armatura del calcestruzzo ci
si atterra a quanto previsto dal D.M. 14.01.2008.

4. Controlli in stabilimento delle armature per calcestruzzo — Per ogni stabilimento di provenienza e per ogni partita
gli acciai per armatura dovranno essere accompagnati dai certificati di prova di cui al D.M. 14.01.2008.

Detti certificati dovranno essere trasmessi alla D.L.

5. Opere in cemento armato - Nell'esecuzione dei lavori in cemento armato normale e precompresso I'lmpresa sara
tenuta alla piena osservanza delle norme di cui al D.M. 14.01.2008.

La classe di resistenza del calcestruzzo (designata in base alla resistenza caratteristica a compressione a 28 gg.) deve
essere quella riportata negli allegati progettuali e, comunque, non deve essere inferiore al valore raccomandato
dalla norma UNI EN 206-1:2001 e UNI 11104:2004, per soddisfare i requisiti di durabilita del calcestruzzo in
funzione della classe di esposizione ambientale

Nel caso di strutture che dovranno contenere acqua destinata al consumo umano, se non espressamente specificato
o diversamente previsto negli allegati progettuali, la classe di esposizione del calcestruzzo dovra essere la XD2
(UNI EN 206-1:2001 e UNI 11104:2006 , mentre nel caso di strutture destinate ad entrare in contatto con acqua di
fogna, la classe di esposizione del calcestruzzo dovra essere la XA2.

Per una buona compattazione, se non espressamente specificato o diversamente previsto negli allegati progettuali,
la classe di consistenza del calcestruzzo al momento del getto dovra essere uguale, a) nel caso di costruzioni con
cassero rampante (serbatoi pensili, torrini piezometrici, ecc.), almeno alla S3 di abbassamento al cono di Abrams
(UNI EN 12350-2); b) in tutti gli altri casi dovra essere uguale almeno alla S4.

Per i calcestruzzi utilizzati per vasche, serbatoi o altri manufatti che dovranno entrare in contatto con acqua
destinata al consumo umano, gli eventuali additivi e aggiunte dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.M.
n° 174 del 06.04.2004 e del D.Lgs n. 31 del 02.02.2001.
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Il tipo di cemento da utilizzare per la confezione dei calcestruzzi, se non espressamente specificato o diversamente
previsto negli allegati progettuali, sara: cemento d’altoforno tipo Ill o cemento pozzolanico tipo IV secondo la
UNI EN 197-1:2006.

Per le opere che dovranno entrare in contatto con acque e terreni contenenti solfati si dovranno utilizzare
esclusivamente cementi resistenti ai solfati qualificati secondo le UNI EN 197-1 e UNI 9156

Per le opere in presenza di acqua, se non diversamente riportato negli allegati progettuali, dovranno impiegarsi
esclusivamente cementi tipo CEM Ill o CEM |V ad alta resistenza iniziale.

Per le opere a tenuta idraulica, dovra essere rispettato tale requisito di tenuta, il quale si consegue garantendo un
coefficiente di permeabilita inferiore a 1,103 m/s e una profondita media della penetrazione di acqua di 20 mm
(UNI EN 12390-8).

Gli impasti dovranno essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di
prematuro inizio di presa al momento del getto.

Durante il getto dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie a scongiurare la segregazione del
calcestruzzo.

Non potra gettarsi calcestruzzo sotto acqua, se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione dei Lavori ed
osservando, caso per caso, le norme che verranno da essa stabilite.

| calcestruzzi dovranno essere costipati a rifiuto mediante un energico trattamento per via meccanica. Non e
ammessa in nessun modo la costipazione manuale.

Nel caso eccezionale si debba proseguire la costruzione sopra il calcestruzzo che abbia gia fatto presa, si dovra
adottare ogni precauzione affinché il nuovo calcestruzzo si leghi adeguatamente a quello vecchio.

Durante la stagionatura del getto le strutture non dovranno essere assoggettate a sollecitazioni dinamiche e
dovranno essere protette nel caso di temperature elevate.

Dovra essere prevista una stagionatura umida della superficie del calcestruzzo per almeno 7 gg dopo la scasseratura.

A tal fine occorrera che la superficie a vista della struttura sia bagnata continuamente con acqua nebulizzata, oppure
coperta con teli impermeabili o ancora tratta con membrane anti evaporanti applicate a spruzzo subito dopo
I'avvenuta scasseratura. | relativi oneri sono compresi nelle relative voci di elenco prezzi anche se non
espressamente citati.

Qualora la temperatura dovesse scendere al di sotto di valori tali da temere il congelamento dell’acqua all’interno
del getto, con conseguente possibilita di disgregazione della massa cementizia, bisognera proteggere i getti gia
realizzati con mezzi idonei come, ad esempio, coperture isolanti. | relativi oneri sono compresi nelle relative voci
di elenco prezzi anche se non espressamente citati.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele

| distanziatori per armature dovranno essere in materiale compatibile con la durabilita del calcestruzzo armato e
dovranno garantire il copriferro previsto negli allegati progettuali, il quale non potra essere inferiore a quello
previsto dalla UNI EN 1992-1-1:2005. Non & ammesso in nessun modo I’utilizzo i come distanziatori di spezzoni di
tondini di ferro.

Nel caso di pareti contro acqua, i sistemi di collegamento delle casseforme dovranno essere del tipo a tirante
incorporato nel getto o un sistema analogo tale da garantire il requisito di tenuta della membratura

L'armatura del conglomerato sara del tipo previsto dal progetto e dovra essere conforme alle prescrizioni dettate dal
D.M. 14.1.2008

Nel caso di utilizzo di armature zincate per calcestruzzi, queste dovranno essere conformi anche alla UNI 10622-97.

Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano inevitabili, si dovranno realizzare possibilmente nella zona di
minor sollecitazione ed in ogni caso dovranno essere opportunamente sfalsate:

Le forme ed i casseri di legno o metallici, le armature provvisorie di sostegno per I'esecuzione di manufatti, quali
volte, solette, cunicoli e simili verranno realizzate nel rispetto del D.P.R. 07.01.1956 n. 164, e saranno a totale
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carico dell'lmpresa, intendendosi la relativa spesa compresa interamente nell’'onere della realizzazione delle
opere in conglomerato cementizio armato.

La Direzione dei Lavori potra richiedere, anche nei casi non previsti dal suddetto D.P.R. che I'lmpresa presenti i
disegni ed i calcoli di stabilita delle armature provvisorie, impalcature, casseri, centine, ponti di servizio, redatti da
un ingegnere od architetto, e disporre le modifiche che riterra necessarie, senza che per questo vengano
menomate le responsabilita dell'Impresa a termini di legge.

Prima del getto del calcestruzzo, i casseri andranno puliti con cura, innaffiati abbondantemente ( nel caso di casseri
in legno) ed eventualmente trattati con prodotti disarmanti.

| disarmanti utilizzati per casseforme di ogni tipo, a sostegno di superfici che dovranno entrare in contatto con acqua
destinata al consumo umano, dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.M. n° 174 del 06.04.2004 e del
D.Lgs n°31 del 02.02.2001.

Nessun getto di calcestruzzo dovra essere iniziato prima che la D.L. abbia verificato la disposizione dell'armatura, e
cio sotto pena per I'assuntore di demolire il lavoro gia fatto, ferme restando tutte le responsabilita dell'assuntore
stesso sino al collaudo.

Il disarmo dovra essere eseguito secondo le norme vigenti, salvo particolari disposizioni della Direzione dei Lavori,
senza che per questo I'Impresa possa pretendere indennita o compenso all'infuori del pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti ai prezzi contrattuali.

La resistenza andra accertata con opportuni mezzi di indagine non distruttivi (sclerometro, sonreb, pull-out, ecc.).

Il disarmo dovra essere eseguito in modo graduale per evitare I'insorgere di azioni dinamiche non previste in fase di
calcolo.

Dopo il disarmo dell’opera, si dovranno regolarizzare le facce in modo da togliere eventuali risalti e sbavature.

Eventuali imperfezioni dovute ad una scorretta compattazione, quali nidi di ghiaia, vuoti ecc., o ad una scorretta
maturazione del getto, se ritenute dalla D.L. tali da non compromettere la funzionalita dell’opera, dovranno
essere risarcite, a cura e onere dell'Impresa, con idonee malte cementizie a ritiro compensato o simili approvate
dalla D.L.

- Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato - Nell'esecuzione delle opere in c.a., |'Appaltatore dovra
attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nelle norme tecniche vigenti.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche vigenti in materia.

Art. 86. Solai
| solai dovranno essere progettati e costruiti tenendo conto di quanto disposto dal D.M. 14.01.2008.

Per i solai realizzati con elementi prefabbricati vale anche quanto previsto nell’articolo seguente.

Art. 87. Manufatti prefabbricati

Tutti le forniture di componenti prefabbricati in calcestruzzo armato normale e precompresso ad uso strutturale, cioé
utilizzati singolarmente o assemblati tra loro per la realizzazione di strutture, debbono essere accompagnati dalla
seguente documentazione che dovra essere trasmessa alla D.L. per la relativa accettazione:

- per elementi prefabbricati ricadenti nelle procedure di marcatura CE la fornitura dovra essere accompagnata dalla
Dichiarazione di Conformita del produttore alla parte armonizzata della specifica norma europea e su richiesta
della D.L. anche dal Certificato del Controllo di Processo di Fabbrica emesso da un Organismo Notificato al
produttore;

-per elementi prefabbricati non ricadenti nelle procedure di marcatura CE prodotti in produzione occasionale, in serie
dichiarata (p.to 4.1.10.2.1 delle NTC) o controllata (p.to 4.1.10.2.2 delle NTC), la fornitura deve essere
accompagnata a seconda dei casi previsti dalle norma, dal Benestare Tecnico Europeo ( se fa riferimento a delle
Linee Guida) o dal Certificato di idoneita Tecnica alll'impiego rilasciato dal STC del Consiglio Superiore dei
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LL.PP.. Inoltre per prodotti non soggetti a marcatura CE la qualificazione dello stabilimento di produzione deve
contenere anche la Certificazione del controllo di processo del calcestruzzo (FPC) in accordo al cap.11.2 delle NTC.
Inoltre la fornitura deve essere accompagnata da apposite istruzioni indicanti le procedure di movimentazione,
posa e regolazione dei manufatti redatte come riportato al p.to 11.8.5. delle NTC e dagli elaborati tecnici (disegni,
particolari costruttivi, ecc.) firmati dal progettista e dal direttore tecnico della produzione redatti nel rispetto del
p.to 11.8.5 delle NTC.

Art. 88. Strutture in acciaio

Generalita — si distinguono in a) opere in acciaio, che ai sensi della Circolare n. 11951 del 14.02.1974 sono soggette
alla disciplina prevista dalla legge m. 1086/71 e s.m.i.. Queste dovranno essere eseguite nel rispetto degli
elaborati allegati al progetto esecutivo; b) Opere in acciaio, quali le carpenterie metalliche interne a serbatoi, che
ai sensi della Circolare n. 11951 del 14.02.1974 non sono soggette alla disciplina prevista dalla legge m. 1086/71 e
s.m.i. In questo caso |'lmpresa sara tenuta a redigere a sua cura e spesa il progetto esecutivo delle strutture in
acciaio che dovra essere presentato, prima dell'approvvigionamento dei materiali, alla Direzione dei Lavori per la
relativa approvazione. Il progetto esecutivo dovra essere comprensivo dei disegni esecutivi di officina, sui quali
dovranno essere riportate anche le distinte, da cui risultino: numero, qualita, dimensioni, grado di finitura e peso
teorico di ciascun elemento costituente la struttura.

- collaudo tecnologico dei materiali: ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di opere in acciaio
pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, I'lmpresa ne dara comunicazione alla Direzione dei
Lavori, specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la
documentazione di accompagnamento della ferriera, costituita da:

= attestato di controllo;
= dichiarazione che il prodotto & « qualificato » secondo le norme vigenti.

La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato, da sottoporre a prova presso
Laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di
accettazione ed ai requisiti di progetto.

Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'Impresa.

Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle prescritte dalla normativa vigente ed altri eventuali a seconda del
tipo di metallo in esame.

Tutti i materiali non qualificati verranno rifiutati.

- Controlli in corso di lavorazione - L'Impresa dovra essere in grado di individuare e documentare, in ogni momento,
la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione,
dei quali dovra esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori.

Saranno comunque rigorosamente rifiutati quei pezzi che a giudizio della D.L. presentino imperfezioni.

L'Impresa sara in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse
opere in acciaio, essendo essa responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per I'omissione di tale
controllo.

- Montaggio - Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a
quanto, a tale riguardo, e previsto nel progetto esecutivo.

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, I'lmpresa & tenuta a rispettare le norme, le
prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla
zona interessata, in particolare:

=per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
= per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;

= per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.
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- Prove di carico e collaudo statico - Prima di sottoporre le strutture di acciaio di tipo a) alle prove di carico, dopo la
loro ultimazione in opera e, di regola, prima che siano applicati i rivestimenti protettivi e le ultime mani di vernice
di finitura, quando prevista, verra eseguita da parte della Direzione dei Lavori un’accurata visita preliminare di
tutte le membrature, per constatare che le strutture siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di
progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procedera, quindi, alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; tali operazioni verranno
condotte a cura e spese dell'Impresa, secondo le prescrizioni contenute nella normativa vigente.

Art. 89. Rivestimento protettivo dei manufatti metallici

Se non diversamente prescritto negli allegati progettuali, il rivestimento protettivo che andra applicato alle tubazioni
metalliche, ai pezzi speciali, alle apparecchiature idrauliche (allorquando dovranno essere posate in aria, ponti,
canali, ecc.) e alle carpenterie metalliche (scale, ecc.) di qualsiasi tipo dovra essere realizzato come segue:

Opere esterne:

Ciclo epossibituminoso, spessore finale 340 pm film secco.

- Preparazione della superficie: fino al grado di finitura Sa 2,5 di cui alla norma ISO 8501/1 corrispondente alla
rimozione mediante sabbiatura con abrasivo siliceo o metallico della ruggine, della calamina e delle altre
particelle estranee e poco aderenti sino a metallo quasi bianco e cioe fino a che il 95% della superficie sia
esente da ogni residuo visibile;

- fondo: Applicazione a pennello o a spruzzo con macchine “airless” di primer zincante organico per uno spessore
di film secco pari a 4050 km.

- copertura: Applicazione, dopo l'avvenuto essiccamento del primer, di una mano di pittura a base di
epossibitume per uno spessore di film secco pari a:

- 250 Um per tubazioni, pezzi speciali e apparecchiature idrauliche;

- 150 Um per carpenterie metalliche in genere.
La pittura verra applicata a pennello, a rullo o a spruzzo.

L'indurente dovra essere per quantita e tipo tale da ottenere la completa polimerizzazione in un tempo inferiore a
24 ore nelle condizioni ambientali in cui viene effettuato il ricoprimento.

Le caratteristiche della miscela devono essere tali che il rivestimento finito deve essere un’ottima adesione alla
superficie del manufatto, presentare ottima resistenza all’abrasione, avere grande durezza e flessibilita ed una
elevata resistenza all’acqua.

Il rivestimento dovra essere capace di sopportare, senza perdere le sue caratteristiche, le sollecitazioni
meccaniche alle quali sara sottoposto in opera.

Se lo spessore e ottenuto con I'applicazione di piu mani successive si avra cura di applicare una mano quando la
precedente sia sufficientemente indurita e cioe all’incirca dopo 12 ore.

- finitura: Quando il rivestimento &€ completamente polimerizzato ed indurito, allo scopo di evitare accumulo di
calore per eventuale esposizione ai raggi solari, si coprira il rivestimento con un film di pittura riflettente, in

base bituminosa, colore alluminio per uno spessore di film secco pari a 40+50 pum.
Opere all’interno dei manufatti:
- preparazione della superficie: Come al precedente punto 1);

- fondo: Applicazione di due mani di minio oleo - fenolico o di una mano primer zincante organico per uno
spessore di film secco pari a 40+50 pum.

- copertura: Applicazione, dopo l'avvenuto essiccamento del primer, di due mani di pittura a base di
epossibitume, per uno spessore di film secco pari a:

82/134



- 200 + 250 Um per tubazioni, pezzi speciali e apparecchiature idrauliche;

- 150 m per carpenterie metalliche in genere.
La pittura avra le stesse caratteristiche descritte nel punto 1).

- finitura: Quando il rivestimento & completamente polimerizzato ed indurito, verra applicata una mano di smalto
da 50 Um di colore a scelta della Direzione dei Lavori.

Art. 90. Intonachi

L'intonaco da applicarsi sulle pareti delle murature sara fratassato, liscio o retinato a seconda della prescrizione della
Direzione dei lavori.

L'intonaco semplice fratassato sara eseguito con malta di cemento e sabbia nelle proporzioni di kg. 400 di cemento
per ogni mc. di sabbia. Lo spessore dell'intonaco non sara minore di mm. 10 e sara applicato in una sola volta
mediante il frattazzo.

L'intonaco liscio avra lo spessore di mm. 15 e si comporra di due strati: il primo strato a rinzaffo delle spessore di
mm. 10 sara eseguito con malta di cemento e sabbia fine, ben lavata, nelle proporzioni di kg.400 di cemento per
mc. di sabbia; il secondo strato dello spessore di mm. 5 sara formato con malta di kg. 600 di cemento per ogni mc.
di sabbia fine e sara ben compresso e tirato a liscio con cazzuola.

L'intonaco retinato sara formato di un primo strato dello spessore di mm. 10 come innanzi detto per l'intonaco liscio;
su questo strato verra applicata una rete di filo di ferro a maglie quadre di un centimetro di lato, indi verra
formato il secondo strato pure di spessore di mm. 10 come innanzi detto per il secondo strato di intonaco liscio.

Prima di eseguire l'intonaco, sia liscio, sia fratassato, sia retinato, si avra cura di pulire bene la superficie da
intonacare rimuovendone la polvere e le parti poco aderenti mediante una spazzola di acciaio; cio fatto si bagnera
abbondantemente la parete in modo che riesca satura di acqua. Affinché l'intonaco non si secchi troppo
rapidamente dando luogo a fenditure si bagnera frequentemente con acqua mediante pompe innaffiatrici, se é
applicato su pareti verticali; si coprira con uno strato di sabbia mantenuta umida per una settimana circa se
I'intonaco é eseguito su superfici orizzontali.

Per quanto sara possibile, lo spessore dell'intonaco sara uniforme su tutta la superficie intonacata, evitando forti
spessori su alcuni punti e deboli su altri.

Gli intonaci delle opere d'arte e dei manufatti che siano a contatto dell'acqua, se non diversamente previsto negli
allegati progettuali, saranno eseguiti con malta di cemento ENV197-1 CEM lll o di cemento ENV197-1 CEM IV

Gli intonaci comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature dovranno essere
demoliti o rifatti dall'lmpresa a sue spese.

Art. 91. Massicciate stradali

Appena le materie di riempimento dei cavi saranno assestate si procedera alla ricopertura con pietrisco dei tratti di
strada attraversata o percorsi dalle tubazioni e dalle fogne e relativi manufatti.

La massicciata avra |'altezza non minore di quella preesistente ovvero di quella stabilita negli elaborati progettuali. A
lavoro ultimato la strada dovra presentare la stessa sagoma e la stessa struttura che aveva prima dell'apertura dei
cavi.

L'Impresa dovra tutta sue cure e spese eseguire i ricarichi di pietrisco che per causa di pioggia o di ulteriori
assestamenti delle terre fossero necessari per rimettere al ripristino il piano stradale.

Le fondazioni stradali saranno realizzate di norma, con terra mista granulare sabbiolinetta ghiaiosa di opportuna
granulometria, in strati di spessore proporzionati sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico.

Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovra essere inferiore a 30 cm.

Ogni strato dovra essere assestato mediante adeguata cilindratura.

83/134



Se il materiale lo richiede per scarsita di potere legante, & necessaria la correzione con altro materiale adatto,
aiutando la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che I'acqua non arrivi al sottofondo.

Lo strato piu superficiale della fondazione stradale sara realizzato mediante terra stabilizzata granulometricamente
di opportuno spessore.

A lavoro ultimato la superficie della fondazione dovra risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.

Art. 92. Pavimentazioni stradali
Demolizioni.

Le demolizioni e le rimozioni delle pavimentazioni stradali dovranno essere contenute sempre nei limiti della
larghezza strettamente necessaria all'apertura del sottostante scavo e saranno comunque valutate in base alle
norme stabilite dal presente capitolato indipendentemente dalle larghezze effettivamente eseguite. Ai fini della
buona esecuzione delle opere si riterra che la sezione di apertura di una pavimentazione ad elementi sia
sufficiente alla necessita di lavoro, quando le punte dei pezzi non rimossi, basoli o mattonelle corrispondono
all'impiombatura delle pareti dello scavo.

Per le strade e marciapiedi con pavimentazioni in asfalto le demolizione sara preceduta dal taglio del manto e della
fondazione con macchine continue (clipper o coltelli) eseguendo un taglio a spigolo vivo ed ad andamento
perfettamente lineare per consentire il perfetto ripristino.

Nella rimozione dei cordoni dei marciapiedi e delle pavimentazioni in basoli vulcanici e calcarei, si dovra aver cura di
smuovere i pezzi con l'aiuto di magli di legno e di leve senza produrre rotture od abrasioni negli spigoli di
combaciamento, con l|'obbligo dell'lmpresa della sostituzione degli elementi rotti, spezzati o comunque
danneggiati.

Il materiale, opportunamente numerato e perfettamente ripulito dei vecchi strati di malta e o del sovrastante manto
bituminoso, dovra essere accantonato con ordine per il reimpiego.

Quando non debbano essere immediatamente reimpiegati, o quando per la ristrettezza della zona, o per motivi di
traffico non fosse possibile depositarli lateralmente alla trincea, o comunque su disposizione insindacabile della
D.L., i materiali demoliti, dopo la pulizia, dovranno essere trasportati in luoghi piu adatti, da procurarsi a cura e
spese dell'impresa, donde poi saranno eventualmente di volta in volta ripresi per la successiva collocazione in
opera. Tutti gli oneri (carico, trasporto, scarico e sistemazione) conseguenti all'allontanamento provvisorio, alla
successiva ripresa nonché quelli di custodia saranno a carico dell'impresa essendo compensati nei prezzi relativi
alle demolizioni e ricostruzioni.

Poiché i materiali provenienti dallo svellimento delle pavimentazione in basolato sono di proprieta della stazione
appaltante, I'lmpresa rimarra sempre responsabile degli stessi fino alla loro ricollocazione in opera e, per quelli
eccedenti, fino al ad ultimazione dei lavori, quando sara onere dell'Impresa caricare, trasportare, scaricare e
sistemare il materiale residuato nei magazzini e depositi che saranno indicati dall'Amm.ne.

Fresatura di strati in conglomerato bituminoso

Le fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume, per l'intero spessore o parte di esso, dovra essere
effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore
per il carico del materiale di risulta.

La superficie del cavo dovra risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non
completamente fresati che possono compromettere I'aderenza delle nuove stese da porre in opera.

L'impresa si dovra attenere scrupolosamente agli spessori di fresatura stabiliti in progetto o, in fase esecutiva, dalla
D.L..

Se gli spessori dovessero risultare in eccesso, le maggiori quantita, sia di fresatura che del materiale di successiva
pavimentazione, resteranno a carico dell'Impresa.

Lo spessore della fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato mediando I'altezza delle
due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.
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La pulizia del piano di scarifica dovra essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi
aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito.

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e
privo di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare
perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.

Ricostruzioni e nuove costruzioni

Salvo diversa previsione progettuale, il ripristino delle sovrastrutture dovra essere eseguito a perfetta regola d’arte
con le medesime caratteristiche costruttive e tecnologiche di quelle esistenti, mediante il rifacimento totale delle
stratificazioni rimosse nell’ordine della loro costituzione, quand’anche esistessero altre pavimentazioni sotto il
manto bituminoso (ossatura, massicciata, pietrisco, eventuale pavimentazione preesistente, manto e tappeti
bituminosi, basolati, pavimentazione dei marciapiedi, zanelle, ecc.). ll ripristino delle pavimentazioni stradali e dei
marciapiedi dovra garantire I'uniformita di resistenza dell’intera sede stradale (fondazione e pavimentazione) e
non deve alterare o modificare i profili e le sagome stradali sia longitudinalmente che trasversalmente.

Nessuna pavimentazione dovra essere ricostruita se non si sia realizzato un conveniente costipamento del materiale
di rinterro. Pertanto (per evitare la presenza di detriti sulla sede stradale, il sollevarsi di polvere, per consentire le
normali operazioni di pulizia e spazzamento delle strade e, in generale, per evitare qualsiasi disagio alla
circolazione veicolare e pedonale che deve svolgersi sempre nelle condizioni di massima sicurezza) I'Appaltatore,
qualora non provveda ad un immediato ripristino delle pavimentazioni, eseguiti i rinterri, dovra procedere alla
immediata stesura di uno strato bituminoso ristabilendo il livello del piano stradale. Tale strato sara
periodicamente ricaricato, sempre con materiali bituminosi, per colmare tutti gli avvallamenti che si fossero
eventualmente formati sia a seguito di cedimenti dei reinterri sia a seguito degli effetti di maltempo anche
eccezionale. Dopo I'assestamento del rinterro si procedera allo scavo in cassonetto, rimuovendo tutto lo strato
superficiale per una profondita che consenta il ripristino definitivo delle pavimentazioni stradali con le modalita
previste in progetto. Tale maniera di procedere dovra essere attuata anche nel caso di strade con pavimentazione
in basolato dove se, non si provvede all'immediato ripristino dello stesso, si dovra eseguire una pavimentazione
provvisoria in conglomerato bituminoso che andra successivamente rimossa avendo cura di procedere alla pulizia
dei basoli.

Le pavimentazioni definitive e le eventuali fresature, dovranno essere comunque realizzate entro 45 gg. dalla
esecuzione dei rinterri, salvo disposizioni diverse che potranno essere impartite dall’Amministrazione appaltante
in dipendenza della necessita della stessa di eseguire o far eseguire altri lavori che debbano svolgersi sulle stesse
strade da pavimentare. | lavori dovranno poi essere condotti in modo tale che una volta eseguiti quelli riguardanti
una singola strada, o parte della stessa, e ripristinate le pavimentazioni definitive, non si debba successivamente
intervenire con altre lavorazioni sia pure necessarie ad eseguire collegamenti con altri tronchi di progetto o
esistenti

Tutti gli oneri conseguenti a tali operazioni (pavimentazione bituminosa provvisoria, ricarica della stessa, rimozione e
scavo in cassonetto, ecc.) s'intendono a carico dell’Appaltatore in quanto gia compresi nei prezzi di appalto.

Ultimata la ricostruzione delle pavimentazioni, nell'intento di evitare guasti dovuti al passaggio dei veicoli, nel caso di
pavimentazioni stradali, e di pedoni, nel caso di pavimentazioni di marciapiedi, e di dar tempo alle pavimentazioni
stesse dal raggiungere una conveniente consistenza, si avra cura di difendere la superficie ribasolata con
sufficiente strato di terra o sabbia per il periodo necessario.

L'assuntore ha altresi I'obbligo di provvedere a tutte sue cure e spese a deviare il traffico mediante costruzioni di
ripari in legname ogni qual volta cid sara ritenuto necessario dalla Direzione dei lavori, per non recare danno alle
pavimentazioni ricostruite.

Per le pavimentazioni su marciapiedi, in corrispondenza degli ingressi degli stabili, saranno distesi, a spese
dell'assuntore, adatti tavolati per consentire il passaggio dei pedoni e di eventuali veicoli.

Le terre di copertura a difesa temporanea delle pavimentazioni ricostruite saranno portate a rifiuto, a cura e spese
dell'assuntore, a consolidamento avvenuto.

85/134



L'onere per |'asportazione del materiale di riempimento del cavo dopo il relativo consolidamento, nonché il trasporto
a rifiuto a qualsiasi distanza del materiale stesso per far luogo alla ricostruzione e costruzione di ossatura, di
massicciata, sottofondi di calcestruzzo cementizio per le pavimentazioni stradali bitumate e normali di qualsiasi
tipo é esclusivamente a carico e spese dell'mpresa senza alcun diritto a rivalsa.

L'assuntore sara comungue responsabile dei cedimenti, sconnessioni ed alterazioni delle pavimentazioni ricostruite e
dovra rifare a tutte sue cure e spese il lavoro, rimanendo egli garante della buona riuscita delle pavimentazioni
stesse fino al collaudo definitivo delle opere appaltate.

Per l'inizio e la condotta dei lavori, per la manomissione delle strade e piazze, per la conservazione del traffico sulle
strade e sui marciapiedi, la continuita degli scoli dell'acqua, la difesa dei cavi, I'incolumita delle persone e per
tutto quanto, possa avere riferimento alle servitl provvisorie che possono determinarsi sulle vie e piazze
pubbliche, I'lmpresa dovra ottenere il preventivo consenso delle Autorita competenti ed attenersi alle prescrizioni
che dalle medesime saranno all'uopo emanate.

Per tutte le pratiche, le intimazioni e gli ordini dipendenti da quanto sopra specificato, nessun aumento di prezzo
sara dovuto all'lmpresa, essendosene gia tenuto conto nella formazione dei prezzi unitari; talché oltre a sollevare
I'Amministrazione appaltante da ogni responsabilita verso gli enti interessati e per questo articolo di lavoro,
I'appaltante si assume di evitare, per quanto da esso dipende, qualsiasi molestia al riguardo. Nella ricostruzione
delle parti dei vari tipi di pavimentazione saranno, altresi, osservate le seguenti norme particolari.

a) Basolati vulcanici e calcarei.

Nella ricostruzione delle pavimentazioni di strade o gradinate in basolato sia calcareo che vulcanico dovranno essere
sostituiti tutti gli elementi rotti o danneggiati nel corso dello svellimento. La rifusa dovra avvenire a cura e spese
dell'lmpresa con basoli nuovi, di 1”classe, aventi colorazione simile a quella dei basoli esistenti. | basoli vulcanici,
di spessore non inferiore a cm. 16+18, dovranno provenire dalle migliori cave di S. Maria La Bruna (Villa Inglese
Napoli). I basoli calcarei dovranno provenire dalle piu accreditate cave di Apricena e avranno di spessore > 18 cm..

| basolati, prima del reimpiego dovranno essere rilavorati a squadro negli assetti per |'altezza sufficiente ad ottenere
un buon piano di combaciamento, ed in superficie per correggere le irregolarita dovute all'usura.

Nei basolati con sottofondo di pietrisco questo avra lo spessore di cm.10, ed & a carico dell'assuntore la rifusa del
pietrisco e la vagliatura e la scelta di quello preesistente per eliminare eventuali materiali estranei o pezzi di malta
nella formazione del nuovo letto.

La malta da impiegarsi nella ricostruzione del basolato sara formata di calce e pozzolana nelle proporzioni di 1/3 di
calce spenta e 2/3 di pozzolana.

La posa dei singoli pezzi, nella ricostruzione, dovra essere preceduta da una stesa di malta in quantita sufficiente,
comunque non inferiore a cm. 5, per dare al basolo un appoggio uniforme e sicuro. La stessa malta sara applicata
sulle facce laterali in modo che refluisca dalle connessure dopo la battitura.

L'assestamento ed il livellamento dei singoli elementi verra eseguito con maglio di legno di peso proporzionato alla
grossezza del basolato, e la guarnitura delle connessioni, qualora risultasse in qualche parte difettosa, dovra
essere completata con la stessa malta impegnata per la posa. Le connessure non devono, in ogni caso, avere
larghezza maggiore di mm.10.

b) Pavimentazione in pietrini, mattonelle in cemento.

La costruzione delle pavimentazioni in cemento in pietrini, tavelloni, mattonelle di cemento e lastre di marmo sara
eseguita su massetto di calcestruzzo dello spessore di cm. 5 formato nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc.
0,400 di sabbia e 0,800 di pietrisco minuto. La posa degli elementi da eseguirsi almeno a 48 ore di distanza dalla
ultimazione del massetto, per dare a questo il tempo di raggiungere una certa consistenza, sara fatta su letto di
malta cementizia nelle proporzioni di kg. 400 di cemento per mc. di sabbia.

La costruzione delle pavimentazioni in elementi di cemento autobloccanti saranno posati a secco su un letto di
sabbia 06 o pietrisco 3/8 dello spessore di 45 cm.

Il piano di posa sara realizzato su uno strato di stabilizzato dello spessore medio di 3 + 4 cm e su un sottofondo di
inerti 20 + 60 con spessore da 15/20 cm, per traffico normale, e da 30/40 cm, per traffico pesante.
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¢) Pavimentazioni in asfalto ed in cubetti di porfido.

La demolizione e la ricostruzione delle pavimentazioni a manto continuo o ad elementi di asfalto, conglomerati
bituminosi e cementizi od in cubetti di porfido saranno eseguite dall'lmpresa in conformita delle rispettive voci di
elenco, rispettandone le norme tecniche in vigore presso gli Enti che ne curano la manutenzione. In mancanza di
tali norme saranno eseguite le indicazioni della Direzione dei lavori.

d) Ciottolati

Nella ricostruzione dei ciottolati si dovra dapprima spianare il suolo e costiparlo con la mazzaranga riducendolo alla
configurazione dovuta; poi si stendera uno strato dell'altezza di cm. 8 di malta cementizia formata nelle
proporzioni di kg. 400 di cemento per mc. di sabbia e su questo si conficcheranno di punta i ciottoli, in guisa da far
risalire la malta nelle connessure, battendoli con la mazzaranga.

e) Pavimentazione a finti pietrini

La ricostruzione della pavimentazione di battuto di cemento a finti pietrini sara eseguita su sottofondo di
calcestruzzo dello spessore di cm. 8 formato nelle proporzioni di kg. 200 di cemento, mc. 0,400 di sabbia e mc.
0,800 di pietrisco minuto, sul quale sara steso uno strato dello spessore di cm. 2 di malta (a kg. 400 di cemento
per mc. di sabbia) bene compressa e tirata a liscio con la cazzuola. Subito dopo saranno eseguite le bugnature
mediante apposito rullo dentato e, se del caso, le rigature, in modo che venga a formarsi l'intreccio delle finte
connessure.

f) Pavimenti in laterizi.

| pavimenti in laterizi, sia con mattoni di piatto o di costa, sia con pianelle debbono essere formati distendendo sopra
il massello o letto, uno strato di malta idraulica nel quale i laterizi si dispongano poi a filari paralleli a spina di
pesce e a diagonale, come sara prescritto, comprimendoli affinché la malta refluisca dai giunti. Le connessure
devono essere allineate e stuccate con cemento, e la loro larghezza non deve eccedere il limite di mm. 3 per i
mattoni e le pianelle non arrotondate e di mm. 1 per quelle arrotondate.

g) Pavimenti in grés

Per i pavimenti in pianelle sottili di cotto greificato, si deve formare un primo massetto di calcestruzzo, su questo si
distende uno strato di malta dello spessore di cm. 2, sul quale si pongono in opera accuratamente le mattonelle
con malta di puro cemento comprimendole, in modo che la malta refluisca dai giunti; la larghezza dei giunti non
deve essere superiore a 1 mm.

Le norme indicate per la ricostruzione delle pavimentazioni prima dette valgono anche per la loro costruzione.
h) Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Per le ricostruzioni, effettuato il rinterro, si procedera al ripristino dell’ossatura e degli strati stradali come esistenti e
alla immediata stesura dello strato di binder sino a raggiungere una quota che consenta il successivo
assestamento del terreno. Verificato I'avvenuto assestamento si dovra procedere alle eventuali fresature dello
strato superficiale e all’esecuzione del tappeto di usura.

Per le nuove costruzioni, I'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate di qualsiasi rivestimento a base di
leganti bituminosi, catramosi o asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioe scevra in
modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco.

Ove quindi la pulitura della superficie della massicciata non sia gia stata conseguita attraverso un accurato
preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente prima dello
spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potra iniziare con pulitrici meccaniche, cui fara
seguito la spazzatura a mano con lunghe scope flessibili.

L'eliminazione dell'ultima polvere si dovra fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la D.L. consenta I'uso di
soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata.

Sara di norma prescritto il lavaggio quando, in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la massicciata, il
costipamento di quest'ultima superficie sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta dall'azione del getto
d'acqua sotto pressione, e si impieghino, per il trattamento superficiale, emulsioni.

87/134



Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sara consentito solo nei periodi estivi e sara, comunque, escluso se le
condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della massicciata che possa essere
richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima, in modo da tenere conto
della necessita di avere, per quei trattamenti a caldo con bitume o catrame che lo desiderano, una massicciata
perfettamente asciutta.

Qualora le condizioni dei terreni non lo consentano, si procedera alla formazione di un apposito collegamento in
stabilizzato di roccia calcarea avente spessore medio di 5 cm previa scarifica del terreno esistente per una altezza
non inferiore a 5 cm.

Lo strato in questione dovra essere rullato con rulli di peso non inferiore a 14 t, previa sagomatura.

A costipazione ottenuta occorrera procedere ad una energica spazzatura della parte superficiale per I'eliminazione
della polvere dello strato in questione.La pavimentazione & costituita da due strati di conglomerato bituminoso
steso a caldo: il primo & lo strato inferiore di collegamento (binder) normalmente dello spessore di 10 cm ed il
secondo ¢ lo strato finale di usura generalmente dello spessore di 3 cm.

La miscela utilizzata per la realizzazione del conglomerato di tutte e due gli strati sara costituita da graniglie, sabbie,
pietrisco ed additivi mescolati con bitume a caldo, posti in opera con macchine vibrofinitrici e compattati con rulli
gommati e lisci.

Requisiti degli inerti

Le parti di aggregato saranno costituite da elementi con buona durezza, superfici ruvide, completamente puliti ed
esenti da polveri o materiali organici; non & consentito I'uso di aggregati con forma piatta o lenticolare e superfici
lisce.

Tutti i requisiti di accettazione degli inerti utilizzati per la formazione dello strato di base dovranno essere conformi
alle caratteristiche fissate dalle norme CNR.

In particolare le caratteristiche dell'aggregato grande (pietrisco e graniglie), ottenuto con frantumazione, dovranno
rispondere ai seguenti requisiti:

Strati di collegamento

a) perdita di peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature, non superiore al 25%;
b) indice dei vuoti inferiore a 0,80;

c) coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015.

Strati di usura

a) perdita di peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature, non superiore al 20%;
b) indice dei vuoti inferiore a 0,85;

c) coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015;

d) idrofilia nei valori indicati dalle norme CNR.

L'aggregato fine dovra provenire da sabbie naturali e da materiali di frantumazione; all'interno delle quantita delle
sabbie la percentuale dei materiali di frantumazione non dovra essere inferiore al 50%. La qualita delle rocce da
cui e ricavata la sabbia per frantumazione dovra essere tale da ottenere, alla prova Los Angeles, una perdita in
peso non superiore al 25%.

Gli additivi saranno di natura calcarea (frantumazione di rocce), costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica,
polveri d'asfalto e dovranno essere utilizzati secondo le seguenti percentuali:

setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80) passante in peso 100%
setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200) passante in peso 90%.

Requisiti del legante
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Tutte le caratteristiche del bitume dovranno essere conformi ai requisiti fissati dalle norme CNR ed i particolare:

valore di penetrazione a 25 gradi C° = 60/70, punto di rammollimento compreso tra 47 e 56 gradi C°.

Requisiti della miscela

1)

2)

Strato di collegamento (binder)
La composizione granulometrica della miscela dovra essere contenuta dal fuso seguente:
crivelli e setacci UNI quantita passante % totale in peso

crivello 25 100

" 15 65-100

" 10 50-80

" 5 30-60
setaccio 2 20-45

" 0,4 7-25

" 0,18 5-15

" 0,075 4-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra 4,5% e 5,5% del peso totale degli aggregati.
Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

- valore di stabilita Marshall, con prova eseguita a 60 gradi C° su provini costipati con 75 colpi di maglio per
faccia, superiore a 900 kg;

- rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilita in kg e lo scorrimento in mm) superiore a 300;

- i provini utilizzati per la prova di stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui
compresi tra 3% e 7%;

- temperatura di compattazione superiore a quella di stesa di max. 10 gradi C°;

- valore di stabilita, misurato con prova Marshall su provini immersi in acqua distillata per 15 giorni, non
inferiore al 75% di quello indicato prima della prova.

Strato di usura
La composizione granulometrica della miscela dovra essere contenuta dal fuso seguente:
crivelli e setacci UNI quantita passante % totale in peso

crivello15 100

" 10 70-100

" 5 43-67
setaccio 2 25-45

" 0,4 12-24

" 0,18 7-15

" 0,075 6-11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra 4,5% ed il 6% del peso totale degli aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti della miscela addensata non dovra superare 1'80%.
Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

- valore di stabilita Marshall, con prova eseguita a 60 gradi C° su provini costipati con 75 colpi di maglio per
faccia, superiore a 1.000 kg;
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- rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilita in kg e lo scorrimento in mm.) superiore a 300;

- i provini utilizzati per la prova di stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui
compresi tra 3% e 6%;

- temperatura di compattazione superiore a quella di stesa di max. 10 gradi C°;

- valore di stabilita, misurato con prova Marshall su provini immersi in acqua distillata per 15 giorni, non
inferiore al 75% di quello indicato prima della prova;

- elevatissima resistenza all'usura superficiale;
- sufficiente ruvidezza della superficie.
Preparazione delle miscele

Le miscele di conglomerato saranno confezionate esclusivamente con impianti fissi automatizzati di capacita
adeguata al lavoro da svolgere.

L'impianto dovra essere in grado di eseguire le quantita di miscele previste rispettando tutti i dosaggi dei componenti
indicati, dovra essere dotato di apparato di riscaldamento degli inerti e di tutti gli strumenti di controllo necessari
(termometri, bilance, etc.).

Il tempo di mescolazione dovra essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e della temperatura dei
componenti; in ogni caso dovra essere assicurata una miscelazione tale da garantire il completo rivestimento
degli inerti con il legante, questa operazione non potra essere mai effettuata per un tempo inferiore ai 25
secondi.

La temperatura degli aggregati, al momento della miscelazione, dovra essere compresa tra 150 e 170 gradi C°, quella
del legante tra 150 e 180 gradi C° salvo diverse disposizioni della direzione dei lavori.

Posa in opera delle miscele

Le operazioni di posa avranno inizio solo dopo l'accertamento, da parte della direzione dei lavori, dei requisiti
richiesti per il piano di fondazione.

Dopo questa verifica verra steso, sullo stabilizzato o sul misto cementato di fondazione, uno strato di emulsione
bituminosa, basica o acida al 55%, con dosaggio di almeno 0,5 kg/m2.

Prima della stesa dello strato di base in conglomerato bituminoso dovra essere rimossa la sabbia eventualmente
trattenuta dall'emulsione precedentemente applicata.

Nel caso di stesa in due tempi dello strato di base si dovra procedere alla posa in opera dei due strati sovrapposti nel
tempo pil breve possibile interponendo, tra i due strati, una mano di emulsione bituminosa in ragione di 0,5
kg/m2.

L'esecuzione della stesa verra effettuata con macchine vibrofinitrici che dovranno lasciare uno strato finito,
perfettamente sagomato e senza sgranature ed esente da fessurazioni o fenomeni di segregazione. Per garantire
la continuita e I'efficacia dei giunti longitudinali dello strato di usura si dovra eseguire la stesa con due macchine
parallele e leggermente sfalsate. La posa in opera dovra essere effettuata mediante livellamento con controllo
laser, secondo le indicazioni progettuali e/o della direzione dei lavori. Qualora non specificato in dettaglio nel
progetto, si rispettera la pendenza trasversale del 2,5%.

Nei punti di giunto con strati di collegamento posti in opera in tempi diversi si dovra procedere alla posa del nuovo
strato solo dopo aver spalmato una quantita idonea di emulsione bituminosa nel punto di saldatura; in ogni caso
lo strato precedente dovra essere tagliato nel punto di giunto per avere un'interruzione netta.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali dovra avere uno sfalsamento di almeno 20 cm tra i vari strati.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di produzione al punto di posa dovra essere effettuato con mezzi idonei e
dotati di teloni protettivi per evitare il raffreddamento degli strati superficiali.

La temperatura del conglomerato bituminoso al momento della stesa non dovra essere inferiore ai 140 gradi C°.
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Tutte le operazioni di messa in opera dovranno essere effettuate in condizioni metereologiche tali da non
compromettere la qualita del lavoro; nel caso, durante tali operazioni, le condizioni climatiche dovessero subire
variazioni tali da impedire il raggiungimento dei valori di densita richiesti, si dovra interrompere il lavoro e
procedere alla rimozione degli strati danneggiati (prima del loro indurimento) per poi procedere,
successivamente, alla loro sostituzione a cura ed oneri dell'appaltatore.

La compattazione dei vari strati dovra avere inizio subito dopo le operazioni di posa e progredire senza interruzioni
fino al completamento del lavoro; questa fase sara realizzata con rulli gommati o metallici con pesi e
caratteristiche adeguate all'ottenimento delle massime densita ottenibili. Al termine della compattazione gli strati
di collegamento e di usura dovranno avere una densita uniforme, su tutto lo spessore, non inferiore al 97% di
qguella Marshall dello stesso giorno rilevata all'impianto o alla stesa su carote di 10 cm di diametro.

Controlli dei requisiti

Non sono ammesse variazioni della sabbia superiori a +/-3% sulla percentuale riportata dalla curva granulometrica
adottata e di +/-1,5% sulla percentuale di additivo.

Le eventuali variazioni di quantita totali di bitume non dovranno essere superiori a +/-0,3.

Sono inoltre richieste, con le frequenze fissate dalla direzione dei lavori, le seguenti analisi:

a) verifica granulometrica dei singoli aggregati utilizzati;

b) verifica della composizione del conglomerato, con prelievo all'uscita del mescolatore;

c) verifica del peso di volume del conglomerato, della percentuale dei vuoti, della stabilita e rigidezza Marshall.

Dovranno essere effettuati controlli periodici delle bilance, delle tarature dei termometri, verifiche delle
caratteristiche del bitume e dell'umidita residua degli aggregati, puntualmente riportate su un apposito registro
affidato all'appaltatore.

Art. 93. Gabbionate e mantellate

Le gabbionate saranno costituite con gabbie parallelepipede o cilindriche, delle dimensioni prescritte negli allegati
progettuali e costituite da rete metallica a doppia torsione, con maglie rettangolari di 8x10 cm o romboidali con
lato di 7 cm, e tessuta con filo di ferro a forte zincatura del diametro non inferiore a 2,7 mm, le cui caratteristiche
saranno conformi alla norma UNI 3598 ed eventuali aggiornamenti o sostituzioni.

A tutte le estremita, la rete sara rinforzata da fili aventi diametro maggiore di quello usato per la fabbricazione della
rete, per irrobustire la struttura e facilitare le operazioni di messa in opera.

Le gabbionate possono essere suddivise in celle, mediante I'inserimento di diaframmi aventi la funzione di irrobustire
la struttura e di facilitare le operazioni di posa in opera.

Tali diaframmi avranno le stesse caratteristiche della rete che costituisce la gabbionata e saranno attaccati
direttamente al telo di base.

Prima del riempimento, la gabbionata, inizialmente aperta, verra cucita lungo gli spigoli e verranno fissati gli
eventuali diaframmi alle pareti laterali in modo da ottenere la sagoma prevista.

Le cuciture saranno eseguite in modo continuo, passando il filo entro ogni maglia e con un giro doppio ogni due
maglie, a meno di diversa disposizione del Direttore dei Lavori.

Successivamente, si riuniranno piu gabbionate vuote in numero confacente alle possibilita di esecuzione dei lavori e
saranno poste in opera e cucite saldamente a quelle adiacenti lungo tutti gli spigoli di contatto, sia in direzione
orizzontale che verticale.

Durante il riempimento, sara consigliabile disporre, all’'interno delle gabbionate, un certo numero di tiranti per
rendere solidali fra di loro le pareti opposte, soprattutto se le gabbionate sono senza diaframmi. | tiranti
consentono, tra l’altro, di evitare lo spanciamento dei gabbioni durante il riempimento.

Il filo adottato per i tiranti, come quello per le legature, presentera le stesse caratteristiche di quello utilizzato per le
gabbionate, ma con diametro non inferiore a 2,2 mm.
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Il materiale di riempimento (pietrame o ciottoli di cava) dovra avere dimensioni leggermente superiori a quelle della
maglia, ed essere riconosciuto idoneo dal Direttore dei Lavori; saranno, comunque, da escludere i materiali
friabili, gelivi e aventi basso peso specifico. Inoltre, tale materiale sara sistemato a mano e le facce in vista
saranno lavorate analogamente alla muratura a secco, con analogo onere di paramento.

| piani inferiori e superiori del gabbione dovranno essere perfettamente spianati.

A gabbione riempito, il coperchio verra abbassato e legato lungo tutti i bordi del perimetro e lungo i bordi interni
degli eventuali diaframmi, utilizzando apposito attrezzo.

La cucitura verra eseguita facendo passare il filo entro ogni maglia, con un giro doppio ogni due maglie, salvo diverse
disposizioni del Direttore dei Lavori.

Nell’allestimento, l'unione e la chiusura degli elementi e vietata ogni attorcigliatura dei filoni di bordatura. Le
disposizioni di cui sopra si applicano anche alle mantellate di rete metallica.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alla mantellate di rete metallica.

Art. 94. Paratie o casseri in legname per fondazione

Le paratie o casseri in legname, occorrenti come opere provvisionali per le fondazioni o per opere di piccola entita e
per profondita non superiore ai 3+4, debbono essere formate con pali o tavoloni o palancole infissi nel suolo e
con le longarine o filagne di collegamento in uno o piu ordini, a distanza conveniente, della qualita e dimensioni
che saranno prescritte.

Le palancole devono essere battute a perfetto contatto I'una con I'altra; ogni palo o tavolone che si spezzasse sotto
la battitura, o che nella discesa deviasse dalla verticale, deve essere estratto e sostituito dall'Appaltatore, a sue
spese.

Le teste delle palancole, previamente spianate, devono essere, a cura e spesa dell’'Impresa, provvisoriamente munite
di adatte ghiere metalliche per evitare guasti che possano essere causati dai colpi di maglio.

In terreno consistente o quando il Direttore dei Lavori lo giudichi necessario, le punte delle palancole debbono
essere munite di puntazza metallica del modello e del peso prescritti.

Art. 95. Paratie e diaframmi in acciaio e calcestruzzo armato

La paratia (o diaframma ad elementi) ed il diaframma (o diaframma continuo) costituiscono una struttura di
fondazione infissa o costruita in opera, a partire dalla superficie del terreno, con lo scopo di realizzare tenuta
all'acqua ed anche a sostegno di scavi.

Le paratie ed i diaframmi potranno essere:

= del tipo a palancole metalliche, infisse;

= del tipo a palancole prefabbricate con calcestruzzo armato centrifugato, infisse;
= del tipo a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro, accostati;

= a diaframma gettato in opera di calcestruzzo armato.

Devono essere precisate le modalita di esecuzione, con particolare riguardo agli accorgimenti previsti per garantire i
getti dagli eventuali dilavamenti e sottopressioni, nonché la natura e le caratteristiche dei materiali che saranno
impiegati.

Palancole infisse:

Paratie a palancole metalliche infisse - Le palancole metalliche, di sezione varia (ad U, ad S, ecc.), devono
rispondere, comunque, ai seguenti requisiti fondamentali: adeguata resistenza agli sforzi di flessione, facilita di
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infissione, impermeabilita delle giunzioni, facilita di estrazione e reimpiego (ove previsto), elevata protezione
contro le corrosioni.

L'infissione delle palancole sara effettuata con i sistemi normalmente in uso.
I maglio, compresa la relativa cuffia, dovra essere di peso complessivo non minore del peso delle palancole.

Durante l'infissione, si dovra procedere in modo che le palancole rimangano perfettamente verticali, non essendo
ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita dalla guide.

Per ottenere un pil facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, l'infissione, oltre che con la
battitura, potra essere realizzata con il sussidio dell'acqua in pressione, fatta arrivare sotto la punta della
palancola, mediante un tubo metallico.

Se durante l'infissione si verificassero fuoriuscite delle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio della
Direzione dei Lavori non fossero tollerabili, la palancola dovra essere rimossa e reinfissa o sostituita, se
danneggiata.

Paratia a palancole prefabbricate in calcestruzzo armato centrifugato - L'armatura del palo formato fuori opera
dovra essere dimensionata per resistere non solo al carico statico di esercizio (compresa la spinta dell’acqua,
della terra, ecc.), ma anche agli sforzi creati dal sollevamento, dal trasporto e dalla battitura.

In special modo, andranno adeguatamente rinforzate la testa e la punta del palo, riducendo il passo dell’elica in
corrispondenza delle due estremita.

Potra essere richiesta, per infissione con battitura in terreni tenaci, l'inserimento nel getto di puntazza metallica.

L'operazione d'infissione sara regolata da prescrizioni analoghe a quelle stabilite per i pali prefabbricati in
calcestruzzo armato di cui all’Art. 103.

Nel caso specifico, particolare cura dovra essere posta nell'esecuzione dei giunti da sigillare con getto di malta
cementizia, per assicurare una maggiore impermeabilita.

Paratie costruite in opera:

Paratie a pali in calcestruzzo armato trivellati - Dette paratie saranno di norma realizzate mediante pali di
calcestruzzo armato eseguiti in opera, accostati fra loro e collegati in sommita da un cordolo di calcestruzzo
armato.

Per quanto riguarda le modalita di esecuzione dei pali, si rinvia a quanto fissato nell’articolo successivo.

Nel caso specifico, particolare cura dovra essere posta nell'accostamento dei pali fra loro e nel mantenere la
verticalita dei pali stessi.

Per aumentare I'impermeabilita della paratia, puo essere necessario eseguire delle iniezioni di cemento lungo la
linea di tangenza dei pali.

Diaframmi in calcestruzzo armati - In linea generale, i diaframmi saranno costruiti eseguendo lo scavo del terreno
a qualsiasi profondita, con benna od altro sistema idoneo a dare tratti di scavo (conci) della lunghezza singola,
di norma, non inferiore a 2,50 m.

Lo scavo verra eseguito con l'ausilio di fango bentonitico, per evacuare i detriti e per il sostegno provvisorio delle
pareti.

| fanghi di bentonite da impiegare nello scavo dovranno essere costituiti di una miscela di bentonite attivata, di
ottima qualita, ed acqua, di norma nella proporzione di 8-16 kg di bentonite asciutta per 100 | d'acqua, salvo la
facolta della Direzione dei Lavori di ordinare una diversa dosatura.

Il contenuto in sabbia finissima dovra essere inferiore al 3 % in massa della bentonite asciutta.

Eseguito lo scavo e posta in opera l'armatura metallica interessante il concio, opportunamente sostenuta e
mantenuta in posizione durante il getto, sara effettuato il getto del conglomerato cementizio con l'ausilio di
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opportuna prolunga o tubo di getto, la cui estremita inferiore sara tenuta almeno due metri al si sotto del
livello del fango, al fine di provocare il rifluimento in superficie dei fanghi bentonitici e di eseguire senza
soluzioni di continuita il getto stesso.

Il getto dovra essere portato fino ad una quota superiore di circa 50 cm a quella di progetto.

| getti dei calcestruzzi saranno eseguiti solo dopo il controllo della profondita di scavo raggiunta e la verifica
dell'armatura da parte della Direzione dei Lavori.

Nella ripresa dei getti, da concio a concio, si adotteranno tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare
distacchi, discontinuita e differenze nei singoli conci.

L'allineamento planimetrico della benna di scavo del diaframma sara ottenuto, di norma, con la formazione di
guide o corree in calcestruzzo anche debolmente armato.

Prove e verifiche sul diaframma - Oltre alle prove di resistenza sui calcestruzzi e sugli acciai impiegati, previste
dalle vigenti norme, la Direzione dei Lavori potra richiedere prove di assorbimento per singoli pannelli, nonché
eventuali carotaggi per la verifica della buona esecuzione dei diaframmi stessi.

Art. 96. Palificazioni

La realizzazione delle palificate dovra essere conforme alle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con il D.M.
11.03.1988 e dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 30483 del 24.09.1988 ed eventuali aggiornamenti e
modifiche.

Pali di cemento armato formati fuori opera (pali prefabbricati ed infissi):
| pali prefabbricati si possono distinguere in:

= pali in cemento armato centrifugato, con sezione circolare cava e diametro costante oppure variabile lungo
I’asse longitudinale;

= pali in cemento armato vibrato: possono avere sezione piena oppure cava, di forma circolare, quadrata e
poligonale;

= pali in cemento armato precompresso: hanno sezione e forma come i precedenti; il calcestruzzo puod essere
vibrato o centrifugato.

= pali giuntati, costruiti in due o piu elementi da unire in opera.

L'armatura del palo formato fuori opera dovra essere dimensionata per resistere non solo al carico statico di
esercizio, ma anche agli sforzi creati dal sollevamento, dal trasporto e dalla battitura.

In special modo, andranno adeguatamente rinforzate la testa e la punta del palo, riducendo il passo dell’elica in
corrispondenza delle due estremita.

La base del palo dovra essere protetta da una punta metallica robustamente ancorata al corpo del palo stesso,
durante la sua costruzione.

Ordinariamente, l'infissione di detti pali si fara, dopo la necessaria stagionatura, tramite battitura; i magli, se a
caduta libera, dovranno essere di peso non inferiore al peso del pali.

Speciali cautele saranno adottate per impedire la rottura delle teste dei pali, rinforzandole con almeno due anelli
metallici saldati e attutendo 'urto della mazza con l'interposizione di un’apposita cuffia, avente la funzione di
distribuire uniformemente le sollecitazioni d’urto, ed attuando quelle altre disposizioni che all'atto pratico
fossero riconosciute necessarie.
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Per ottenere un pil facile affondamento nei terreni ghiaiosi, sabbiosi o sabbio - argillosi I'infissione, potra farsi col
sussidio di acqua in pressione facendo arrivare mediante tubi metallici, oppure da apposito foro ricavato
all'interno del palo (es. palo Bignel).

Gli ultimi colpi di assestamento dovranno essere dati con il solo maglio, dopo il tempo necessario per consentire
al terreno di ricostituire le sue condizioni primitive.

Il personale dovra porre la necessaria attenzione affinché il palo scenda verticalmente.
Per ogni palo dovranno essere rilevati e trascritti su apposito registro, i seguenti elementi:
= lunghezza;

= diametro esterno alla punta ed alla testa;

= I’eventuale diametro interno alla punta ed alla testa;

= profondita raggiunta;

= rifiuto;

= tipo di battipalo;

= peso del maglio;

= altezza di caduta del maglio;

= caratteristica e peso della cuffia;

=energia d’urto;

= efficienza del battipalo.

Occorre inoltre registrare il numero di colpi necessari all’affondamento del palo per ciascun tratto di 50 cm finché
la resistenza alla penetrazione risulti minore di un colpo per ogni 1,5 - 2 cm, o per ciascun tratto di 10 cm
guando la resistenza alla penetrazione superi i valori sopraccitati.

Sul fusto del palo dovranno essere riportate delle tacche distanziate tra loro di 1 m a partire dalla punta del palo
onde poterne controllare la penetrazione progressiva.

Pali di calcestruzzo ed in calcestruzzo armato formati in opera - Per i pali gettati in opera bisognera adottare
sistemi di getto e di costipazione del calcestruzzo idonei ad evitare le soluzioni di continuita e la segregazione
degli elementi componenti il calcestruzzo; tali metodi dovranno essere in ogni caso tali da non danneggiare
I’eventuale I'armatura né alterarne la posizione rispetto ai disegni di progetto.

Il conglomerato cementizio impiegato sara avra la classe di resistenza prevista negli allegati progettuali e
comungue conforme alla normativa vigente in materia.

a) Pali trivellati: Lo scavo per la costruzione dei pali trivellati verra eseguito asportando il terreno corrispondente
al volume del fusto del palo.

Il sostegno delle pareti dello scavo, in dipendenza della natura del terreno e delle altre condizioni cui I'esecuzione
dei pali puod essere soggetta, sara assicurato in uno dei seguenti modi:

- mediante infissione di tubo-forma metallico con elemento di estremita dotato di ghiera tagliente, di diametro
uguale a quello teorico del palo; fatto scendere via via che la perforazione procede in modo da non modificare
le proprieta meccaniche e la consistenza in entro del terreno entro il quale verra eseguito il getto del
conglomerato. Il tubo metallico, ove non sia di un solo pezzo, dovra essere costituito da elementi filettati che
assicurino la perfetta direzione del palo;

- con l'ausilio di fanghi bentonitici in quiete od in circolazione tra il cavo ed una apparecchiatura di separazione
detriti.
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Nel caso in cui non si impieghi il tubo di rivestimento il diametro nominale del palo sara pari al diametro
dell’utensile di perforazione.

Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, questi dovranno essere costituti da
una miscela di bentonite attivata, di ottima qualita, ed acqua, di norma nelle proporzioni di 8-16 kg di
bentonite asciutta per 100 | d’acqua.

Il contenuto di sabbia finissima dovra essere inferiore al 3 % in massa della bentonite asciutta.

Eseguite le trivellazioni del terreno alla profondita necessaria, dopo aver esaurito I'acqua o la melma esistente nel
cavo mediante utensili appropriati (come benne, sonde, ecc.), senza sollevare o ritirare il tubo - forma, si
procedera alla messa in opera della gabbia metallica, ove questa sia prevista, per l'intera lunghezza o parte del
palo.

Le armature dovranno essere assemblate fuori opera.

Nel caso in cui il palo sia armato per tutta la sua lunghezza I'armatura dovra essere mantenute in posto nel foro,
sospendendola dall’alto e non appoggiandola sul fondo.

Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori atti a garantire una
adeguata copertura di conglomerato cementizio sui ferri che sara non inferiore ai 5 cm.

Prima di procedere al getto del fusto si provvedera alla formazione della base del palo mettendo i sito successive
guantita di calcestruzzo costipato con idonei sistemi.

La sbulbatura di base ottenuta con la pilonatura del calcestruzzo od in qualsiasi altro modo che la natura del
terreno e le modalita di esecuzione possono consigliare, sara la maggiore possibile.

Eseguita la base, si procedera all’esecuzione del fusto mediante I'introduzione del conglomerato cementizio nel
tubo - forma adottando sistemi idonei e per tratti di altezza conveniente, in relazione alla natura del terreno.

In nessun caso sara consentito porre in opera il conglomerato cementizio precipitandolo dal cavo direttamente
dalla bocca del foro.

Dopo il getto di ciascuno di detti tratti I'estrazione del tubo-forma dovra essere eseguita gradualmente, seguendo
man mano la immissione ed il costipamento del conglomerato cementizio ed adottando comunque tutti gli
accorgimenti necessari per evitare che si creino distacchi, discontinuita od inclusioni di materiali estranei al
corpo del palo.

Si fara inoltre attenzione che il conglomerato cementizio non venga trascinato durante l'estrazione della
cassaforma; si avra cura in particolare che I'estremita inferiore del tubo rimanga sempre almeno 50 cm sotto il
livello raggiunto dal calcestruzzo, specialmente in presenza di terreni incoerenti, dove il pericolo di
mescolamento del materiale terroso con il conglomerato cementizio creerebbe soluzione di continuita del
getto.

Dovranno essere adottati inoltre tutti gli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento del conglomerato cementizio
da parte di falde freatiche, correnti subacquee, ecc.

Quest’ultimo risultato potra essere ottenuto mediante arricchimento della dose di cemento, oppure con
I’adozione di particolari additivi, con un controtubo di lamierino leggero esterno al tubo — forma che verra
lasciato in posto o con altri accorgimenti da definire di volta in volta con la Direzione dei Lavori.

A giudizio della Direzione dei Lavori, i pali che ad un controllo, anche con trivellazione in asse, risultassero
comunque difettosi, dovranno essere rifatti.

= Pali battuti: | pali battuti formati in opera, del tipo Simplex e derivati, Franki, ecc., saranno eseguiti senza
I'asportazione del terreno mediante infissione di un tubo-forma, con uno dei sistemi in uso o speciali
brevettati, del diametro corrispondente al palo che si vuole costruire, sino a raggiungere la profondita
necessaria per ottenere il rifiuto corrispondente al carico che dovra sostenere il palo, quale risulta dai calcoli.
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| tubi metallici avranno le caratteristiche riportate al punto precedente e saranno provvisti all’estremita inferiore,
di puntazze di ghisa, di cemento armato o di acciaio, atte a garantire la chiusura stagna durante la battitura, e
del tipo da abbandonarsi nel terreno.

Raggiunta la profondita necessaria nel tubo-forma verra immesso il calcestruzzo cementizio che verra
successivamente costipato.

Si procedera anzitutto alla formazione del bulbo di base mediante energico costipamento del calcestruzzo e
successivamente alla confezione del fusto.

Per i pali armati per l'intera lunghezza o per parte di essa, |’ ingabbiatura metallica sara collocata nel tubo-forma
prima del getto di calcestruzzo.

L’estrazione del tubo-forma provvisorio dovra essere eseguita gradualmente , seguendo man mano la immissione
ed il costipamento del conglomerato cementizio ed adottando comunque tutti gli accorgimenti necessari per
evitare che si creino distacchi, discontinuita od inclusioni di materiali estranei al corpo del palo.

Si fara inoltre attenzione che il conglomerato cementizio non venga trascinato durante l'estrazione della
cassaforma; si avra cura in particolare che I'estremita inferiore del tubo rimanga sempre almeno 50 cm sotto il
livello raggiunto dal calcestruzzo, specialmente in presenza di terreni incoerenti, dove il pericolo di
mescolamento del materiale terroso con il conglomerato cementizio creerebbe soluzione di continuita del
getto.

L'Impresa non potra porre in opera le armature di ferro, né effettuare il getto del conglomerato senza aver fatto
preventivamente constatare alla Direzione dei Lavori le profondita raggiunte ed i quantitativi di conglomerato
e di ferro impiegati.

In difetto di cio, saranno a suo carico gli oneri e le spese occorrenti per i controlli ed accertamenti che la
Direzione dei Lavori riterra necessari.

- prove di carico: | pali portanti, di qualsiasi tipo, forma e natura, dovranno essere sottoposti a prove di carico
statico od a prove di ribattitura in relazione alle condizioni ed alle caratteristiche del suolo e secondo la
prescrizioni stabilite dal DM 11.03.1988 e che interesseranno la percentuale di pali stabilita dalla Direzione
dei Lavori.

- Controlli non distruttivi: Oltre alle prove di resistenza dei calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti
norme, la Direzione dei Lavori potra richiedere prove secondo il metodo dell’eco o carotaggi sonici in modo da
individuare gli eventuali difetti e controllare la continuita.

Art. 97. Micropali

Le fasi esecutive consisteranno in:

perforazione del terreno
installazione di tubolare metallico valvolato per iniezioni
formazione della guaina attraverso la valvola piu profonda del micropali

iniezione in piu fasi ripetute d idonea miscela cementizia.

La perforazione sara effettuata a rotazione o a rotopercussione in relazione al tipo di terreno attraversato.

Il diametro minimo del foro e le caratteristiche del tubo in acciaio (classe dell’acciaio, diametro esterno, spessore,

passo della valvolatura e lunghezza del singolo elemento), saranno quelle riportate negli allegati progettuali.

Il tubo, dotato di tappo di fondo, sara composto da elementi filettati e giuntati con appositi manicotti in grado di

trasmettere gli sforzi previsti.
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Se non diversamente prescritto la miscela per la guaina sara costituita da acqua e cemento con rapporto A/C=0,36 e
da bentonite ( necessaria a stabilizzare la miscela) in ragione di un massimo del 15% rispetto alle quantita in peso
di cemento.

Dopo aver eseguito la guaina, a distanza di tempo non superore a 12 ore, le valvole verranno iniettate, a partire da
quella di fondo, con volume di miscela non superiore a 100 |/valvola e con pressione di iniezione non superiore a
5 atm; la miscela di cemento e acqua avra rapporto A/C = 0,50, se non diversamente riportato negli allegati
progettuali..

Per quanto riguarda le miscele cementizie dovranno essere prelevati cubetti in ragione di 1/100 m* di miscela su cui
effettuare prove di schiacciamento a 28 gg.

Il tubo metallico di armatura avra lunghezza conforme agli elaborati di progetto, in modo pero da penetrare non
meno di 50 cm all’interno della sovrastruttura in c.a.; in tale tratto il tubo sara dotato di idonea armatura ( es.
staffe saldate) avente la funzione di garantire il collegamento alla suddetta sovrastruttura.

Art. 98. Microdreni

Si designano con il termine di microdreni quelli ottenuti inserendo, grazie ad una trivellazione, un tubo almeno in
parte filtrante.

| dreni hanno lo scopo di captare venute localizzate di acqua o di limitare al valore richiesti dal progetto la quota
massima della quota piezometrica della falda avente sede nei terreni attraversati.

Le caratteristiche del sistema drenante (tipo, interasse, lunghezza e disposizione) sono quelle riportate nel progetto
allegato.

Eventuali variazioni proposte dall’'lmpresa (sul tipo di dreno) dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L.
e dovranno risultare tali da garantire la stessa funzionalita prevista in progetto senza che cid comporti un
maggiore onere.

La perforazione dovra essere condotta con un unico calibro per tutto il tratto filtrante; si ammettera un calibro
maggiore per il solo tratto equipaggiato con tubo cieco, se cio risulta utile per il raggiungimento delle lunghezze
totali richieste.

In ogni caso durante la perforazione dovra essere garantita la stabilita del foro anche mediante un rivestimento
metallico provvisorio fino alla posa del tubo filtrante.

Si potranno adottare attrezzature a rotazione o a rotopercussione e circolazione di acqua (preferibilmente) oppure di
aria; non € ammessa la circolazione di fango bentonitico.

Al termine della perforazione il foro interamente rivestito dovra essere sgombrato dai detriti residui mediante
lavaggio con il fluido di circolazione.

La rigidezza delle aste di perforazione dovra essere tale da consentire d mantenere le deviazioni dell’asse del foro
rispetto alla retta di progetto entro un cono di 1°30’ di semiapertura e vertice alla bocca del foro.

L'ordine di esecuzione sara tale da evitare la perforazione contemporanea di dreni posti ad interasse minore di 10 m.

Il tubo filtrante sara dotato di fessure calibrate di apertura 0,2 mm (salvo diversa misura prevista nel progetto
esecutivo), disposte lungo l'intera circonferenza oppure su un settore di 240°.

Nel secondo caso le giunzioni dei tubi, da realizzarsi a mezzo di manicotto filettato, dovranno essere marcate e gli
spezzoni di tubo dovranno essere assemblati in modo da mantenere per tutta la lunghezza il settore non
fessurato nella medesima posizione rispetto all’asse del dreno, a cavallo della generatrice inferiore del tubo.

| tubi saranno costituiti da materiale plastico non alterabile, e salvo le diverse prescrizione riportate negli allegati
progettuali, avranno diametro interno compreso tra 50 mm e 100 mm, gli spessori e le resistenze saranno tali da
garantirne la corretta posa in opera nelle specifiche condizioni di ciascuna applicazione e la invariabilita
geometrica nel tempo; in ogni caso lo spessore non sara inferiore a 2,5 mm.
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La differenza tra il diametro esterno del tubo (esclusi i manicotti di giunzione) e il diametro del rivestimento
provvisorio non dovra superare 2 mm.

L’eventuale tratto cieco dovra avere dimetro interno uguale a quello del tratto filtrante.

Ove richiesto, il tubo sara dotato degli accessori atti a permettere la separazione del tratto filtrante da quello cieco,
mediante la cementazione dell’intercapedine che rimane tra tubo e perforo lungo il tratto cieco.

Subito dopo listallazione del tubo o subito dopo le operazioni di cementazione ciascun dreno dovra essere
abbondantemente lavato con acqua.

Allo scopo si dovra inserire entro il tubo una lancia con tratto terminale metallico, munito di ugelli a direzione radiale
e di accessori che ne consentono lo scorrimento lungo il tubo senza danneggiarlo.

Il lavaggio con acqua verra iniziato con la lancia inserita fino in fondo al tubo; esso verra proseguito fino ad ottenere
che I'acqua riemergente alla bocca del tubo sia limpida, ritirando poi gradualmente la lancia stessa.

L'operazione di lavaggio dovra essere ripetuta una o pil volte durante il periodo iniziale di esercizio dei dreni e, nel
seguito, fino al collaudo delle opere qualora le operazioni di ispezione e controllo ne rivelassero un parziale
intasamento ad opera delle frazioni piu fini del terreno attraversato.

Il primo lavaggio, il flusso dell’acqua emunta in esercizio ed i lavaggi successivi dovranno conseguire lo scopo di
selezionare granulometricamente il terreno nelle adiacenze del tubo filtrante, in modo da creare un ulteriore
filtro rovescio naturale che consenta a regime I'esercizio del dreno senza trasporto di materia solida.

Art. 99. Impianti elettrici

Disposizioni generali: |l Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di tutte
le operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla verifica della
completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a eventuali interferenze con altri
lavori.

Verifichera inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto riportato negli allegati
progettuali.

Al termine dei lavori si fara rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come precisato nella « Appendice
G » della Guida CEl 64-50 = UNI 9620, che attestera che lo stesso e stato eseguito a regola d'arte.

Raccogliera inoltre la documentazione piu significativa per la successiva gestione e manutenzione (schemi elettrici
conformi alle norme CEl, planimetrie con indicazione del percorso cavi e ubicazione delle utenze, ecc.).

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alle Leggi 01.03.1968 n° 186 e
05.03.1990 n° 46.

Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEl applicabili, in relazione alla
tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto.

Qualita dei materiali elettrici: Ai sensi della Legge n° 791 del 18.10.1977 e della Legge n° 46 del 05.03.1990, dovra
essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, ovvero che sullo stesso materiale sia stato apposto
un marchio che ne attesti la conformita (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di
conformita da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunita Economica
Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore.

I materiali non previsti nel campo di applicazione della Legge n° 791/1977 e per i quali non esistono norme di
riferimento dovranno comungue essere conformi alla Legge n° 186/1968.

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.
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Criteri di scelta dei componenti: | componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive
norme e scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli
interruttori automatici rispondenti alle norme CEl 23-3, le prese a spina rispondenti alle norme CEl 23-5 e 23-16,
gli involucri di protezione rispondenti alle norme CEI 70-1).

Impianto di terra: E' indispensabile che |'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la
prima fase delle opere edili nella quale € ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di
scavo o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di
fondazione, utilizzando cosi dispersori naturali.

Gli eventuali collegamenti di equipotenzialita principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della norma
CEl 64.8.

Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti tecnologici
interrati ai fini della corrosione.

Si raccomanda peraltro la misurazione della resistivita del terreno.

Al termine dei lavori dovra essere rilasciato il verbale di verifica dell'impianto di terra con la misurazione della
tensione di passo e di contatto (per impianti con cabina elettrica di trasformazione) a firma di tecnico abilitato.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere
realizzato in conformita alle disposizioni della Legge n° 46 del 05.03.1990.

E' opportuno predisporre tempestivamente |'organo di captazione sulla copertura ed adeguate sedi per le calate,
attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CEI 81.1.

Si fa presente che le suddette norme prevedono anche la possibilita di utilizzare i ferri delle strutture edili.

Art. 100. Termini di confine

| termini di confine che la Direzione dei Lavori ritenesse di ordinare saranno in pietra da taglio ed avranno l'altezza
totale di m 0.80.

La parte da lasciare fuori terra avra l'altezza di m 0,40 e la sezione rettangolare di m 0,20x0,14 e dovra essere
lavorata a grana ordinaria; |'altra da mettere entro terra sara semplicemente sbozzata.

La parte lavorata portera scolpita sopra una delle facce maggiori le lettere identificatrici della Amministrazione
appaltante.

Il collocamento in opera verra fatto sopra un fondo di pietrisco ben compresso, e disponendo tutto intorno alla
porzione grezza fra la superficie del pilastrino e la parete dello scavo uno strato di calcestruzzo battuto
fortemente con un apposito utensile onde i termini rimangano bene assicurati.

Le dimensioni planimetriche minime dello scavo saranno di 0,50x0,50 m e l'altezza del sottofondo di pietrisco
compresso non dovra risultare inferiore a 20 cm.

Art. 101. Chiusini e griglie
| chiusini e le griglie dovranno essere conformi alla norme UNI EN 124 e dovranno essere di ghisa sferoidale.
Tutti i coperchi ed i telai dovranno portare obbligatoriamente in maniera chiara e durevole le seguenti marcature:
* all’esterno di coperchi e griglie:
- la dicitura ACQUEDOTTO oppure FOGNATURA, ove richiesta;
- la dicitura EN 124;
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- laclasse di resistenza D 400 oppure C 250
* all’interno di coperchi e griglie:

- il nome o la sigla del fabbricante e il luogo di fabbricazione che puo essere in codice;
All’esterno o all’interno di coperchi e griglie dovra essere riportato il marchio di un ente di certificazione
* all’interno di coperchi e griglie:

la dicitura EN 124

la classe di resistenza D 400 oppure C 250

il nome o la sigla del fabbricante e il luogo di fabbricazione che puod essere in codice;

il marchio di un ente di certificazione

Nei limiti del possibile, le marcature interne dovranno essere visibili dopo I'istallazione dei chiusini
| dispositivi che non presentassero le marcature prescritte verranno rifiutati.
Oltre a quanto innanzi prescritto, i chiusini e le griglie dovranno avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- devono assicurare la stabilita dei coperchi nelle condizioni di impiego piu gravose, senza che per questo si
pregiudichi la facilita di manovra di apertura e chiusura.

- i telai ed i coperchi devono essere intercambiabili, ossia un qualsiasi telaio ed un qualsiasi coperchio devono
presentare tra loro un accoppiamento perfetto con una finitura delle zone di contatto che garantisca la non
emissione di rumore. L'intercambiabilita deve essere assicurata sia tra i pezzi di uno stesso lotto che tra pezzi
di lotti prodotti in tempi diversi;

- devono essere esenti da difetti e sbavature;

- tutte le superfici devono essere rivestite di vernice bituminosa che deve presentarsi aderente e continua e non
deve screpolarsi nel tempo;

- per le quote senza indicazione di tolleranze valgono gli scostamenti stabiliti dalla norma UNI 7601 per i getti di
serie (grado di precisione P).

I chiusini e le griglie dovranno essere prodotti in stabilimenti certificati ISO 9002/UNI EN 29002 e le singole forniture
dovranno essere accompagnate da certificato di collaudo attestante la conformita della fornitura alla normativa
UNI EN 124

La documentazione relativa ai controlli di qualita effettuati dal fabbricante deve riportare in dettaglio tutte le fasi di
produzione, dal ricevimento delle materie prime alla spedizione dei prodotti finiti.

In ogni caso per stabilire la perfetta rispondenza del materiale alle prescrizioni sopra citate potranno essere richieste,
a cura e spese dell'Appaltatore, presso laboratori ufficiali, ovvero in stabilimento alla presenza di incaricati della
D.L., tutte le prove occorrenti da effettuarsi su campioni prelevati dalle singole forniture.

L'Impresa indichera, subito dopo la consegna dei lavori, la ditta fornitrice affinché I'Amministrazione appaltante, a
mezzo di propri incaricati possa disporre per I'effettuazione delle prove e delle verifiche in stabilito che riterra
opportune.

Art. 102. Seminagioni e piantagioni

Per le seminagioni e le piantagioni di falde di rilevati, aiuole, ecc. si impiegheranno le sementi e le essenze arbustive
ed arboree previste negli allegati progettuali; in mancanza di specifica dicitura si dovranno utilizzare quelle idonee
alla specifica tipologia del suolo ed accettate dalla D.L.

Le piantagioni e le seminagioni verranno eseguite a stagione opportuna e con tutte le regole suggerite dall’arte per
conseguire una rigogliosa vegetazione restando l'impresa obbligata di curarne la coltivazione, all’occorrenza
I'innaffiamento sino a completo attecchimento.
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Le piantagioni dovranno essere eseguite previa esecuzione di buche delle dimensioni minime di metri 0,80x0,80x0,80
riempite di terra vegetale, se del caso drenate, ed opportunamente concimate.

Le piante verranno affidate a robusti tutori a cui saranno legate con opportuno legaccio.

Le piante che non attecchissero o che dopo attecchite venissero a seccare, dovranno essere sostituite dall'impresa a
proprie spese in modo che all’atto del collaudo risultino tutte in piena vegetazione.

Nel caso pero in cui, alla data di approvazione degli atti di collaudo, le piante non risultassero in piena vegetazione
I'Impresa dovra stipulare una apposita polizza fideiussoria di importo pari al costo necessario per la manutenzione
del verde per un periodo di tempo che verra stabilito dalla D.L.

Detta polizza verra svincolata solo quando la D.L. riterra le piante in piena vegetazione.

Per quanto riguarda le seminagioni I'impresa dovra riseminare a sue spese le parti ove l'erba non avesse
germogliato.

La formazione del tappeto erboso dovra essere eseguita previa diserbamento e spietramento, prima lavorazione
profonda del terreno, concimazione chimica o/e organica, disinfezione del terreno, seconda lavorazione
superficiale del terreno per I'interramento dei concimi e dei disinfettanti e formazione del letto di semina.

Successivamente ai suddetti lavori preliminari si procedera alla semina, all’erpicatura leggera per I'interrimento del
seme, alla rullatura ed all'innaffiamento con acqua.

Le disposizioni finali previste per le piantagioni si applicano anche per le seminagioni.

Art. 103. Percorsi pedonali e relative pavimentazioni

In ottemperanza a quanto previsto dal DPR 27 aprile 1978, n. 384 e successive disposizioni integrative, la larghezza
minima dei percorsi pedonali & fissata in 1,50 m.

Il dislivello tra il piano del percorso pedonale e la carreggiata stradale e fissato in max 15 cm, con un max di 3 cm in
corrispondenza di passaggi pedonali e carrabili.

Ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o & interrotto da un passo pedonale o carrabile,
dovranno predisporsi delle rampe di lunghezza non inferiore ad un metro e di larghezza pari al percorso pedonale.

In ogni caso la pendenza di tali rampe non potra superare '8%.

La pavimentazione sara in genere costituita da un sottofondo di cls a 2,00 g di cemento R. 325 e sovrastante manto
finale in conglomerato bituminoso fine.

Il profilo della pavimentazione sara a falda unica avente pendenza trasversale dell'l1% , salvo diverse indicazioni
fornite dalla D.L.

Il sottofondo in cls. a 2,00 g avra uno spessore medio di 10 cm; la posa in opera dovra essere eseguita con tutta la
cura e gli accorgimenti necessari perché il piano di posa del manto superficiale risulti con andamento regolare ed
uniforme.

Prima di procedere con il getto, I'Appaltatore dovra procedere alla sistemazione del piano di posa in modo tale da
assicurare la necessaria stabilita ed uniformita di resistenza; il getto dovra avvenire in una sola ripresa ed in tutto
il suo spessore.

Qualora per motivi indipendenti dalla volonta dell'Appaltatore, occorresse provvedere all'esecuzione di piu riprese
fra un getto e l'altro, bisognera interporre un opportuno giunto di dilatazione.

Nel sottofondo cosi eseguito, dovranno formarsi dei tagli trasversali (uno ogni 4,00 m) e con la larghezza pari alla
larghezza del marciapiede eseguito interponendo opportuni giunti di dilatazione o formando con apposito
attrezzo il taglio prima che il sottofondo indurisca.

Il costipamento e la finitura del cls. dovra essere eseguita con idonea apparecchiatura vibrante; la vibratura e la
costipazione dovra essere iniziata immediatamente dopo la stesa e proseguita sino a completo costipamento; si
dovra inoltre porre particolare cura nella lisciatura del piano di posa al fine di evitare I'affioramento degli inerti .
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Per proteggere il calcestruzzo cosi posto in opera I'’Appaltatore provvedera a sue spese alla posa di apposite
protezioni e passerelle tali da consentire I'accesso alle proprieta private.

Inoltre si dovra proteggere il getto mediante stesa di uno strato di sabbia, da rimuovere con cura prima della stesa
del manto finale nel caso questo sia costituito da manto d'usura; nel caso di manto finale in asfalto colato lo
strato di sabbia dovra invece essere regolarizzato ed eventualmente integrato con altro materiale fino a formare
un sottile strato uniforme su tutta la superficie del marciapiede, avente lo scopo di isolare il manto di asfalto dal
sottofondo e consentire la rimozione parziale di tratti d'asfalto nel caso se ne presentasse la necessita.

I manto superficiale d'asfalto colato sara costituito da uno strato avente spessore minimo di 20 mm.

Il trasporto dell'impasto dovra essere eseguito a mezzo di caldaia munita di appositi mescolatori meccanici e si
dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari per impedire la formazione di disuniformita nella miscela .

L'asfalto sara steso ad una temperatura di almeno 160 °C in un unico strato, a mezzo di apposite spatole di legno.

L'intera superficie del manto immediatamente dopo la stesa, dovra essere ricoperta da graniglia fine di marmo
perfettamente pulita e lavata, con granulazione compresa frale 3 mm.

Tutti gli orli ed i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti dovranno essere
preventivamente spalmati con uno strato di bitume, in modo da garantire la perfetta impermeabilita ed adesione.

La pavimentazione cosi posta in opera dovra presentarsi perfettamente omogenea in ogni sua parte, esente da
soffiature, bolle, colature e sbavature di qualsiasi genere.

L'Appaltatore sara tenuto a demolire e rifare le opere che la D.L. riconoscesse non eseguite con la dovuta cura.

Se alla verifica con asta metallica di 3,00 m si dovessero presentare ondulazioni in pil o in meno di 3 mm, la
pavimentazione cosi fatta sara rifiutata.

I manto superficiale in conglomerato bituminoso fine sara costituito da uno strato avente spessore minimo di 20 mm
compressi.

Il conglomerato dovra essere posto in opera a mano o con apposita macchina vibrofinitrice, se possibile, previa stesa
di emulsione bituminosa tipo acida in ragio-ne di 1 kg/m2.

La temperatura d'impiego non dovra essere inferiore a 100°C e la stesa avverra previa pulizia accurata del fondo.
Ogni cura dovra essere posta in atto per evitare imbrattamenti sia delle proprieta che della strada in genere.

Si procedera poi alla successiva rullatura con rulli di peso non superiore alle 6 t.

Ove questo non fosse possibile il manto verra vibrato con opportune piastre con almeno 4 passate.

Al termine delle operazioni di cui sopra sull'intera superficie verra steso uno strato di sabbietta o caolino fino a
completa intasatura della pavimentazione.

Tale tratto verra mantenuto per almeno 5 giorni consecutivi a cura e spese dell'Appaltatore.

Per I'accettazione dei lavori eseguiti valgono i concetti gia espressi per il precedente manto.

Art. 104. Norme per I'esecuzione della segnaletica verticale

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritti dal Regolamento di
Esecuzione del Codice della Strada approvato con DPR del 16/12/1992 n. 495 come successivamente modificato.
Ai sensi della circolare del Ministro LLPP n. 2823 del 31.11.93 tutti i cartelli stradali forniti dovranno essere
prodotti da ditte autorizzate.

| segnali dovranno avere le caratteristiche di seguito riportate:

a) disco diametro 60 cm realizzato in lamiera di alluminio, spessore 25/10. La faccia anteriore sara ottenuta
interamente in pellicola retroriflettente e elevata efficienza - Classe 2 a "Pezzo unico" serigrafato.

b) Triangolo lato 90 cm in lamiera di alluminio, spessore 25/10.
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La finitura della faccia anteriore sara ottenuta interamente in pellicola retroriflettente a normale efficienza -
Classe 1 a "Pezzo unico" serigrafato.

c¢) Segnale di direzione urbano da 25 x 125 cm realizzato con supporto in estrusione di alluminio anticorrosione. La
finitura della faccia anteriore dovra essere in pellicola retro riflettente ad elevata efficienza - Classe 2 a "Pezzo
unico" serigrafato. E gradita una destinazione che utilizzi una simbologia a piu colori.

d) Targa toponomastica bifacciale da 80 x 25 cm, realizzata con supporto in estrusione di alluminio anticorrosione.

La finitura delle due facce dovra essere in pellicola retroriflettente di colore bianco ad elevata efficienza - Classe 2,
con cornice di colore azzurro su entrambe le facce, realizzata a mezzo stampa serigrafica.

| segnali a), b), c), d) dovranno essere corredati da spezzoni di sostegno in acciaio tubolare zincato a caldo, @ 60 mm,
fissati ai segnali stessi da staffe, controstaffe e bulloneria in lega di alluminio, completi del dispositivo di
antirotazione del segnale rispetto al sostegno.

Qualita e caratteristiche della segnaletica stradale

a) Supporti dei segnali | segnali saranno costruiti in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% di spessore 25/10 o
30/10 di mm, a seguito richiesta della D.L.

Ogni segnale dovra essere rinforzato lungo il perimetro con una bordatura di irrigidimento a scatola.
Tutti i segnali porteranno sul retro gli attacchi speciali per I'ancoraggio ai sostegni.

Le targhe con superficie superiore a 0,80 m2, i dischi e i segnali ottagonali @ 90 cm ed i segnali di direzione,
verranno rinforzati mediante le chiodature sul retro, per tutta la larghezza del cartello, di due traverse di
irrigidimento in alluminio, completamente scanalate, adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe
di ancoraggio ai sostegni.

Qualora, infine, i segnali fossero costituiti da due o piu pannelli contigui, questi saranno perfettamente accostati
mediante angolari in metallo resistenti alla corrosione, opportunamente forati e muniti di un sufficiente
numero di bulloni zincati.

La lamiera di alluminio dovra essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica sgrassata a fondo e quindi
sottoposta a procedimento passivante effettuato mediante polifosfatazione organica o analogo procedimento
di pari affidabilita su tutte le superfici.

Il materiale grezzo, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione ed un trattamento antiossidante con
applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti, e la cottura a
forno dovra raggiungere la temperatura di 140° C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verranno ulteriormente
finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.

Ad evitare foratura, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacchi standard, (adatto a sostegni in ferro tubolari
@ 60 e ¢ 90), composto da staffe a corsoio della lunghezza utile di 12 cm saldate al segnale, da controstaffe da
bulloni pure in lega di alluminio (e relativi dadi) interamente filettati da 7,5 cm con relativi dadi.

| supporti mono o bifacciali da usarsi prevalentemente per targhe toponomastiche, segnali di direzione, localita o
preawviso, dovranno essere in alluminio estruso anticorrosione (UNI 3589 nello stato TA 16) con le facce
esposte interamente ricoperte da pellicola retroriflettente.

| supporti, aventi a secondo della richiesta un'altezza di 25 cm e 30 cm (rispondenti alle altezze prescritte)
dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- spessori: non inferiore a 25/10 o 30/10 di mm. a seconda della richiesta su tutto lo sviluppo del profilo. Per le
targhe bifacciali la distanza fra le due facce non dovra essere inferiore a 25 mm.

- rinforzi: ogni elemento avra ricavate sul retro speciali profilature ad " omega aperto" formanti un canale
continuo per tutta la lunghezza del segnale, che hanno la duplice funzione di irrigidire ulteriormente il
supporto e di consentire |'alloggiamento e lo scorrimento della bulloneria di serraggio delle staffe che in
guesto modo potranno essere fissate, senza problemi di interasse, anche a sostegni esistenti. Per i profili da 25
cm e 30 cm, sono richieste tassativamente almeno 2 profilature ad "omega aperto"”. Le targhe bifacciali
dovranno essere complete anche di staffe a cerniera aperta pure in alluminio estruso, per il fissaggio a sostegni

104/134



tubolari di @ 60 0 90 mm. Qualora non fossero richieste le staffe a cerniera aperta su entrambi i lati chiusi,
guello mancante dovra essere opportunamente chiuso con tappo pure in alluminio estruso.

- giunzioni: ogni profilo avra ricavato, lungo i bordi superiore ed inferiore, 2 sagome ad incastro che consentano la
sovrapponibilita e la congiunzione dei profili medesimi. Tale congiunzione, per offrire adeguate garanzie di
solidita, dovra avvenire mediante l'impiego di un sufficiente numero di bulloncini in acciaio inox da fissarsi sul
retro del supporto. Inoltre, per evitare possibili fenomeni di vandalismo, tale bulloneria dovra risultare visibile
guardando frontalmente il retro del segnale e la testa delle viti saranno del tipo cilindrico con esagono
incassato.

- finiture: le targhe realizzate con i profili descritti, dovranno consentire I'applica-zione corretta dei vari tipi di
pellicola con le stesse modalita e garanzie delle targhe tradizionali. Per quanto riguarda la finitura posteriore
delle targhe monofacciali, non viene richiesto alcun trattamento particolare, date le notevoli caratteristiche
chimico-fisiche della lega anticorrosione. Le targhe modulari in lega di alluminio anticorrosione, dovranno
inoltre consentire I'intercambiabilita di uno o pil moduli danneggiati senza dover sostituire I'intero segnale e
permettere di apportare variazioni sia di messaggio che di formato, utilizzando il supporto originale.

b) Finitura e composizione della faccia anteriore del segnale. La superficie anteriore dei supporti metallici, preparati e
verniciati come al precedente punto a), deve essere finita con l'applicazione sull'intera faccia a vista delle pellicole
retroriflettenti a normale efficienza - Classe 1 - o ad alta efficienza - Classe 2 - secondo quanto prescritto per
ciascun tipo di segnale dall'art. 79, comma 12, del DPR 1612/92 n. 495 come modificato dal DPR 610/1996.

Sui triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto ed obbligo, la pellicola retroriflettente dovra costituire
un rivestimento senza soluzione di continuita di tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale "a pezzo
unico", intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola sagomato secondo la forma
del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere
opache per i simboli.

La stampa dovra essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole
retroriflettenti e dovra mantenere le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito
per la durata della pellicola retroriflettente.

Per i segnali il codice colori, la composizione grafica, la simbologia, i caratteri alfabetici componenti le iscrizioni,
devono rispondere a quanto stabilito dal D.Lgs 285 del 30/4/92 e DPR n. 495 del 16.12.92 e successive
integrazioni.

c) Pellicole Retro-riflettenti Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto
dovranno essere esclusivamente quelle aventi le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di
durata previste dal Disciplinare Tecnico approvate dal Min. LLPP con decreto del 31/3/1995 ed inoltre dovranno
risultare prodotte da aziende in possesso di un sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI-EN
29000.

Le certificazioni di conformita relative alle pellicole retroriflettenti proposte devono contenere gli esiti di tutte le
analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare e, dalla descrizione delle stesse, dovra risultare in modo
chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate, secondo le metodologie indicate
sui medesimi campioni per l'intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla Tab. 1 del Disciplinare Tecnico
summenzionato.

Inoltre mediante controlli specifici da riportare espressamente nelle certificazioni di conformita, dovra essere
comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti sia effettivamente integrato con la
struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile anche dopo la prova di invecchiamento
accelerato strumentale.

Definizioni:
c/1. Pellicole di Classe 1

A normale risposta luminosa con durata di 7 anni.
c/2. Pellicole di Classe 2

Ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni.
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d) Sostegni. | sostegni devono essere realizzati con tubo metallico D=60 mm e spessore 3 mm, zincato a caldo, avente
un incavo per gli attacchi antirotazione. Dovra essere realizzato di altezza adeguata e sufficiente per i segnali di
altezza definita dal Codice della Strada. Dovranno essere ancorati a terra con plinto di calcestruzzo di dimensioni
40x40x40 cm minimo, atto a garantire la stabilita del cartello in presenza di ogni situazione ( vento ecc.).

Nella parte superiore del sostegno dovra essere applicato un tappo onde evitare 'intrusione di acqua, insetti od
altro all’interno del palo stesso. | sostegni dovranno essere installati conformemente a quanto previsto dal
Regolamento di Attuazione (DPR 495 del 16.12.1992) e successive modificazioni.

Retro dei segnali

A tergo di ogni segnale dovra essere indicata la scritta COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI, il marchio della Ditta che
ha fabbricato il segnale e I'anno di fabbricazione, inoltre in ottemperanza all'art. 77 quanto previsto dall'Art.77
comma 7, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada DPR 495 del 16/12/1992, ed a quanto disposto
dalla Circolare Ministeriale LLPP n. 2823/93 dovra essere riportato il numero dell'autorizzazione concessa dal
Ministero dei LLPP alla Ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali.

L'insieme delle predette annotazioni non puo superare la superficie di 200 cm2, secondo quanto disposto dall'art. 77
comma 7 del Regolamento d'esecuzione.

La ditta appaltatrice dei lavori dovra provvedere ad apporre apposita etichetta plastificata adesiva aggiuntiva
riportante la data di installazione e il numero e la data dell'ordinanza Comunale che istituisce il segnale
medesimo.

Sara cura della D.L. comunicare alla ditta appaltatrice i dati necessari per I'apposizione sul retro dei segnali quanto
previsto al paragrafo precedente.

Garanzie

La Ditta aggiudicataria dovra garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale, sia con riferimento alla
sua costruzione, sia in relazione ai materiali utilizzati, per tutto il periodo di vita utile, secondo quanto di seguito
specificato:

1) Segnali in alluminio con pellicola retroriflettente:
a) A normale efficienza - Classe 1

Mantenimento dei valori fotometrici entro il 50% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 7 anni in
condizioni di normale esposizione all'esterno.

b) Ad elevata efficienza - Classe 2

Mantenimento dei valori fotometrici entro 1'80% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 10 anni in
condizioni di normale esposizione verticale all'esterno.

2) Le coordinate colorimetriche dovranno essere comprese nelle zone specificate di ciascun colore per tutto il
periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente.

3) Entro il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente non si dovranno avere sulla
faccia utile rotture, distacchi od altri inconvenienti della pellicola che possano pregiudicare la funzione del
segnale.

4) Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni
dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun
tipo di materiale retroriflettente.

Saranno, pertanto, effettuate, a totale cura e spesa dell'Impresa, la sostituzione ed il ripristino integrale di tutte le
forniture che abbiano a deteriorarsi, alterarsi o deformarsi per difetto dei materiali, di lavorazione e di
costruzione, entro un periodo di 7 anni dalla data di consegna del materiale per i segnali in pellicola a normale
efficienza - Classe 1 - e di 10 anni per i segnali in pellicola ad elevata efficienza - Classe 2.

Al termine dei lavori dovra essere presentata idonea garanzia bancaria o assicurativa pari al 5% dell’'importo relativo
alla fornitura della segnaletica, desunto dal computo metrico estimativo.
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Interventi sostitutivi del fornitore

Qualora un prodotto non corrisponda alle caratteristiche richieste I'lmpresa e tenuta alla sostituzione entro 15 gg
dalla accertata difformita senza nulla pretendere a compenso della sostituzione.
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CAPO 14 COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE, DELLE FOGNE E OPERE RELATIVE

Art. 105. Posa delle tubazioni e pezzi speciali
a) NORME GENERALI.

La posa in opera delle condotte, di qualunque materiale esse siano formate, e regolata dalle prescrizioni di questo
Capitolato nel rispetto di quanto indicato nel D.M. 12.12.1985, nonché delle istruzioni emanate con la Circ. Min.
LL.PP. n° 27291 del 20.03.1986.

La posa in opera e la giunzione delle condotte, di qualunque materiale esse siano formate (acciaio, ghisa, gres,
cemento armato, P.V.C., PEAD), deve essere effettuata da parte di personale specializzato.

In particolare nelle operazioni di posa in opera dei tubi di acciaio, il personale saldatore deve possedere la necessaria
preparazione e dovra possedere i requisiti di cui alle norme vigenti e di cui alla regola dell’arte.

La Direzione dei lavori potra far sospendere la posa delle tubazioni qualora il personale incaricato di tale lavoro,
nonostante la osservanza di quanto stabilito in precedenza, non dia all'atto pratico le necessarie garanzie per la
perfetta riuscita dell'opera.

La posizione esatta in cui devono essere posti i pezzi speciali ed apparecchi, deve essere riconosciuta e approvata dal
Direttore dei lavori. Conseguentemente resta determinata la lunghezza dei diversi tratti di tubazione continua.
Questa deve essere formata col massimo numero possibile di tubi interi, cosi da ridurre al minimo il numero delle
giunzioni. Resta quindi vietato l'impiego di spezzoni di tubi ove non sia strettamente riconosciuto necessario.

Qualora venisse riscontrato I'impiego non necessario di spezzoni di tubo, I'assuntore dovra, a tutte sue spese, rifare il
lavoro correttamente, e saranno a suo carico gli eventuali oneri per i danni causati all'Amministrazione.

b) PULIZIA DEI TUBI ED ACCESSORI.

Prima della posa in opera, ciascun tubo o spezzone, pezzo speciale ed apparecchio, deve essere, a pie d'opera,
accuratamente pulito dalle tracce di ruggine o di qualunque altro elemento estraneo e controllato, con
particolare riguardo alle estremita ed all’eventuale rivestimento, per accertare che nel trasporto o nelle
operazioni di carico e scarico non siano stati danneggiati; quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale
da compromettere la qualita o la funzionalita dell’opera dovranno essere scartati e sostituiti.

Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato I'eventuale rivestimento si dovra procedere, a spese
dell'Impresa, al suo ripristino.

Nell'operazione di posa deve evitarsi che nell'interno della condotta vadano detriti o corpi estranei di qualunque
natura e che venga comunque danneggiata la superficie interna del tubo.

c) DISCESA DEI TUBI, PEZZI SPECIALI ED APPARECCHI.

| tubi, i pezzi speciali ed apparecchi devono essere discesi con cura nelle trincee e nei cunicoli dove debbono essere
posati, evitando urti, cadute, ecc. | singoli elementi saranno calati il piu possibile vicino al posto che dovranno
avere in opera, evitando spostamenti notevoli entro il cavo.

d) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA.

Realizzato lo scavo I'lmpresa dovra provvedere alla regolazione del piano di posa.

Le tubazioni dovranno poggiare o direttamente sul fondo delle trincee previo semplice spianamento se il terreno di
imposta é sciolto ovvero su un letto di posa ben costipato formato con pietrischetto minuto o sabbia se il terreno
€ roccioso.

Il fondo del cavo deve essere stabile; nei tratti in cui si temano assestamenti e cedimenti differenziali si dovra
provvedere a consolidare il piano di posa; questo consolidamento sara studiato ed effettuato in base alla natura
del materiali costituenti il piano stesso.
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A seconda delle esigenze potranno eseguirsi platee di calcestruzzo semplice od armato, eventualmente sostenute da
palificate di sostegno in modo da raggiungere il terreno solido o se occorre appoggi discontinui quali selle o
mensole.

Pero qualungue decisione in merito alla posa delle tubazioni ed all'eventuale consolidamento del piano di posa dovra
essere sempre presa dal Direttore dei lavori in base a misurazioni, esperimenti e saggi che verranno eseguiti
dall'lmpresa assuntrice a sue cure e spese.

Ove necessiti il letto di pietrischetto minuto o sabbia, se non diversamente prescritto, questo dovra avere uno
spessore minimo di 20 cm misurati sotto generatrice inferiore della tubazione; sara esteso a tutta la larghezza del
cavo ed abbraccera il tubo per un angolo al centro di almeno 90°.

Il fondo del cavo, sia esso in terra che in roccia, dovra essere accuratamente livellato prima della posa in opera delle
stesse in modo da evitare rilievi ed infossature e consentire I'appoggio uniforme dei tubi per tutta la loro
lunghezza.

E’ vietato l'impiego sotto le tubazioni di pezzi di pietra , mattoni od altri appoggi discontinui per stabilire gli
allineamenti.

Per le tubazioni plastiche (polietilene, PVC, PRFV, ecc.) & obbligatoria la formazione del letto di posa.

Detto letto di posa, se non diversamente prescritto, avra un spessore minimo di (10 + 0,1 D) cm e il materiale
utilizzato dovra essere costituito in prevalenza da granuli aventi diametro di 0,10 mm e dovra contenere meno del
12% di fino (composto da particelle inferiori a 0,08 mm). Se necessita il consolidamento del piano di posa, questo
sara studiato ed effettuato in base alla natura dei materiali costituenti il piano stesso.

e) SCAVO DELLE NICCHIE.

Nelle pareti e sul fondo dei cavi, in corrispondenza dei giunti verranno scavate apposite incavature e nicchie per far
luogo sia alla ribattitura del materiale di ristagno delle giunzioni dei tubi sia all'ispezione accurata delle giunzioni
stesse in sede di prova. Le dimensioni delle nicchie devono essere tali che a giudizio del Direttore dei lavori,
consentano liberamente il lavoro a cui esse sono destinate.

L'onere per lo scavo delle nicchie - quelle che sia il loro numero, la loro ampiezza, la loro posizione, (a lato o sotto i
tubi) e il tempo di esecuzione (prima o dopo la posa dei tubi) - & compensato col prezzo dello scavo.

f) PROFONDITA'

La profondita della posa € quella indicata nel profili longitudinali salvo le varianti che potranno essere disposte dalla
Direzione dei Lavori.

La profondita di copertura della tubazione non sara di norma minore di 1,50 m sulla generatrice superiore del tubo a
meno di quanto prescritto al punto successivo.

Potra essere permessa una profondita minore, per brevi tratti, per particolari ragioni riconosciute dal Direttore dei
lavori.

Qualora il profilo del terreno non consentisse di mantenere regolarmente tale profondita minima, la prescritta
copertura dovra essere raggiunta con la costruzione di adeguato rilevato, curato in modo che esso non abbia a
provocare ristagni di acqua

g) PRECAUZIONI DA USARE DURANTE | LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori di posa I'lmpresa deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni agli
elementi di condotta gia posati. Impedira quindi, con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguate
sorveglianze nei periodi di sospensione, la caduta di pietre, massi, etc. che possano danneggiare le tubazioni e gli
apparecchi.

Con opportune arginature e deviazioni impedira inoltre che le trincee siano invase dalle acque piovane, che evitera
parimenti, con i rinterri parziali eseguiti a tempo debito, senza interessare i giunti che, verificandosi, nonostante
ogni precauzione, la inondazione dei cavi, le condotte che si trovino vuote e chiuse agli estremi possono essere
sollevati dalle acque. Ogni danno, di qualsiasi entita, che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle
necessarie cautele € a carico dell'assuntore.
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Gli estremi della condotta posata devono essere chiusi accuratamente, durante le interruzioni di lavoro, con tappi di
legno. E' vietato praticare tali chiusure in modo diverso.

h) INTEGRITA' DEI RIVESTIMENTI DELLE TUBAZIONI D'ACCIAIO.

L'Impresa assume, con la stipula del contratto, la intera e piena responsabilita dell'integrita dei rivestimenti delle
tubazioni di acciaio, anche se fornite dall'Amministrazione durante i trasporti dalle stazioni ferroviarie ai luoghi di
scarico degli autocarri in poi, e durante tutte le operazioni per la costruzione dell'acquedotto fino a dare alla
condotta posata, giuntata e provata.

Qualora le tubazioni vengano fornite dall'’Amministrazione [|'Impresa & tenuta, a suo discarico, a rilevare
accuratamente, all'atto di prenderle in consegna, lo stato dei rivestimenti di ogni singolo tubo o pezzo speciale o a
far rilevare dagli incaricati della Direzione dei lavori o, in mancanza di due testimoni estranei all'lmpresa le
eventuali imperfezioni che il rivestimento presenti per danneggiamento subito durante le operazioni di trasporto
dalla fabbrica al luogo dove I'lmpresa li prende in consegna (lesioni, abrasioni, tagli, ecc.).

Questi rilievi devono essere verbalizzati.

La Direzione dei lavori dara le necessarie disposizioni e contabilizzera a credito dell'lmpresa quelle riparazioni ai
rivestimenti per i danneggiamenti come sopra rilevati, per i quali la Direzione stessa abbia ritenuto sufficiente la
riparazione a pie d'opera fatta dall'Impresa stessa.

Il collocamento in opera dei tubi di acciaio deve essere preceduto da accurate ispezioni sullo stato dei rivestimenti
protettivi e da quelle prove di integrita di essi che saranno disposte dalla Direzione dei lavori onde accertare
I'esistenza di abrasioni o lesioni dell'involucro protettivo comunque costituito. La Direzione dei lavori puo scartare
le tubazioni che presentino tali difetti, a meno che I'Impresa non sia in grado di eliminarli mediante riparazioni
atte a ricostruire un involucro protettivo di efficacia pari a quello originario. | tubi scartati rimarranno di proprieta
dell'Impresa.

Tutti gli oneri relativi a dette prestazioni sono compresi nei prezzi unitari per posa in opera, giunzioni e prova delle
condotte in acciaio.

i) POSA IN OPERA DEI TUBI.

Dopo che i tubi saranno stati trasportati a pie d'opera lungo il tratto di condotta da eseguire si procedera alla rettifica
del fondo del cavo all'uopo predisposto, in modo da renderlo perfettamente livellato affinché i tubi vi possano
poggiare per tutta la loro lunghezza. Occorrendo, si predisporra, secondo le norme del presente Capitolato,
I'eventuale letto di posa.

Quindi si procedera allo scavo delle nicchie per I'esecuzione delle giunzioni.

| tubi verranno calati con mezzi adeguati a preservare la integrita dell’eventuale rivestimento e verranno disposti
nella giusta posizione per la esecuzione delle giunzione.

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta deve essere disposto e
rettificato in modo che I'asse del tubo unisca con uniforme pendenza i diversi punti che verranno fissati con
appositi picchetti, in modo da corrispondere esattamente all'andamento planimetrico e altimetrico stabilito nei
profili e nelle planimetrie allegate al contratto con le varianti che potranno essere disposte dalla Direzione dei
Lavori.

In particolare nelle condotte in pressione non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza del punti in cui
non sono previsti sfiati o scarichi.

Nel caso che nonostante tutto, queste si verificassero, I'assuntore dovra sottostare a tutti quei maggiori oneri che
dalla Direzione dei Lavori saranno ritenuti necessari per rettificare la tubazione, non escluso quello di rimuovere
la tubatura gia posata e ricostruirla nel modo prescritto.

Nelle condotte a pelo libero le contropendenze non saranno tollerate in nessun caso.

Fermo restando la piena e completa responsabilita dell'assuntore per la buona riuscita di tutte le opere appaltate,
egli dovra adottare tutte le necessarie cautele per evitare danni alla stabilita della condotta, sia durante la
costruzione della medesima, sia durante e dopo le prescritte prove in opera sino al collaudo.
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L'Impresa non potra sottoporre le porzioni di condutture eseguite a carichi superiori a quelli stabiliti per le prove.
Tutte le suddette prescrizioni valgono anche per le condotte a pelo libero in quanto applicabili

1) POSA IN OPERA DEI PEZZI SPECIALI, APPARECCHI ED ACCESSORI DI GHISA.

L'impiego dei pezzi speciali e degli apparecchi deve corrispondere a quello indicato in progetto o dalla Direzione dei
lavori.

Nella messa in opera dei pezzi speciali deve essere assicurata la perfetta coassialita di questi con I'asse della
condotta. Similmente per gli apparecchi dovra essere usata ogni cura per evitare, durante i lavori e la messa in
opera, danni alle parti delicate.

m) GIUNZIONE DEI TUBI

Verificati pendenza ed allineamenti si procedera alla giunzione dei tubi.
Le estremita dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni dovranno essere perfettamente pulite.

La giunzione dovra garantire la continuita idraulica ed il comportamento statico previsto dal progetto e dovra essere
realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e di giunto impiegato nonché
dalla pressione di esercizio.

A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti dovranno, di norma, essere predisposti dei controlli sistematici con
modalita esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto ed al tubo impiegato.

n) PROVA DI ISOLAMENTO E PROTEZIONE CATODICA

Sulle tubazioni in acciaio o con armature metalliche munite di rivestimento protettivo esterno, al termine delle
operazioni di completamento e di eventuale ripristino della protezione stessa, saranno eseguite determinazioni
della resistenza d’isolamento delle tubazioni in opera per tronchi isolati, al fine di controllare la continuita del
rivestimento protettivo.

Qualora la determinazione della resistenza di isolamento, eseguita secondo la norma UNI 9782, rilevi la necessita di
procedere alla riparazione dei rivestimenti lesionati, questa avverra con le modalita riportate nell’allegato
disciplinare e in mancanza consigliate dal costruttore in relazione al tipo di rivestimento di cui la tubazione &
dotata.

La riuscita del ripristino del rivestimento dovra essere nuovamente controllata con apposito strumento che dovra
funzionare ad un livello di tensione appropriato alle caratteristiche elettriche del rivestimento stesso.

Nel casi in cui la presenza di correnti vaganti e/o la natura particolarmente aggressiva dei terreni di posa lascia
prevedere la possibilita di corrosione, le tubazioni verranno dotate di protezione catodica con sistema a corrente
impressa con dispersore di profondita o con I'impiego di unita galvaniche, conformemente a quanto prescritto
dalle norme UNI 9782, UNI 9783 e dall’eventuale disciplinare tecnico allegato al contratto. A prescindere dal
sistema con cui la protezione attiva verra eseguita, sara comunque realizzata la protezione catodica temporanea,
che ha lo scopo di impedire anche gli eventuali processi iniziali di corrosione.

Pertanto specialmente nel caso di tempi lunghi intercorrenti fra la posa della condotta e |'applicazione della
protezione catodica definitiva, si procedera, in assenza di correnti vaganti, alla protezione catodica temporanea
mediante unita galvaniche mentre in presenza di correnti vaganti, saranno installati dei gruppi di alimentazione
provvisori con dispersori di limitata durata.

Art. 106. Giunzioni delle tubazioni e pezzi speciali
A) Giunto saldato per tubi d'acciaio

I raccordi per saldatura devono essere effettuati secondo i documenti ISO elaborati dal Comitato Tecnico ISO/TC 44 “
Saldatura ” come riportato dalla UNI 6363/84 appendice “A”.

Procedimenti - La realizzazione dei giunti saldati in cantiere sara ottenuta, di norma con saldatura manuale all’arco
elettrico con elettrodi rivestiti.
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Possono essere adottati anche altri procedimenti di saldatura, purché approvati dalla Direzione dei Lavori.

Saldatura con elettrodi rivestiti - La saldatura con elettrodi rivestiti puo essere eseguita con i procedimenti del tipo
discendente e ascendente.

Qualifica dei saldatori - Dovranno essere impiegati saldatori qualificati secondo le specifiche, per il procedimento e
gli elettrodi per i quali hanno conseguito la qualifica:

= per la saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti, secondo le norme UNI 4633
= per la saldatura ossiacetilenica, secondo le norme UNI 5770.

Prove in cantiere sulle saldature: Dopo I'esecuzione sulle saldature dovranno essere eseguite, a cura di ditta
specializzata, le prove non distruttive previste dalla norma UNI 6363 (controlli ad ultrasuoni, elettromagnetici,
radiografici, ecc.).

La tipologia e la frequenza delle prove verra stabilita dalla D.L.
| risultati delle prove dovranno essere conformi alle norme UNI 7278/74 e API 1104.

Tutti i difetti relativi alle saldature saranno considerati inaccettabili e dovranno essere eliminati solo tagliando la
parte difettosa.

Tutte le prove saranno eseguite a cura e spesa dell’Appaltatore che, in ogni modo resta il solo responsabile della
perfetta riuscita dei lavori.

In presenza di radiazioni ionizzanti i lavori devono avvenire nel rispetto del D. Lgs. n° 230 del 17.03.1995 mentre per
le radiazioni non ionizzanti vale il DPCM del 23.04.1992 ambedue in quanto applicabili.

B) Per tubazioni di ghisa e d'acciaio a flange.

Le flange delle tubazioni in acciaio avranno dimensione di accoppiamento e disposizioni dei fori conformi alla norma
UNI 2223/67 e alle altre norme UNI corrispondenti alla PN richiesta e alla tipologia di giunzione flangiata
adoperata.

Le flange delle tubazioni in ghisa sferoidale sia fisse che orientabili avranno dimensione di accoppiamento e foratura
conformi alle norme UNI EN 545 e UNI EN 1092-2.

Per esigenze di manutenzione e di compatibilita con le opere esistenti, I’Amministrazione potra tuttavia ordinare
materiali anche secondo la dima Apulia.

Le guarnizioni di tenuta ad anello elastomerico dovranno essere conformi alle norme UNI EN 681-1.

Il giunto consiste nella unione mediante bulloni a vite di due flange - poste alle estremita dei tubi, o pezzi speciali o
apparecchi da collegare - fra le quali sia stata interposta una sola guarnizione in elastomero con armatura
metallica.

| dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per coppie di bulloni posti alle estremita di uno
stesso diametro, evitando di produrre anormali sollecitazioni della flangia e la rottura di questa.

Stretti i bulloni, la rondella sara ribattuta energicamente tutto intorno con adatto calcatoio e col martello per
ottenere una tenuta perfetta.

C) Giunto elastico tipo Rapido o Tyton per tubi di ghisa.

Per eseguire questa giunzione si pulisce l'interno del bicchiere e I'anello di tenuta in gomma e si cosparge di pasta
lubrificante la parte interna del bicchiere destinata a sede della guarnizione.

Si introduce quest'ultima nel suo alloggiamento all'interno del bicchiere.

Si cosparge di pasta lubrificante la superficie interna della guarnizione ed il tratto terminale di canna che verra
imboccata.

Si traccia sulla canna del tubo un segno ad una distanza dall'estremita pari alla profondita di imbocco del bicchiere,
diminuita di mm. 10.
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Assicurato il centraggio del tubo da imboccare con il bicchiere corrispondente, si introduce la canna nel bicchiere
sino a che il segno tracciato non si trovi sul piano della superficie frontale del bicchiere.

Questa posizione non deve essere oltrepassata per consentire le derivazioni angolari permesse dal giunto.
D) Giunto elastico a bulloni per tubi di ghisa.
Per eseguire questa giunzione si pulisce I'estremita della canna del tubo e l'interno del bicchiere corrispondente.

Si allinea il tubo con il tratto terminale della tubazione posata lasciando lo spazio sufficiente per l'introduzione sulla
canna della controflangia e della guarnizione.

Si inserisce sul tratto terminale della canna prima la controflangia e poi I'anello di gomma.

Si traccia sulla canna un segno ad una distanza dall'estremita pari alla profondita di imbocco del bicchiere diminuita
di mm. 10.

Mantenendo l'allineamento del tubo si introduce poi la canna nel bicchiere corrispondente sino a che il segnho
tracciato sulla canna si trovi sul piano della superficie frontale del bicchiere.

Questa posizione non deve essere oltrepassata per consentire le deviazioni angolari permesse dal giunto.

Si fa scorrere prima la guarnizione sulla canna, sistemandola nel suo apposito alloggiamento all'interno del bicchiere
e poi la controflangia portandola a contatto con I'anello di gomma.

Sistemati i bulloni ed avvitati i dadi sino a portarli a contatto della controflangia, si verifica I'esatto posizionamento di
guest'ultima provvedendo quindi, per passate successive al serraggio progressivo di tutti i dadi.

E) Giunto elastico o a vite per tubi in ghisa.

Per eseguire questa giunzione si pulisce I'estremita della canna del tubo, l'interno del bicchiere corrispondente, la
superficie filettata della ghisa e la parte di quest'ultima che andra a contatto con I'anello di gomma.

Si traccia sulla canna un segno ad una distanza dell'estremita pari alla profondita di imbocco del bicchiere diminuita
di mm. 10.

Si inserisce sul tratto terminale della canna prima la ghiera spalmando sulla superficie filettata di quest'ultima e sulla
parte che andra a contatto con la guarnizione, un adatto lubrificante.

Dopo avere opportunamente cosparso di pasta lubrificante la guarnizione, anche questa deve essere inserita sulla
canna del tubo.

Curando poi l'allineamento del tubo da imboccare con il tratto terminale della tubazione posata, si introduce il tubo
nel bicchiere sino a che il segno tracciato sulla canna si trovi sul piano della superficie frontale del bicchiere.

Questa posizione non deve essere oltrepassata per consentire le deviazioni angolari permesse dal giunto.

Si fa poi scorrere prima della giunzione, sistemandola nel suo alloggio interno al bicchiere, e poi la ghiera filettata che
verra avviata con l'apposita chiave di serraggio.

F) Giunzioni per tubi in cemento armato normale.

Per la giunzione dei singoli tubi in opera potra essere adottato qualsiasi tipo di giunto o idoneo materiale di ristagno,
purché non suscettibile di alterabilita nel tempo.

| giunti dovranno garantire, alle prove in opera, da eseguirsi sul tronco di condotta sperimentale appositamente
costruita, I'assoluta impermeabilita.

La direzione dei lavori potra inoltre prescrivere lungo alcune tratte di condotta I'adozione di determinato tipo di
giunto o materiale di ristagno.

G) Giunzioni per tubi in P.V.C. con giunto del tipo scorrevole con guarnizione elastometrica.

Dopo avere seguito lo scavo, il terreno sul quale la tubazione é destinata a poggiare deve avere una consistenza tale
da escludere cedimenti differenziali a punto a punto.

Sul fondo dello scavo, livellato e liberato da ciottoli, pietrame ed eventuali altri materiali che impediscono il perfetto
livellamento, si sovrappone il letto di posa, costituito da materiali incoerenti quali sabbia o terra vagliata che
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formi un piano uniformemente distribuito su cui va appoggiato il tubo. Il suo spessore non sara inferiore a (10
+1/10xD) cm. e non deve contenere pietruzze.

Prima di avviare la posa in opera del tubo, si procedera ad una accurata pulizia delle parti da congiungere,
assicurandosi che esse siano integre.

Si calera quindi il tubo nello scavo effettuando le seguenti operazioni:

a) siintroduce il tubo nel bicchiere fino al rifiuto, segnando la posizione raggiunta;

b) siritira il tubo di 3 mm. per metro di elemento posato, ma mai meno di 10 mm.

¢) sisegnain modo ben visibile sul tubo la nuova posizione raggiunta, che é la linea di riferimento.

d) inserire la guarnizione elastometrica di tenuta nell'apposita sede;

e) lubrificare la superficie interna della giunzione e la superficie esterna della punta con apposito lubrificante;

f) infilare la punta del bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la guarnizione non esca dalla
sede.

Eseguita la giunzione si provvedera a completare il letto di appoggio, il tubo verra poi rinfiancato per almeno 20 cm.
per lato fino a piano diametrale, quindi verra ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non
inferiore a 15 cm. misurato sulla generatrice superiore.

Per quanto riguarda il rinfianco, in considerazione della sua funzione di reazione alle sollecitazioni verticali di
ripartizione dei carichi attorno al tubo, & necessario scegliere con la massima cura il materiale incoerente da
impiegare, preferibilmente sabbia ed effettuare il riempimento con azione uniforme e concorde ai due lati del

tubo.

Ultimata questa operazione si effettua il riempimento con materiale di risulta dallo scavo, spurgato dal pietrame
grossolano, per strati successivi non superiori a 30 cm. di altezza che debbono essere costipati fino a 1 metro di
copertura.

H) Giunzioni per tubi in grés ceramico con giunto elastico prefabbricato con resine poliuretanica.

Dopo avere eseguito lo scavo ed avere realizzato sul terreno la livellata stabilita, si disporranno i tubi di grés con
giunto elastico a pié d'opera avendo cura che i tubi, in prossimita della punta, siano tenuti sollevati da terra con
travetto di legno per evitare che venga danneggiato |'anello prefabbricato di materiale poliuretanico.

Prima di avviare la posa in opera del tubo, si procedera alla pulizia del bicchiere, con filacciatura o straccio, e alla
successiva oliatura o ingrassatura con grasso ad olio.

La stessa operazione verra ripetuta sulla punta.

Si calera quindi il tubo nello scavo (avendosi gia predisposto lo strato inferiore del letto di sabbia dello spessore di
almeno cm. 10), ed avendo cura che la punta del tubo non siano sporchi prima di infilarla nel bicchiere del tubo
gia in opera. Manovrando opportunamente si provvedera all'imboccatura della punta del bicchiere.

Ogni tubo é contrassegnato con una linea a vernice bianca sulla punta e sul bicchiere: al momento dell'installazione
gueste linee devono trovarsi in alto e coincidere.

Per eseguire il giunto occorrera spingere il tubo longitudinalmente in modo che tutta la punta si infili nel bicchiere.
Tale ultima operazione dovra essere eseguita molto lentamente, senza colpi, e cio per non danneggiare in giunto.

Eseguita la giunzione si provvedera a completare il letto di appoggio rincalzando lateralmente il tubo sino all'altezza
corrispondente al diametro orizzontale del medesimo e per tutta la larghezza del cavo.

1) Giunzioni per tubi in PEAD per acquedotto.

Dopo avere seguito lo scavo, il terreno sul quale la tubazione é destinata a poggiare deve avere una consistenza tale
da escludere cedimenti differenziali a punto a punto.
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Sul fondo dello scavo, livellato e liberato da ciottoli, pietrame ed eventuali altri materiali che impediscono il perfetto
livellamento, si sovrappone il letto di posa, costituito da materiali incoerenti quali sabbia o terra vagliata che
formi un piano uniformemente distribuito su cui va appoggiato il tubo.

Il suo spessore non sara inferiore a 15 cm. e non deve contenere pietruzze.
La giunzione sara realizzata con |'uso di raccordi per elettrofusione, secondo la seguente procedura:

a) tagliare la testa dei tubi da giuntare a perfetto squadro con idonea apparecchiatura elettrica tagliatubi per
tubazione in PE eliminando le sbavature;

b) posizionare i tubi da giuntare in linea, con le estremita a contatto;

¢) senza rimuovere l'involucro protettivo, avvicinare il raccordo ai tubi in modo che la linea di giunzione dei tubi sia
al centro del raccordo

d) segnare in modo ben visibile sui tubi una linea a circa 2 cm. dall'estremita del raccordo;

e) preparare la superficie esterna dei tubi fino alla linea prima segnata utilizzando specifici raschiatubi meccanici ed
evitando assolutamente |'uso di carta abrasiva, raspa, mola smeriglio;

f) dopo la raschiatura pulire le superfici con apposito detergente e proteggere le estremita da saldare con sacchetti
protettivi in plastica;

g) inserire il manicotto sulla estremita di una tubazione fino a battuta segnando sulla superficie del tubo la posizione
di estremita del manicotto; ripetere la stessa operazione anche per l'altra tubazione;

h) usando posizionatori a ganasce, bloccare I'estremita delle tubazioni ed il relativo manicotto;

i) procedere alla giunzione con apposita macchina per elettrofusione, del tipo con lettore di scheda magnetica e
codice a barre e con segnalazione acustica del termine del processo di fusione;

[) eseguita la giunzione attendere il tempo di raffreddamento prescritto prima di rimuovere I'apparecchiatura di
posizionamento.

Eseguita la giunzione si provvedera a completare il letto di appoggio, il tubo verra poi rinfiancato per almeno 20 cm.
per lato fino a piano diametrale, quindi verra ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non
inferiore a 15 cm. misurato sulla generatrice superiore.

Per quanto riguarda il rinfianco, in considerazione della sua funzione di reazione alle sollecitazioni verticali di
ripartizione dei carichi attorno al tubo, & necessario scegliere con la massima cura il materiale incoerente da
impiegare, preferibilmente sabbia ed effettuare il riempimento con azione uniforme e concorde ai due lati del
tubo.

Ultimata questa operazione si effettua il riempimento con il materiale previsto in progetto, per strati successivi non
superiori a 30 cm. di altezza che debbono essere costipati con idonea macchina a piastre vibranti.

Stessa procedura dovra essere utilizzata per la posa in opera di tutti i pezzi speciali per elettrofusione.

E' assolutamente vietato procedere a deviazioni angolari della tubazioni mediante riscaldamento della stessa.

Art. 107. Murature di contrasto e di ancoraggio

In corrispondenza della parte convessa delle curve sia altimetriche che planimetriche saranno costruiti, nelle
dimensioni indicate negli elaborati di progetto, o in mancanza definite all’atto dell’esecuzione delle opere,
ancoraggi di calcestruzzo per contrastare la spinta che si verifica in corrispondenza della deviazione e per ripartire
congruamente la spinta sul terreno di posa.

Parimenti murature di ancoraggio dovranno costruirsi quando la tubazione é posata in terreno a forte pendenza, a
distanza inversamente proporzionale alla pendenza stessa e differente secondo che i tubi abbiano la giunzione a
bicchiere o a saldatura elettrica.

La tubazione metallica per la parte in cui attraversa i blocchi di ancoraggio, briglie ecc. conservera il rivestimento
protettivo e verra tenuta ad una distanza di almeno 10 cm dagli eventuali ferri di armatura.

115/134



Dette murature avranno le dimensioni indicate in progetto e saranno realizzate a cura e spese dell'Impresa essendo il
relativo onere compreso nei prezzi di elenco relativi alla fornitura e posa in opera delle tubazioni.

Art. 108. Prove di tenuta della condotte in pressione

Tutte le condotte, prima di essere coperte dal rinterro definitivo di protezione andranno sottoposte a prova idraulica,
tendente ad accertare la resistenza statica dei tubi e la tenuta dei tubi stessi e delle giunzioni.

7

La prova idraulica é regolata dalle prescrizioni del presente Capitolato nel rispetto di quanto indicato nel D.M.
12.12.1985, nonché delle istruzioni emanate con la Circ. Min. n°® 27291 del 20.031986.

Puntellamenti ed ancoraggi - Ultimate le operazioni di giunzione dei tubi, prima di procedere al riempimento della
condotta per la prova idraulica deve essere eseguito il rinfianco ed il rinterro parziale ed i raccordi corrispondenti
ai punti singolari della condotta (estremita, curve planimetriche e/o altimetriche, diramazioni, variazioni di
diametro, ecc.).

Inoltre dovra accertarsi stagionatura degli eventuali blocchi di ancoraggio e se occorre dovranno essere predisposti i
contrasti necessari.

Gli eventuali puntellamenti provvisori saranno effettuati sulle pareti dello scavo a mezzo di carpenteria in legno o in
ferro per facilitare lo smontaggio della condotta in caso di eventuali perdite.

Per equilibrare la spinta longitudinale sul terminale della condotta puo rendersi opportuno costruire un blocco
trasversale in calcestruzzo, in tal caso si prevedra nel blocco stesso un foro per il successivo passaggio, in
prosecuzione, della condotta.

Nel caso di raccordi collegati a valvole di interruzione in linea, i raccordi stessi devono essere opportunamente
ancorati mediante staffe metalliche, collegate a loro volta alle murature del pozzetto, allo scopo di contrastare le
spinte idrostatiche, derivanti dalla differenza di pressione monte - valle della valvola, generate dalla sua chiusura.

Lunghezza dei tronchi - preparazione della prova - Le prove saranno effettuate per tronchi via via completati, della
lunghezza mediamente di 500 m, restando pero facolta della Direzione dei Lavori di aumentare o diminuire tali
lunghezze.

Si fara in modo di provare tronchi aventi alle estremita nodi o punti caratteristici della condotta, quali incroci,
diramazioni, sfiati, scarichi, cosi da avere a disposizione i raccordi ai quali collegare le apparecchiature occorrenti
alla prova idraulica; in questo caso, quando manchino saracinesche di linea, puo essere realizzato il sezionamento
del tronco da collaudare interponendo temporaneamente, fra due flangie piane, un disco di acciaio.

Se invece le estremita delle condotte non sono costituite da raccordi utilizzabili in via definitiva, occorre chiudere
provvisoriamente le estremita della condotta con gli opportuni raccordi a flangia (tazza o imbocco) e relativi piatti
di chiusura aventi un foro filettato.

L'Impresa é strettamente obbligata ad eseguire le prove dei tronchi di condotta posata al piu presto possibile e
pertanto dovra far seguire immediatamente alla esecuzione delle murature di sostegno e di ancoraggio.

Successivamente non appena scaduti i termini di stagionatura delle suddette murature di calcestruzzo o di c.a. dovra
attuare tutte le operazioni per I'esecuzione delle prove.

Tutti i danni, per quanto gravi ed onerosi, che possono derivare alle tubazioni, agli scavi, ai lavori in genere ed alle
proprieta dei terreni, a causa di ritardi nelle operazioni suddette, saranno a totale carico dell'Impresa.

Ciascun tratto da provare sara collegato con I'antecedente e conseguente scatola di prova destinata a ricevere le
paratoie di arresto dell'acqua.

Il Direttore dei Lavori potra richiedere all'lmpresa che sia assicurata in tutte la fasi di prova, I'assistenza della ditta
fornitrice dei tubi.
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Il Direttore dei lavori potra prescrivere dispositivi speciali, come I'esecuzione di blocchi di calcestruzzo con tubi di
comunicazione tra I'uno e l'altro muniti di saracinesche per il passaggio dell'acqua; da rimuovere in tutto o in
parte dopo le prove per eseguire il tratto di tubazione corrispondente alla interruzione.

L'Impresa dovra provvedere a sue cure e spese a tutto quanto é necessario per |'esecuzione delle prove e per il loro
controllo da parte dell'Amministrazione.

Dovra quindi provvedere all'acqua per il riempimento delle tubazioni, ai piatti di chiusura, alle pompe, ai rubinetti, ai
raccordi, alle guarnizioni e ai manometri registratori muniti di certificato di taratura di un Laboratorio Ufficiale.

Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell'lmpresa, la provvista di materiali e tutti i lavori occorrenti per
sbadacchiature e ancoraggi provvisori delle estremita libere della condotta e dei relativi piatti di chiusura durante
le prove, curando I'esecuzione di tali operazioni si da non dare luogo a danneggiamenti della tubazione e di altri
manufatti.

Disinfezione della condotta - In ogni tratto di condotta posata, prima della prova deve essere immessa nell'interno
della condotta una quantita di grassello di calce adeguata al diametro, sentito il competente servizio della Societa.

Durante le prove della tubazione la calce si sciogliera nell'acqua disinfettando all'interno la condotta. L'acqua di calce
sara scaricata durante i lavaggi.

Potranno essere prescritte, in sostituzione di quelli suindicati, altri sistemi di disinfezione con cloruro di calcio o
permanganato di potassio.

Nessun compenso spetta all’Assuntore per questa operazione di disinfezione il cui onere € compreso nei prezzi di
elenco per la posa in opera delle tubazioni.

L'immissione del grassello o I'adozione di altri sistemi di disinfezione dovranno essere ripetuti tutte le volte che
debbano rinnovarsi le prove delle condutture.

Riempimento della condotta - L'acqua andra immessa nella condotta preferibilmente dall'estremita a quota piu bassa
del tronco, per assicurare il suo regolare deflusso e per la fuoriuscita dell'aria dall'estremita alta; il riempimento
sara sempre fatto molto lentamente per assicurare la completa evacuazione dell'aria.

Il piatto di chiusura del raccordo sull'estremita alta deve essere forato nel punto piu alto corrispondentemente alla
sezione interna del tubo e munito di rubinetto di spurgo. In modo analogo occorre assicurare lo spurgo dell'aria in
eventuali punti di colmo (sfiati) intermedi della tratta da provare tenendo completamente aperti i rubinetti di
sfiato, in alcuni casi, in corrispondenza delle variazioni di diametro.

L'immissione dell'acqua deve essere fatta ad una adeguata pressione (2-3 bar almeno).

Collocazione della pompa e messa in pressione - Ad avvenuto riempimento della condotta saranno lasciati aperti per
un certo tempo gli sfiati per consentire I'uscita di ogni residuo d'aria e sara poi disposta, preferibilmente nel
punto pil basso di essa, la pompa di prova munita del relativo manometro registratore ufficialmente tarato.

Si mettera la condotta in carico attivando la pompa fino ad ottenere la pressione di prova stabilita, che sara raggiunta
gradualmente, in ragione di non piu di 1 bar al minuto primo.

Specie nel periodo estivo e per le condotte sottoposte ai raggi solari nelle ore piu calde della giornata, si controllera il
manometro, scaricando se necessario con apposita valvola della pompa I'eventuale aumento di pressione oltre i
valori stabiliti.

Dopo il raggiungimento della pressione richiesta, verra ispezionata la condotta per accertare che non vi siano in atto
spostamenti dei puntelli o degli ancoraggi in corrispondenza dei punti caratteristici della condotta.
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Le due prove: In generale, salvo diverse disposizioni della D.L., le prove da eseguirsi per ogni tratto saranno due: la
prima a giunti scoperti e condotta parzialmente interrata, |'altra a cavo chiuso per l'altezza di seguito indicata di
cm. 80 sulla generatrice superiore del tubo.

Durante il periodo nel quale la condotta sara sottoposta alla prima prova, il Direttore dei lavori, in contraddittorio
con I'Impresa, eseguira la visita di tutti i giunti e delle tubazioni in vista.

A tale scopo, all'inizio della prova, devono essere bene aperte e sgombrate tutte le nicchie ed i singoli giunti debbono
risultare perfettamente puliti e asciutti.

Il buon esito della prova a giunti scoperti sara dimostrato dai concordi risultati dell'esame visivo dei giunti e del
grafico del manometro registratore; non potra accertarsi una prova in base alle sole indicazioni, ancorché
positive, del manometro registratore, senza che sia stata effettuata la completa ispezione di tutti i giunti e delle
tubazioni in vista.

Tutte le predette operazioni, lo svuotamento e il nuovo riempimento della condotta e quanto altro possa occorrere
per la ripetizione della prova, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Dopo il risultato favorevole della prima prova si procedera alla seconda prova a cavo semichiuso il cui buon esito
risultera dal grafico del manometro registratore.

La prova verra quindi ripetuta con le stesse modalita di cui sopra.

La sostituzione dei tubi che risultassero rotti o si rompessero durante le prove é a totale carico dell'Impresa, sia per
guanto riguarda la fornitura del materiale che per la manodopera e |'attrezzatura occorrenti.

Dopo il risultato favorevole della | e della Il prova, per le quali il Direttore dei lavori redigera "verbale di prova
idraulica", verra completato il rinterro.

a) tubazioni metalliche

Tubazioni in ghisa - Le tubazioni di ghisa saranno nei singoli tratti sottoposte alle pressioni di 15, 25, 30, 40 e 45 atm
nella prima prova e alle pressioni di 10, 16, 20, 25 e 30 atm nella seconda prova secondo che la pressione
massima di esercizio sia rispettivamente di 10, 16, 20, 25 e 30 atm.

Per condotte prementi la pressione massima di esercizio € quella rinveniente dalla massima pressione manometrica
delle pompe aumentata del massimo colpo d'ariete per chiusura istantanea.

La prima prova avra la durata di otto ore, la seconda di quattro.

Tubazioni in acciaio - Per le tubazioni di acciaio i singoli tratti saranno in tutte e due le prove sottoposti ad una
pressione pari ad una volta e mezza quella base per la prova e in ogni caso non inferiore a 15 atm.

Per pressione base si intende quella nominale delle tubazioni impiegate nel tratto che a noma della Circolare del
Ministero ei LL.PP. n° 2136 del 05.05.1966 deve intendersi la massima pressione cui possono essere sottoposti in
esercizio i tubi.

La prima prova avra la durata di otto ore, la seconda di quattro.

b) Tubazioni in c.a.o. ed in c.a.p.

Le prove in opera verranno eseguite dopo che la tubazione sara stata mantenuta piena d'acqua per almeno 15 giorni
dalla esecuzione dell'ultimo giunto.

Per la pressione base per la prova della condotta sara di norma, quella massima idrostatica relativa alla tratta in
prova.

Per tubazioni praticabili (DN > 600 mm.) e, quando sia da escludere, in modo assoluto, per le caratteristiche di
funzionamento della condotta e per accorgimenti costruttivi, anche in riguardo alla eliminazione dell'aria, che
possano prodursi nell’esercizio carichi maggiori di quelli idrodinamici, puo essere tenuta come pressione base per
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la prova quella idrodinamica massima relativa alla tratta in prova, che dovra essere esplicitamente indicata nei
profili di progetto.

La pressione di prova sara quella base come sopra definita, aumentata di una atmosfera per i tubi fino a 4 atmosfere
e di 1,5 atmosfere per i tubi da oltre 4 atmosfere.

Raggiunta gradatamente la pressione di prova mediante una pressa idraulica da applicarsi all'estremo piu depresso
della tratta, la pressione sara mantenuta costante per 6 ore.

Verranno accuratamente ispezionati tutti i giunti e le tubazioni, nonché sara misurata la perdita complessiva durante
il periodo di prova.

La prova sara ritenuta di esito positivo allorché non si sia verificata alcuna perdita ai giunti e complessivamente il
valore della perdita non abbia superato 2 I/m2 nelle 24 ore.

Qualora la perdita complessiva sia superiore a quella ammessa si ripetera la prima prova, con valore definitivo, dopo
20 giorni.

Rinterrato completamente il cavo sara effettuata la seconda prova per la durata di due ore alla pressione base per la
prova e la perdita complessiva non dovra superare quella sopra stabilita.

Art. 109. Prova di tenuta delle fogne

Le prove di tenuta potranno essere eseguite, a discrezione della D.L., su tutta o parte delle canalizzazioni secondo le
modalita di seguito indicate.

La prova di tenuta delle tubazioni di fogna si eseguira per tratte comprese fra due pozzetti con la seguente modalita:
- nel pozzetto di valle, otturare I'imbocco del tubo sul lato monte con un cuscinetto di tenuta cieco;
- nel pozzetto di monte, otturare I'imbocco del tubo lato monte con un cuscinetto di tenuta cieco;

- riempire con acqua la tratta utilizzando il pozzetto di monte che andra riempito sino ad un metro al disopra
della generatrice superiore della tubazione;

- attendere il tempo necessario a considerare I'impregnamento (per le tubazioni in gres circa un’ora)
provvedendo a rabboccare I'acqua perduta

Effettuato quanto sopra si dara inizio alla prova che avra la durata di 30 minuti e che consistera nel misurare la
guantita d’acqua aggiunta in tale periodo.

Il risultato della prova sara ritenuto positivo, quando la perdita di acqua misurata alla fine del suddetto periodo di
prova, non superi proporzionalmente 0,50 litri per metro quadrato della superficie interna bagnata del tratto di
condotta sottoposta a prova.

Qualora la prova non riuscisse per perdita nelle giunzioni, I'assuntore dovra riparare le giunzioni difettose e ripetere
la prova a sue cure e spese, e cio finché non si verifichino le condizioni sopra specificate. Lo stesso dicasi qualora
la prova non riuscisse per lesioni o rotture di tubi, restando contrattualmente stabilito che in tal caso I'assuntore
dovra sostituire a tutte sue spese i tubi lesionati o rotti.

Le prove saranno sempre eseguite in contraddittorio fra la D.L. e I'lmpresario, e per ogni prova eseguita, con esito
favorevole o non, verra redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 110. Prova di tenuta dei serbatoi e delle vasche

La prova di tenuta dei serbatoi e delle vasche in genere consistera, dopo aver riempito completatemene il manufatto
con acqua, nella verifica della stazionarieta del livello per sei ore; la variazione ammissibile del livello dovra essere
inferiore a quella corrispondente ad 1 litro per metro quadro di superficie bagnata; superato tale livello
I’Appaltatore avra I'obbligo di eseguire le riparazioni occorrenti senza ulteriore compenso ed a ripetere la prova.

A seguito di detta prova il Direttore dei lavori redigera il "verbale di tenuta idraulica".
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Resta stabilito che qualora la prova di tenuta non possa essere fatta per speciali circostanze, indipendenti dalla
volonta dell'Impresa, si procedera senz'altro alle operazioni di collaudo, previo verbale di constatazione delle
circostanze speciali anzidette.

Art. 111, Pozzetti di ispezione

Per la ispezione delle fogne e per la loro pulizia, in corrispondenza di ogni cambio di livellata o di direzione e degli
incroci di due o piti fogne, verranno realizzati appositi pozzetti con le dimensioni risultanti dai disegni allegati al
contratto o che verranno indicate dalla Direzione dei lavori. La posizione dei pozzetti prevista nei profili
longitudinale potra essere variata in funzione delle condizioni imposte da altri sottoservizi adiacenti la condotta
fognante. In casi particolari, dovuti alla assoluta impossibilita di utilizzare i pozzetti previsti in progetto in
conseguenza della ristrettezza della sede disponibile, si potranno utilizzare, su autorizzazione della D.L. e previo
concordamento nuovo prezzo, pozzetti di ispezione di dimensioni e tipologia diversa da quella di progetto.

In ogni caso i pozzetti dovranno assicurare una perfetta tenuta, essere carreggiabili per strade di 1 categoria e
dotati di idonei gradini di discesa prefabbricati con anima metallica (alluminio o acciaio) rivestita di polietilene,
senza spigoli vivi e con pedate munite di rilievi antislittamento, posti a distanza mutua non superiore a cm. 30 di
interasse e sporgenti cm.15 dalla muratura. Secondo quanto stabilito dalle vigenti norme di Sicurezza, le scale di
discesa dovranno essere provviste di gabbia di protezione anticaduta. Gradini e gabbie anticaduta s'intendono gia
remunerate nei prezzi di elenco relativi ai pozzetti di ispezione.

Art. 112, Posa in opera dei chiusini e griglie

Prima della posa in opera, la superficie di appoggio del chiusino o della griglia dovra essere convenientemente pulita
e bagnata; verra quindi steso un letto di malta a 5 gl di cemento tipo 425 per m3 d'impasto, sopra il quale sara
infine appoggiato il telaio.

La superficie superiore del chiusino o della griglia dovra trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano della
pavimentazione stradale.

Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovra tuttavia eccedere i 3 cm; qualora
occorressero spessori maggiori, si fara ricorso ad elementi raggiungiquota in conglomerato cementizio armato
prefabbricato. Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto il telaio, a secco o immersi nel letto di malta,
pietre, frammenti, schegge o cocci.

Qualora in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del telaio, questo dovra
essere rimosso e i resti di malta indurita saranno asportati.

Si procedera quindi alla stesura del nuovo strato di malta, come in precedenza indicato, adottando, se del caso, anelli
d'appoggio.
| chiusini e le griglie potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano trascorse 24 ore dalla loro posa. A

giudizio della Direzione dei Lavori, per garantire la corretta collocazione altimetrica dei chiusini, dovranno essere
impiegate armature di sostegno, da collocarsi all'interno delle camerette e da recuperarsi a presa avvenuta.

Per i chiusini su pozzetti ubicati in sede propria la posa in opera verra eseguita, per evitare la facile asportazione,
annegando il telaio in un getto di conglomerato cementizio R150 dello spessore non inferiore a cm.10 ed esteso
a tutta la dimensione del telaio maggiorata di cm.10.

Art. 113. Lavaggio, disinfezione e potabilita delle condotte idriche

Tutte quanto necessario ad effettuare il lavaggio, la disinfezione, delle condotte idriche saranno a cura e spese
dell'Impresa, intendendosi tutti i relativi oneri compresi e compensati nei prezzi di stabiliti per i lavori.

Le suddette operazioni dovranno inoltre essere eseguite con cadenze temporali che dovranno essere concordate con
il Servizio Vigilanza Igienica dell’Acquedotto Pugliese (gestore del servizio idrico).
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L’acqua necessaria per i lavaggi delle condotte sara prelevata, a cura dell'Impresa, dalla rete cittadina.

Il sistema di disinfezione, la quantita ed il tipo di disinfettante sara quello stabilito dal Servizio di Vigilanza Igienica
dell'Acquedotto Pugliese che rilascera la autorizzazione alla messa in esercizio.

Tutte le operazioni di lavaggio, disinfezione, campionatura ed analisi dovranno essere ripetute tutte le volte che
debbono rinnovarsi le prove delle condutture.

Realizzate sia le condotte provvisorie di cui al presente Capitolato, sia le condotte definitive, prima di procedere alla
messa in esercizio dei relativi allacciamenti, I'lmpresa dovra effettuarne il lavaggio e la disinfezione di queste al
fine di renderle idonee all’uso igienico-potabile.

Tutte quanto necessario ad effettuare il lavaggio, la disinfezione, il prelievo di campioni e le analisi chimico-
batteriologiche, sia delle condotte provvisorie che di quelle definitive, saranno a cura e spese dell'Impresa,
intendendosi tutti i relativi oneri compresi e compensati nei prezzi di stabiliti per i lavori.

Le suddette operazioni dovranno inoltre essere eseguite in maniera sistematica, in modo da non determinare
disguidi o interruzioni nella fornitura d’acqua agli utenti, con cadenze temporali periodiche che dovranno essere
concordate, in sede di programma bimestrale dei lavori, con il Servizio Vigilanza Igienica dell’Acquedotto Pugliese
(gestore del servizio idrico).

L’acqua necessaria per i lavaggi delle condotte sara prelevata, a cura dell'Impresa, dalla rete cittadina.

Il sistema di disinfezione, la quantita ed il tipo di disinfettante sara quello stabilito dal Servizio di Vigilanza Igienica
dell'Acquedotto Pugliese che rilascera la autorizzazione alla messa in esercizio.

Tutte le operazioni di lavaggio, disinfezione, campionatura ed analisi dovranno essere ripetute tutte le volte che
debbono rinnovarsi le prove delle condutture.
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CAPO 15 MODO DI VALUTARE | LAVORI

Art. 114. Disposizioni generali relative alla valutazione dei lavori

Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori, e sara quello determinato in sede di
gara comprensivo di ogni onere e magistero necessario per dare le opere a corpo complete e funzionanti a regola
d’arte. Per cui la lista delle quantita relativa alla parte dei lavori a corpo non ha valore contrattuale per quanto
attiene le quantita che dovessero risultare effettivamente eseguite.

La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’art. 4 del presente Capitolato,
di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte varianti ai lavori, e per tali varianti risulti eccessivamente
oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel
lavoro “a corpo”, esse possono essere contabilizzate “a misura” mediante "applicazione alle sole aggiunte e/o
soppressioni i prezzi di contratto dei prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara.

Non sono comungque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

La contabilizzazione “a misura” verra effettuata secondo i criteri di misurazione stabiliti nell’elenco prezzi o, in
mancanza secondo quanto stabilito nel seguito del presente Capitolato e comprendono oltre tutti gli oneri
particolari evidenziati nell’elenco prezzi anche quelli riportati nel presente Capitolato.

Art. 115. Valutazione degli scavi, demolizioni, rinterri e rilevati
1- Onerigenerali.

Oltre che degli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, dalle prescrizioni di Capitolato e dalle voci di
elenco, l'appaltatore si deve ritenere compensato di tutti gli oneri che esso dovra incontrare e in particolare:

con i prezzi di elenco stabiliti per lo scavo degli oneri derivanti:

- dall'esecuzione degli scavi con picconi, martelli demolitori e con mezzi di piccole dimensioni (bobcat,
miniescavatori girosagoma, ecc);

- dall’esecuzione degli scavi in terreni di qualsiasi natura compresa la roccia dura da mina;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature delle pareti dello scavo, comprese le composizioni, scomposizioni,
estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per irallentamenti dovuti alla presenza di sottoservizi strettamente adiacenti o trasversali allo scavo e per tutte le
opere provvisionali (puntelli, sostegni, ecc.) necessarie perché questi rimangano nelle primitive posizioni e non
subiscano danni;

- per tutte le opere necessarie per garantire la sicurezza del traffico pedonale e veicolare che si svolge nei pressi

- per passerelle e costruzioni o strade di servizio provvisorie occorrenti per garantire I’agevole e sicuro accesso alle
proprieta, immobili ed esercizi commerciali presenti sulle strade interessate dagli scavi,

- per la demolizione e ricostruzione di manufatti anche in c.a. (pozzetti, ponticelli, tombini, muri a secco, recinzioni,
cancelli, ringhiere, muri di contenimento, ecc.) demoliti in conseguenza dello scavo;

- per la rimozione di murature, cunicoli, tubazioni, non piu utilizzabili presenti nella stessa sede dello scavo;

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; per demolizione e ricostruzione dell’armatura di sostegno
principale e secondaria di vigneti a tendone, spalliera o alberello; per la rimozione e ripristino di impianti di
irrigazione delle coltivazioni interessate dagli scavi;
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- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie di qualsiasi consistenza, sia asciutte che bagnate, in
presenza di acqua o in acqua di qualsiasi natura e portata;

- per l'allontanamento dalla sede degli scavi di tutte le acque, sia fluenti che ristagnanti, di falda o superficiali
- per la esecuzione di scavi in presenza di acqua e subacquei, come definiti in precedenza;

- rimozione e successivo ricollocamento in opera di semafori, sostegni e segnaletica stradale e pubblicitaria, paletti
segnalimiti, fioriere e quant’altro interessato dalla trincea di scavo delle condotte;

- i maggiori scavi per il ricavamento delle nicchie necessarie per I'esecuzione delle giunzioni della conduttura
nonché per le apparecchiature idrauliche ed accessori;

- per paleggi, innalzamento, carico e trasporto anche a mano; deposito provvisorio e successiva ripresa, nonché per
ogni indennita di deposito temporaneo in zona al di fuori della striscia destinata a costituire la sede definitiva
della condotta;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il
rinterro all'ingiro delle murature, secondo le sagome definitive di progetto o stabilite dalla Direzione dei lavori;

- per l'effettuazione, prima del picchettamento definitivo dei tracciati, di tutti gli scavi di sondaggio necessari a
definire la esatta posizione, altimetrica e planimetrica dei sottoservizi interferenti con le opere di progetto

- per ogni altra spesa infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.
con i prezzi di elenco stabiliti per il trasporto a rifiuto degli oneri derivanti:
- dall’utilizzo di cassoni scarrabili;

- dallo smaltimento dei materiali inutili secondo le disposizioni della normativa vigente anche con conferimento in
idonee discariche (Dlgs 22/1997, Dlgs 36/2003, Decreto Ministero dell’Ambiente 30 agosto 2005 e Decreto
Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i., ecc.);

- dal trasporto qualsiasi sia la distanza del sito di conferimento;
- per ogni e qualsiasi imposta e tassa connessa al conferimento a discarica.

Agli effetti dei trasporti delle terre di scavo a rifiuto non si terra conto del maggior volume che rispetto alle misure
geometriche degli scavi possano acquistare i materiali dopo scavati.

2 - Misurazione degli scavi di sbancamento od incassati.
A seconda di quanto previsto in elenco prezzi, gli scavi potranno essere valutati a metro cubo o a metro lineare.
2.1. Scavi da valutarsi a metro cubo

Per gli scavi da valutarsi a metro cubo il computo verra convenzionalmente effettuato valutando gli scavi sempre
come eseguibili a pareti verticali e con le larghezze previste negli elaborati di progetto, anche se queste di fatto
risultassero maggiori per qualsiasi motivo, ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo unitario di elenco
ogni maggiore scavo ed onere conseguente. Per cui, quando negli scavi, qualunque sia la causa, si dovessero
superare le dimensioni convenzionalmente stabilite, non solo non si terra conto del maggior lavoro eseguito per
lo scavo, ma saranno a carico dell'impresa tutti gli oneri per le maggiori quantita di opere necessarie in
conseguenza della maggiore larghezza di scavo (demolizioni di pavimentazione, trasporti a rifiuto, piani di posa,
rinterri con materiali di risulta o con misto granulare stabilizzato, pavimentazioni stradali, ecc.).

In mancanza di prescrizioni progettuali, o di ordini scritti della Direzione lavori, le larghezze di scavo verranno
convenzionalmente stabilite come segue:

- per gli scavi generali e di fondazione, dalle effettive misure geometriche prese sulle verticali esterne delle
murature e dei conglomerati cementizi di fondazione maggiorate di cm 200 (cm 100 per parte);

- per gli scavi in trincea occorrenti per la posa in opera di pozzetti non gettati contro le armature o contro terra,
dalle misure geometriche prese sulle verticali esterne dei manufatti stessi di maggiorate di cm. 60 (cm 30 per
parte);
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- per le condotte di fognatura pluviale assumendo larghezze di scavo pari a 125 cm per le tubazioni DN500 e a 160
cm per le tubazioni DN80O :

- per le condotte di fognatura nera assumendo larghezze di scavo paria 120 cm:
- per le condotte della rete idrica assumendo larghezze di scavo pari a 80 cm:

a) Il volume degli scavi a sezione ampia sara valutato a tratti, in ciascuno dei quali I'andamento del terreno sia
sensibilmente uniforme, moltiplicando la lunghezza del tratto, misurata in orizzontale, per la media aritmetica
delle sezioni estreme del tratto stesso, rilevate in contraddittorio con |'appaltatore.

b) Gli scavi incassati a sezione ristretta - sia per fondazioni che per la posa in opera delle tubazioni - saranno
computati in modo analogo agli scavi di shancamento, con l'avvertenza che I'area delle sezioni verticali risultera -
picchetto per picchetto - dal prodotto della base delle sezioni stesse, valutata convenzionalmente come innanzi
precisato, per la loro profondita misurata sulla verticale della testa dei singoli picchetti.

Ove la profondita degli scavi sia maggiore di quella stabilita dal progetto o dalla Direzione dei lavori, non sara tenuto
alcun conto degli scavi eseguiti in eccesso.

Le trincee aperte lungo I'asse delle condotte per poi dar luogo allo scavo della fossa saranno computate e pagate
come scavo a sezione ampia.

Ai volumi cosi calcolati si applicheranno i vari prezzi fissi sull'elenco per tali scavi, vale a dire che essi saranno valutati
sempre come eseguibili a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo unitario di elenco
ogni maggiore scavo.

| prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al volume di scavo
ricadente in ciascuna zona compresa tra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore che delimitano le
varie zone successive a partire dalla quota di shancamento e proseguendo verso il basso.

2.2 Scavi da valutarsi a metro lineare

Gli scavi a metro lineare saranno valutati in proiezione orizzontale, qualunque sia la profondita necessaria per la posa
della condotta, per dare alla stessa livellette regolari, con le pendenze migliori per I'eliminazione dell'aria; le
profondita di scavo - salvo deroga della D.L. - dovranno di norma consentire sia la rimozione delle condotte
esistenti, nel caso si svolgano nella stessa sede di queste, che un ricoprimento minimo sulla generatrice superiore
delle nuove tubazioni non inferiore a m.1,00. Il prezzo per lo scavo si intende comprensivo, oltre che di tutti gli
oneri generali in precedenza richiamati, del trasporto a rifiuto a idonee discariche delle materie estratte con lo
scavo, della realizzazione del piano di posa e del rinterro da eseguirsi con misto granulare stabilizzato.

Ai soli fini dell'applicazione di prezzi la cui valutazione sia da mettere in relazione alla larghezza degli scavi, la
larghezza dello scavo viene stabilita pari a cm.80 per le tubazioni di qualsiasi diametro.

3 - Classifica delle materie di scavo.

Resta peraltro stabilito che i prezzi per lo scavo sono quelli contenuti nell'elenco dei prezzi, quali che siano la natura,
la stratificazione, la variazione, la successione, la compattezza, la durezza e la ripartizione delle varie materie da
scavare che all'atto dell'esecuzione s'incontreranno in singole sezioni o tratte in tutto lo sviluppo del lavoro.
Conseguentemente in nessun caso e per nessuna ragione saranno ammessi particolari o speciali valutazioni
all'infuori della pura e semplice applicazione dei prezzi suddetti ai volumi di scavo.

4 - Demolizioni di muratura.

| prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al volume effettivo delle murature da
demolire.

Tali prezzi comprendono i compensi per tutti gli oneri e obblighi collegati alla scelta dei materiali, al loro
accatastamento o trasporto a rifiuto, ecc.).
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| materiali utilizzabili che ai sensi dell'articolo citato, dovessero essere rilevati dall'appaltatore, a semplice richiesta
scritta della Direzione dei lavori, verranno considerati all'appaltatore come nuovi, in sostituzione dei materiali che
egli avrebbe dovuto provvedere, e pertanto conteggiati allo stesso prezzo fissato per questi nell'elenco dei prezzi
0, mancando esso, al prezzo commerciale, dedotto in ambedue i casi il ribasso d'asta. L'importo dei materiali cosi
valutati verra detratto dall'importo netto dei lavori, in conformita di quanto dispone il Capitolato Generale.

5 - Rinterri e rilevati.

Il volume dei rinterri, da effettuarsi sia con materiale vagliato proveniente dagli scavi sia con altro materiale, sara
contabilizzato in funzione dei volumi di scavo come in precedenza stabiliti, senza quindi tener conto di maggiori
guantita dovute a larghezze di scavo maggiori di quelle convenzionalmente stabilite al precedente punto 2).

Il volume da portarsi in conto per i rinterri sara quello che corrisponde alle sezioni di scavo con la detrazione del
volume occupato dalle tubazioni, dai pozzetti e da tutte le altre strutture rinterrate.

Nel prezzo unitario relativo ai rinterri con materiale vagliato sono compresi e compensati tutti gli oneri contemplati
nei precedenti articoli per tale genere di lavori nonché la ripresa ed il trasporto dei materiali di scavo dai siti ove
sono depositati ai punti dove occorrono per ottenere la dimensioni della sagoma prescritta quale che sia la
distanza dei siti stessi.

| rilevati saranno computati col metodo delle sezioni ragguagliate, applicando il relativo prezzo di elenco.

6 - Trasporti a rifiuto ad idonea discarica

Il volume dei trasporti a rifiuto sara contabilizzato in funzione dei volumi di scavo come in precedenza stabiliti, senza
quindi tener conto di maggiori quantita dovuti a larghezze di scavo maggiori di quelle convenzionalmente stabilite
al precedente punto 2).

Il volume da contabilizzare sara pari al volume di scavo con la detrazione del materiale vagliato eventualmente
utilizzato per rinterri o rilevati senza tenere conto del maggior volume che, rispetto alle misure geometriche degli
scavi, possano acquistare i materiali dopo scavati.

7 - Riempimenti con pietrame a secco.

Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sara valutato a metro cubo per
il suo volume effettivo misurato in opera.

Nel prezzo & compreso ogni onere per la fornitura di tutto il materiale necessario - qualunque ne sia la provenienza -
e relativa posa in opera come prescritto.

Art. 116. Valutazione delle paratie e palificazioni
1 - Paratie e casseri in legname. Palancolate metalliche.

Saranno valutati per la loro superficie (quale che sia lo sviluppo effettivo dei singoli elementi componenti le paratie,
le palancolate, ecc.) e cioe per la superficie proiettata su piano allorché le palancole siano state infisse in modo
rispondente allo scopo. Nel relativo prezzo di elenco si intende compensata ogni fornitura occorrente di legname,
ferro, ferramenta, ecc. ed ogni sfrido relativo, ogni spesa per la lavorazione, apprestamento e collocamento in
opera di longarine o filagne di collegamento, per infissione di pali, tavoloni o palancole (quali che siano le
difficolta all'atto pratico per tale lavoro) per rimozioni, perdite -qualunque ne sia I'entita- guasti e per ogni altro
lavoro, nessuno escluso ed eccettuato, occorrente per dare le opere complete ed idonee all'uso.

In particolare resta precisato che nessun compenso sara concesso per danno di qualunque genere - sia al cantiere
che ai lavori - derivanti da piene del fiume, ecc.
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2 - Palificazioni.
Il diametro o la sezione dei pali sara misurata nel mezzo della loro lunghezza e, per i pali di legno, dopo levata la

scorza. Per i pali gettati in sito la sezione sara quella interna del tubo metallico di forma.

La lunghezza d'infissione si ottiene - per i pali di legno o di calcestruzzo prefabbricati - come differenza fra la
lunghezza complessiva del palo, prima della messa in opera, e la lunghezza della parte emergente dal terreno
dopo l'infissione.

Per i pali in cemento armato gettati in sito con puntazza in cemento armato o in ghisa la lunghezza sara calcolata
dalla estremita della puntazza fino alla sezione del tubo di forma, a raso del piano del terreno ove il palo € infisso;
nel prezzo & compresa la fornitura e messa a posto delle puntazze, sia essa di cemento o di ferro. Nel caso che
non vi sia puntazza la lunghezza sara data dalla parte del tubo di forma infissa nel terreno.

Per i pali in legno sono comprese nel prezzo la lavorazione della punta del palo e l'applicazione della puntazza,
escluso il costo di questa che sara pagata con il prezzo indicato in elenco.

Col prezzo indicato in elenco per i pali, si intendono compensati, oltre I'impianto di cantiere, tutti gli oneri seguenti:
a) soggezioni e danni (di ogni genere ed entita) derivanti da eventuali piene di fiumi;

b) limitazioni - imposte dalla Direzione dei lavori nell'uso dell'esplosivo per I'attraversamento di trovanti di roccia;
¢) uso dello scalpello frangiroccia nella trivellazione;

d) particolare magistero occorrente per la posa in opera di gabbia metallica nelle dimensioni prescritte dalla
Direzione dei lavori;

e) prove come prescritto dalla Direzione dei lavori.

Art. 117. Valutazione delle murature

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume
od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioe gli intonaci.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere s'intende compreso ogni genere per la formazione di spalle,
sguanci, canne, spigoli, strombature feritoie per scolo di acque, incassature per imposte di archi, volte e
piattabande, lo sfrido, la lavorazione dei pezzi, il magistero di faccia a vista, il sollevamento dei materiali alle varie
altezze, le armature, le centine, i casseri, le casseformi, gli sbadacchi, i ponti di servizio, gli eventuali aggottamenti
e quant'altro occorre per la completa e perfetta riuscita delle murature eseguita a qualsiasi altezza e profondita
ed in qualsiasi localita dei lavori appaltati.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbono costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nelle categorie delle volte e saranno quindi valutate
con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

1 - Murature piene di mattoni o pietrame.

Nelle murature piene, non saranno dedotti i vani con volume minore di mc. 0,10 né i vuoti di canne fumarie,
tubazioni, ecc., rimanendo all'appaltatore, per questi ultimi, I'onere della loro chiusura con materiale in cotto,
nonché la intonacatura delle pareti interne.

Le murature piene rette o curve - in pietrame o in mattoni - saranno quindi pagate a metro cubo con i prezzi di
elenco stabiliti per i vari tipi, strutture e provenienza dei materiali impiegati.

Per le murature in pietrame, con i relativi prezzi di tariffa si intendono compensati tutti gli oneri per la esecuzione -
esclusivamente in mattoni- di spigoli, angoli, spallette, sguanci, piattabande, ecc.

Non sara fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc. di strutture
diverse da pagarsi - per tutta la loro effettiva quantita - con i relativi prezzi di tariffa.

2 - Murature in mattoni per tramezzi.
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Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le
aperture di superficie uguale o superiore a mq. 0,50 intendendo nel prezzo compensata la formazione di spalle,
piattabande, ecc.

3 - Murature miste.

Le murature miste in pietrame e mattoni saranno misurate come le murature in genere. Con i relativi prezzi di tariffa
s'intendono compensati tutti gli oneri per I'esecuzione esclusivamente in mattoni, di spigoli, angoli, spallette,
sguanci, piattabande, ecc.

4 - Muratura in pietra da taglio.

Sara valutata sostituendo al volume reale quello del minimo parallelepipedo circoscritto.

Art. 118. Valutazione dei calcestruzzi

1 - Calcestruzzi.

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, cunicoli, ecc., costruiti di getto in opera, saranno in genere pagati a
metro cubo in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile,
dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei prezzi di elenco dei calcestruzzi ordinari sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma, i casseri, le
casseforme e cassette per il contenimento del conglomerato, le armature di sostegno in legname di ogni sorta,
grandi e piccole, i palchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale
I'opera dovra essere costruita, la rimozione delle armature stesse a opera ultimata, il getto e la sua pistonatura,
nonché la rifinitura delle pareti esterne dei getti con intonaco fratassato dello spessore di mm. 5.

2 - Conglomerati cementizi armati.

Il conglomerato per le opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume
effettivo in opera, senza detrazioni del volume del ferro, il quale verra pagato a parte.

Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono compresi e compensati gli oneri per la costruzione dei casseri,
casseforme, armature di sostegno in legname di ogni sorta grandi e piccole, palchi provvisori di servizio -
qualunque sia l'altezza alla quale I'opera in cemento armato dovra essere costruita- la rimozione delle armature
stesse ad opera ultimata, ecc.

Nel prezzo del ferro, che sara valutato a peso, é compreso e compensato nel taglio, della piegatura e sagomatura,
nonché la sistemazione in opera e le legature.

Art. 119. Valutazione dei solai

| solai in cemento armato non misti a laterizi saranno valutati metro cubo come ogni altra opera in cemento armato e
quindi il ferro sara valutato a parte.

Ogni altro tipo di solaio sara invece pagato a metro quadrato in base alla superficie netta interna dei vani ricoperti,
qgualunque sia la forma di questi, misurati al netto delle murature principali di perimetro, esclusa quindi la presa di
appoggio sulle murature stesse.

Nei prezzi dei solai in genere sono compresi I'onere per lo spianamento superiore -ove necessario- con smalto
cementizio in pozzolana sino al piano di posa al massetto per i pavimenti nonché ogni opera e materiali occorrenti
per dare il solaio completamente finito e pronto per la pavimentazione.

Nel prezzo dei solai misti in cemento armato e laterizi sono comprese sia le casseforme e le impalcature di sostegno
di qualsiasi entita, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati, sia il ferro di armatura e di
ripartizione. Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle
porzioni di solaio in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo.

Nei prezzi dei solai sono compresi ogni armatura provvisoria, il rinfianco con smalto cementizio pozzolanico, nonché
ogni opera e materiale per dare il solaio completamente finito e pronto per la pavimentazione.
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Art. 120. Valutazione dei pavimenti

| pavimenti di qualunque genere saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella
misura non sara percio compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono la fornitura dei materiali ed ogni lavorazione per
dare ai pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto, sottofondo compreso.

In ciascun dei prezzi concernenti i pavimenti, si intendono comprese le opere di ripristino e di raccordo con gli
intonaci, qualungue possa essere I'entita dei lavori necessari per tali ripristini.

Art. 121. Valutazione degli intonachi e dei rivestimenti
1- Intonaci

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata - compresa la fattura degli spigoli, dei risalti, etc. - e
verranno sia per superficie piane che curve. L'esecuzione dei gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra le pareti
e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a cm. 15, &€ pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che
gli intonachi verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nella fattura degli intonaci sono compresi I'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la
immuratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.

| prezzi dell'elenco valgono anche per intonachi su murature di mattoni forati di pil di una testa, con l'onere
dell'intasamento dei fori del laterizio.

Gli intonachi sui muri di spessore maggiore di cm. 15 saranno computati a vuoto per pieno a compenso della
riquadratura dei vani, degli aggetti e delle lesene alle pareti che non saranno percio valutate. Saranno tuttavia
detratti i vani di superficie maggiore a mq. 4 valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Intonachi interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva e dovranno
essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano.

Nelle volte gli intonaci saranno pagati a metro quadrato di superficie, assumendo per misura di questa quella
corrispondente allo sviluppo di intradosso.

Nei pozzetti di ispezione I'intonaco sara valutato per la superficie delle pareti, senza detrarre la superficie del vano
occupato dal tubo, in compenso delle forniture e dell'intonaco nelle grossezze dei muri.

2 - Rivestimenti.

| rivestimenti di piastrelle verranno misurati per la superficie effettiva, qualunque sia la sagoma e la posizione delle
pareti da rivestire. Nel prezzo a metro quadrato sono compresi tutti i pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli, ecc.,
nonché la preventiva preparazione in malta cementizia delle pareti da rivestire.

Art. 122, Valutazione delle opere in pietra

| prezzi della fornitura e posa in opera di marmi, pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, saranno applicati alla
superficie od al volume dei materiali e delle pietre poste in opera, risultanti dalle misure effettuate.

Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme di posa esposte nel presente Capitolato si intende compreso nei
prezzi di elenco. Specificatamente, sia per i prezzi per la fornitura e posa in opera delle pietre e marmi che quelli
per la sola posa in opera comprendono: lo scarico in cantiere, il deposito e la relativa provvisoria protezione, la
ripresa e il successivo trasporto e sollevamento a qualunque altezza con eventuale protezione e copertura o
fasciatura, necessaria o soltanto opportuna, anche durante queste operazioni; ogni successivo sollevamento e
ripresa per le prove ed i ritocchi, compresa la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, chiavette, perni, del
metallo, forma e numero che verra ordinato, caso per caso dalla Direzione dei lavori; ogni occorrente
scalpellamento delle strutture murarie e la successiva chiusura e ripresa delle stesse; la stuccatura dei giunti, la
pulizia accurata e completa, la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in
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opera; tutte le opere che risultassero necessarie per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera. Sono escluse
solo le prestazioni dello scalpellino e marmista per i ritocchi ai pezzi che fossero necessari da montarsi, nel caso
che le pietre o i marmi non fossero forniti dall'appaltatore stesso.

| prezzi in elenco sono pure comprensivi dell'onere della imbottitura dei vani dietro i pezzi, tra i pezzi stessi o
comunque tra i pezzi e le opere murarie de rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove
richiesto, un incastro perfetto.

Il prezzo previsto per la sola posa in opera dei marmi e pietre comprende anche I'onere dell'eventuale posa in opera
in diversi periodi di tempo -secondo le disposizioni della Direzione dei lavori e quelle che sia l'ordine di arrivo in
cantiere dei materiali- con ogni conseguente gravame per spostamento di ponteggi e di apparecchi di
sollevamento.

Art. 123. Valutazione dei serramenti

La fornitura e posa in opera dei serramenti, sia in legno che metallici sara liquidata in base alla loro superficie,
misurata come appresso.

Gli infissi come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili si misureranno da una sola faccia sul perimetro del telaio
esterno della parte mobile, fatta esclusione degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie. Le parti centinate
saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circolare, ad infisso chiuso; compreso come sopra di
telaio maestro, se esistente.

Le persiane avvolgibili si computeranno come sopra, aumentando pero la luce netta dell'apertura di cm. 5 in
larghezza (eccettuato il caso in cui vi sia I'apparecchio a sporgere) e cm. 15 in altezza. Le mostre e contromostre
saranno misurate linearmente lungo la linea di massimo sviluppo. Controsportelli e rivestimenti saranno anch'essi
misurati su una sola faccia, nell'intera superficie vista.

Per i serramenti avvolgibili (comprese le serrande metalliche) e il prezzo a metro quadrato di luce degli stipiti
compensa anche la posa del cassone di custodia e delle guide, delle cinghie, dei raccoglicinghia, anche in cassetti,
delle molle compensatrici, oppure degli arganelli di manovra, qualunque sia il tipo scelto dalla Direzione dei lavori.

Per le finestre con scuretti questi non si misureranno a parte, ma sono compresi nel prezzo delle finestre.
Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.

Tutti gli infissi si intendono provvisti sempre completi di ferramenti di sostegno e di chiusura, di codette a muro,
pomoli, maniglie ed altri accessori per il loro funzionamento ed ultimati con una mano d'olio di lino cotto, quando
non siano altrimenti lucidati e verniciati. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni
approvati dalla Direzione dei lavori.

| prezzi elencati per la fornitura e posa in opera comprendono a pié d'opera, I'onere dello scarico e distribuzione ai
singoli vani di destinazione, la posa in opera e la manutenzione per garantire il perfetto e regolare funzionamento
fino al collaudo finale.

Art. 124. Valutazione dei lavori in metallo

Tutti i lavori in metallo saranno valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi
a lavorazione completamente ultimata e determinata prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in
contraddittorio ed a spese dell'appaltatore, escluse, bene intese, dal peso le verniciature e le coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo in opera & compresa ogni e qualunque compenso per le forniture principali e
accessorie, per lavorazioni, montaggi e posa in opera.

Sono pure compresi e compensati:

- la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, sia delle impiombature e
suggelature con relativa fornitura della malta di cemento e del piombo per le impiombature;
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- la coloritura con minio ed olio di lino cotto, il tiro ed il trasporto in alto (ovvero la discesa in basso) e tutto
quant'altro necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.

In particolare, i prezzi delle travi in ferro a doppio T e con qualsiasi altro profilo (per solai, piattabande, sostegni,
collegamenti, ecc.) si applicano quali che siano la lunghezza, grandezza e sezione delle travi stesse, anche se di tipi
di fabbricazione speciale, e comprendono oltre il tiro ed il trasporto in alto (ovvero la discesa in basso), tutte le
forature, tagli, lavorazioni, ecc. per collegare le teste di tutte le travi di solai con tondini, tiranti, cordoni in
cemento armato, ovvero per applicazioni di chiavi, coprichiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni,
chiodature, ecc.; per assicurare le travi ai muri di appoggio, ovvero per collegare due o piu travi tra di loro, ecc. e
per qualsiasi altro lavoro prescritto o che potra prescrivere la Direzione dei lavori per la perfetta riuscita del lavoro
e per far esercitare alle travi la funzione loro assegnata in progetto.

Il ferro per muratura di opere in cemento armato sara valutato moltiplicando la lunghezza sviluppata dai singoli ferri
(quale risultera dal disegno esecutivo dell'opera), per il peso - qui appresso riportato - corrispondente ai tondini di
qguel diametro.

diametro peso del tondino diametro peso del tondino
tondino a metro lineare tondino a metro lineare
mm.5 kg.0,154 mm.22 Kg.2,984
mm.6 kg.0,222 mm.24 Kg.3,551
mm.8 kg.0,395 mm.26 Kg.4,168
mm.10 kg.0,617 mm.28 Kg.4,834
mm.12 kg.0,888 mm.30 Kg.5,549
mm.14 kg.1,208 mm.32 Kg.6,313
mm.16 kg.1,578 mm.34 Kg.7,127
mm.18 kg.1,998 mm.36 Kg.7,990
mm.20 kg.2,466 mm.38 Kg.8,903
mm.40 Kg.9,865

In detto prezzo oltre che la fornitura sono compresi I'onere del taglio secondo le dimensioni stabilite, la piegatura, la
sagomatura e la legatura delle giunzioni e degli incroci con filo di ferro da 1 mm., la bagnatura delle armature con
boiacca di cemento. Con detto prezzo sono altresi compensati la sovrapposizione e lo sfrido, in qualsiasi misura
esso si verifichi, in dipendenza delle dimensioni delle armature.

Il ferro verra pagato dopo la sua messa in opera.

Art. 125. Valutazione dei pluviali

Le docce dei tubi per i pluviali saranno misurati a metro lineare in opera, senza cioe tener conto delle parti
sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di staffe, cravatte
di ferro, ecc. del tipo prescelto dalla Direzione dei lavori.

| prezzi delle docce e dei tubi di lamiera di ferro zincato comprendono altresi la verniciatura con due mani di vernice
ad olio di lino cotto, bianca e colori fini, previa raschiatura e pulitura, con le coloriture che indichera la Direzione
dei lavori.

Art. 126. Valutazione dei vetri e cristalli

La misura dei vetri e cristalli sara eseguita sulla sola superficie effettivamente collocata in opera, senza tener conto
degli eventuali sfrassi occorsi per ricavare la dimensione del vetro o cristallo effettivamente collocato in opera, i
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quali sfrassi si ritengono gia compensati nel prezzo indicato nell'elenco, come si intendono compensati col prezzo
stesso il mastice, i listelli e le punte per il loro fissaggio nonché le eventuali guarnizioni in gomma prescritte per i
telai in ferro.

Per le misurazioni dei vetri o cristalli centinati si assumera il minimo rettangolo ad essi circoscritto.

Art. 127. Valutazione delle demolizioni e ricostruzioni delle pavimentazioni stradali

In mancanza di diverse disposizioni progettuali le ricostruzioni delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi di
qualsiasi tipo e spessore (bituminose, in basolato calcareo o vulcanico con o senza sovrastante strato bituminoso,
pietrini, mattonelle, ecc. compresi cordoni e zanelle) saranno convenzionalmente valutate in larghezza pari a
quella stabilita per la larghezza degli scavi . Cio indipendentemente da quanto di fatto, per qualsiasi motivo,
dovesse risultare necessario. Di conseguenza sara a carico dell'Appaltatore ogni onere conseguente ad eventuali
maggiori larghezze.

Ove mai I'impresa procurasse danni alla pavimentazione esistente, oltre quella presa in considerazione, gli oneri per
il ripristino di detta pavimentazione saranno a carico dell’appaltatore, senza che possa chiedere indennizzi di
sorta.

Gli scavi "in cassonetto" della parte superiore dei rinterri, eventualmente necessari per il rifacimento della
pavimentazione, s'intendono compensati nel prezzo della pavimentazione stessa.

S'intende peraltro compensato nel prezzo della demolizione delle pavimentazioni I'onere per la rimozione di chiusini
esistenti non piu utilizzabili.

Il prezzo stabilito per il tappetino in conglomerato bituminoso e comprensivo dell'onere per la preventiva
risagomatura del piano viabile con conglomerato bituminoso dello stesso tipo del tappeto, per il sollevamento di
tutti i chiusini ricadenti nell’area da pavimentare, per la profilatura dei bordi, per la perfetta pulizia preventiva del
piano viabile da eseguire con idonee macchine spazzatrici, per il sollevamento di tutti gli altri chiusini (della rete
elettrica idrica e pluviale, telefonica, ecc.) di qualsiasi tipo e dimensione e caditoie ricadenti nella superficie da
pavimentare.

Art. 128. Valutazione delle tubazioni

Le condotte saranno valutate per metro lineare utile misurato secondo lo sviluppo del loro asse, compresi i pezzi
speciali e senza tener conto delle parti che si compenetrano o si sovrappongono.

Nei prezzi stabiliti in elenco per la fornitura delle condotte si intende compresa anche la fornitura di tutti i pezzi
speciali e raccordi, di qualsiasi tipo ed in qualsiasi numero, occorrenti per la realizzazione della condotta, per le
deviazioni necessarie ad evitare le interferenze con gli altri sottoservizi esistenti. Nel prezzo delle condotte, si
intende inoltre compreso e compensato ogni onere per il trasporto, carico, scarico, magazzinaggio, revisione dei
pezzi speciali e degli apparecchi.

| prezzi di elenco per la posa in opera e giunzione con tutti gli oneri ad essi inerenti, si intendono comprensivi anche
della posa i opera e giunzione di tutti i pezzi speciali e raccordi necessari per la realizzazione della condotta sia
all'interno dello scavo che nelle camere di manovra dei serbatoi, nelle opere d'arte, ecc..

| prezzi per a posa in opera comprendono e compensano, oltre alla mano d'opera specializzata e comune per la
fattura dei giunti anche la fornitura dei materiali di ristagno (piombo, canapa, anelli di gomma, retina metallica,
cemento, ecc.) e di apporto (elettrodi e ferri in bacchette), dei bulloni, delle guarnizioni (per giunti flangiati queste
saranno del tipo con armatura metallica annegata nell’elastomero), del grasso, minio, catrame, dell'energia
elettrica, sia derivata da linee di distribuzione che prodotta in sito, nonché il ripristino del rivestimento protettivo
in corrispondenza della giunzione e zone limitrofe.

| prezzi della posa in opera si applicano per centimetro di diametro nominale delle tubazioni, qualunque sia lo
spessore e le pressioni di prova delle stesse e si intendono comprensivi della posa in opera.
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Nei detti pezzi sono compresi e compensati anche tutti gli oneri rinvenienti da eventuale presenza negli scavi di
sbadacchiature e puntellamenti di qualsiasi genere.

Art. 129. Valutazione delle prestazioni di mano d’opera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi.

L'appaltatore e obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla
Direzione dei lavori.

Nelle prestazioni di mano d'opera saranno seguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro
stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Operai specializzati.

Per operai specializzati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori particolari che richiedono
speciale competenza pratica, conseguente al tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.

Operai qualificati.

Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori, che richiedono per la loro
esecuzione, capacita specifica normale.

Operai comuni (manovali specializzati).

Per operai comuni si intendono quelli che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico,
quest'ultimo é associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro stesso oppure sono
adibiti a lavori o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni.

In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli (purché non siano,
operai qualificati) della categoria operai specializzati.

Manovali comuni.

Per manovali comuni si intendono tutti colore che, non appartengono alla categoria precedente, compiono lavori
prevalentemente di fatica, che non comportano speciale conoscenza e pratica del lavoro.

Art. 130. Valutazione dei noleggi di macchine, attrezzi, ecc.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine perché siano sempre in buon
stato di servizio.

Nel prezzo di noleggio di meccanismi sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dal cantiere.

Per I'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, ove il prezzo sia unico, esso si intende corrisposto
per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pie d'opera a disposizione dell'Amministrazione.

Ove il prezzo sia duplice (per macchine ferme e per macchine in opera) il prezzo del noleggio di macchine funzionanti
si applica soltanto per quelle opere i cui esse sono in regolare attivita di lavoro; in tale caso il prezzo comprende la
mano d'opera, il combustibile o I'energia elettrica, i lubrificanti, i materiali di consumo e tutto quanto occorre per
il funzionamento delle macchine. In ogni altra condizione, e cioé per tutto il tempo impiegato per la messa in
funzione del meccanismo e per gli eventuali perditempi, si applica il prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.

Per i noleggio dei carri e degli autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per il lavoro effettivamente eseguito,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
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Il prezzo di noleggio delle pompe a motore comprende oltre il nolo della pompa anche quello del motore (a vapore, a
scoppio o elettrico) e della relativa fonte di energia necessaria per il funzionamento (linea per il trasporto
dell'energia e -ove occorra- il trasformatore), ecc..
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vi

vii

Cancellare le parole «, oppure la perdita di finanziamenti comunitari» per lavori che non sono assistiti dai finanziamenti
comunitari.

Qualora non vi sia apprezzabile interesse, da parte della Stazione appaltante, ad una ultimazione anticipata del lavoro,
cancellare le parole «Premio di accelerazione» nonché il comma 8 dell’articolo.

Indicare, dopo I'aggiudicazione, I'importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita.

Articolo 45, comma 10, d.P.R. n. 207 del 2010.

Sopprimere le parole «L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui
all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010» in caso di appalti di importo inferiore a 619.748 euro.

Anche per questa copertura assicurativa sono ammessi scoperti o franchigie ma tale circostanza é irrilevante per la Stazione
appaltante in quanto l'importo deve essere liquidato per intero dall’assicurazione la quale avra diritto alla ripetizione
sull’appaltatore dell’importo della franchigia o dello scoperto.

Principio inderogabile. Le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 possono essere ulteriormente distinte, nel senso che alcuni materiali
di scavo potrebbero essere mantenuti nella disponibilita della Stazione appaltante (es. terreno di coltivo per la formazione di
giardini) ed altri ceduti convenzionalmente all’appaltatore (es. ghiaia). Lo stesso dicasi per le demolizioni, distinguibili tra
quelle riutilizzabili e quelle che non rivestono alcun interesse diretto per la Stazione appaltante.
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